



Mjesečno izvješće o provedbi obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 6. veljače 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine




mpgi.gov.hr 



Trenutno stanje obnove

- ❑ Obnova je u potpunosti završila na **12.879 lokacija** od čega na **12.169** privatnih zgrada i kuća te **710** projekata zgrada javne namjene i infrastrukture financiranih iz FSEU.
- ❑ Izgrađeno je **330 kuća** od čega na području petrinjskog potresa **299** kuća te **31** kuća na području zagrebačkog potresa. U postupku gradnje je **286** kuća od čega na području petrinjskog potresa **252** kuće, a na području zagrebačkog **34**.
- ❑ Trenutačno je na području zagrebačkog i petrinjskog potresa obnova aktivna na **1.956 lokacija** od čega se njih **1.757** odnosi na privatne zgrade i kuće, a **199** na zgrade javne namjene i infrastrukturu.
- ❑ U postupku nabave je **1.104 lokacija** koje uključuju **2.926 posebnih jedinica** ukupne vrijednosti **63.957.604,00 €**





Stanje obnove privatnih zgrada oštećenih potresom

12.879

obnovljeno

na dan

06.02.2025.

12.169 privatne zgrade i kuće sa
48.337 stambenih jedinica + **710** zgrada javne namjene i
infrastrukture

11.350 nekonstrukcijskih obnova

270 konstrukcijskih obnova

330 izgrađenih kuća

12 višestambenih zgrada

157 državnih stanova

50 kupljenih kuća umjesto gradnje





Stanje obnove zgrada oštećenih potresom

1.956

aktivnih obnova
na dan
06.02.2025.

1.757

privatnih zgrada i kuća + **199** zgrada javne namjene i infrastrukture

192 nekonstrukcijskih obnova

1.229 konstrukcijskih obnova

286 kuća

41 višestambenih zgrada
(OPKK 8, 31 APN, 1 HNP)

9 novčanih pomoći za kupnju umjesto gradnje kuće





Obilazak lokacija poslije potresne obnove

Tijekom mjeseca siječnja obišli smo:

- Gradilište Građevinskog, Arhitektonskog i Geodetskog fakulteta** u Kačićevoj ulici u Zagrebu. Obnova zgrade je pri završetku te se očekuje da će se studenti vratiti u novu obnovljenu zgradu već s početkom novog semestra, odnosno u ožujku.
- Gradilište konstrukcijske obnove višestambene zgrade na Ilici 8.** u Zagrebu izgrađene 1894. godine, ukupne bruto površine 2.556 četvornih metara s 15 stambenih jedinica i 6 poslovnih prostora.
- Obitelji kojima su izgrađene zamjenske obiteljske kuće u Čučerju** na lokacijama Mihovci odvojak 5. te Trstenik 19.
- Obnovljene državne kuće** na području grada Novske
- Obilježen je završetak izgradnje višestambene zgrade s 20 stanova u Novskoj** – prvi korisnici preuzeli su ključeve stanova





Građevinski, Arhitektonski i Geodetski fakultet u Zagrebu





Konstruktivska obnova višestambene zgrade na Ilici 8. u Zagrebu





Posjet obiteljima kojima su izgrađene zamjenske kuće u Čučerju






Obnova kuća u državnom vlasništvu u Novskoj




STATUS CJELOVITE OBNOVE PROJEKATA FSEU ČIJE JE FINANCIRANJE NASTAVLJENO DRŽAVNIM PRORAČUNOM I KROZ NPOO



215 ugovorenih projekata

STATUS PROVEDBE PREMA FAZAMA IZVOĐENJA



■ Završeni radovi

▨ Izvođenje radova u tijeku

□ Nisu započeli izvođenje radova



Stanje radova projekata financiranih Zajmom Svjetske banke

KBC ZAGREB - REBRO FAZA 3

Vrijednost radova: **174 milijuna €**

Trajanje: **30 mjeseci**

Datum početka: **16. prosinca 2024.**

Planirani datum završetka: **16. lipnja 2027.**

U tijeku su radovi rušenja postojećih objekata, odvoz građevinskog otpada i zemljani radovi iskopa garaže.





Stanje radova projekata financiranih Zajmom Svjetske banke

NAZOROVA 53 – HZJZ MEDICINA RADA

Vrijednost radova: **10,5 milijuna €**

Trajanje: **15 mjeseci**

Datum početka: **13. prosinca 2024.**

Planirani datum završetka: **16. ožujka 2026.**

Rušenje i demontaža nenosivih dijelova konstrukcije, priprema za izradu temeljne ploče i odvoz građevinskog otpada





Obnova zgrada u državnom vlasništvu – Dežmanova 10. ZG (u obnovi)





Obnova zgrada u državnom vlasništvu – Dežmanova 10 ZG (trenutno stanje)





Revitalizacija - otvoren prvi županijski dječji vrtić Zvezdice u Sisku





Useljena zgrada s 20 stanova u Novskoj – bit će dom i za mlade bez roditeljske skrbi





Povećanje stambenog fonda SMŽ - 59 višestambenih zgrada s 1.024 stana

- ❑ **20 zgrada s 308 stanova financira se iz OPKK**
 - ❑ Petrinja (8), Glina (4), Dvor (1), Topusko (2), Glin (3), Gvozd (2)
- ❑ **36 zgrada sa 666 stanova financira se iz Programa stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-moslavačke županije**
 - ❑ Sisak (20), Jasenovac (1), Sunja (1), Kutina (1), Topusko (2), Glin (1), Lekenik (1), Hrvatska Kostajnica (1), Petrinja (8)
- ❑ **2 zgrade s 30 stanova financirane kroz Program poticane stanogradnje (APN) - Sisak**
- ❑ **1 zgrada s 20 stanova financirala se kroz Program međuresorne suradnje – stambeno zbrinjavanje na potpomognutim područjima - Novska**





Trenutačno stanje gradilišta 59 višestambenih zgrada

- završena je izgradnja **16 zgrada**
- u tijeku je gradnja **38 zgrada**
 - tijekom ožujka završit će se **7 zgrada** u Sisku te po jedna zgrada u Jasenovcu i Glini
- u tijeku je nabava za izvođenje radova za **5 zgrada**



Sisak, Capraška



Lekenik



Hrvatska Kostajnica



Sisak, Ulica M. Držića





- ❑ Dosad je u obnovu javne i privatne imovine sveukupno utrošeno **3,49 milijardi eura** od čega se na zagrebački potres odnosi **2 milijarde eura**, a na petrinjski **1,49 milijardi eura**.
- ❑ **Izvršenje proračuna** - za troškove obnove na stavci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2024. godini realizirano je **294,5 milijuna eura** dok je 2025. godine realizirano **18,5 milijuna eura**.
- ❑ U proračunu za 2025. godinu osigurano je **1,3 milijarda eura za obnovu**.





Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

