

Status postpotresne obnove javnih zgrada i infrastrukture Grada Zagreba

**Stručni savjet za obnovu
7. sjednica, Zagreb 17. 3. 2026.**



GRAD
ZAGREB

207 projekata obnove
194 dovršeno (od čega 12 cjelovitih)
13 u tijeku

207 projekata obnove
194 dovršeno (od čega 12 cjelovitih)
13 u tijeku

Područja/pozivi:

Zgrade za odgoj i obrazovanje (114)

Prometna infrastruktura (27)

Vodoopskrbna infrastruktura (1)

Zgrade za kulturu (30)

Zgrade za zdravstvo (26)

Privremeni smještaj (1)

Službe spašavanja (6)

Infrastruktura (1)

Realizacija iz FSEU: 189 mil. €
(putem 3 gradska i 5 državnih poziva)

Očekivana realizacija iz NPOO: 192 mil. €
(trenutno: 92,5 mil. €)

Očekivana realizacija iz Proračuna RH: 36 mil. €
(trenutno: 29,8 mil. €)

Očekivana realizacija iz Proračuna GZ: 58 mil. €
(trenutno: 24,7 mil. €)

Realizacija iz FSEU: 189 mil. €
(putem 3 gradska i 5 državnih poziva)

Očekivana realizacija iz NPOO: 192 mil. €
(trenutno: 92,5 mil. €)

Očekivana realizacija iz Proračuna RH: 36 mil. €
(trenutno: 29,8 mil. €)

Očekivana realizacija iz Proračuna GZ: 58 mil. €
(trenutno: 24,7 mil. €)

Trenutna realizacija ukupno: 336 / 475 mil. €

Pregled po pozivima

Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja oštećenih u potresu na području Grada Zagreba

114 projekata


68(FSEU)+28(NPOO)+6(RH)+12(GZ) = 114 mil. €



OŠ Miroslav Krleža



















OŠ Ivan Merz















OŠ Petar Zrinski





GRADSKA PUČKA ŠKOLA









Gimnazija Tituš Brezovački







Gornjogradska gimnazija







Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom

27 projekata

$78,5(\text{FSEU}) + 5(\text{RH}) + 6,5(\text{GZ}) = 90 \text{ mil. €}$

Savski most



Most mladosti



Sljemenska cesta







Aleja Matije Ljubeka

Skladište Resnik





**Provedba mjera zaštite kulturne baštine oštećene u potresu
22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba,
Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije**

30 projekata

29(FSEU)+33(NPOO)+16(RH)+18,5(GZ) = 96,5 mil. €



Gradsko kazalište Gavella



The image shows the interior of a theater, specifically the seating area. The seats are arranged in rows, facing towards the right side of the frame. Each seat has a purple upholstered back and a white wooden front panel with a small armrest. The theater has a curved ceiling and walls. There are several windows on the right wall, some with decorative glass. The lighting is warm and comes from recessed ceiling lights and wall sconces. The overall atmosphere is quiet and empty.

Kazalište Komedija

Muzej za umjetnost i obrt









Hrvatski prirodoslovni muzej





Umjetnički paviljon







**Upravni objekt
R. Austrije**



**Područni ured
Maksimir**



Groblje Mirogoj: cjelovita obnova upravne zgrade



Cjelovita obnova Arkada i crkve Krista Kralja

**Provedba mjera zaštite zgrada u području zdravstva
oštećenih u potresu 22. ožujka 2020. godine na području
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije**

26 projekata

3(FSEU)+15(NPOO)+3(RH)+13,5(GZ) = 34,5 mil. €



Obnova privatnih zgrada

Obnova privatnih zgrada

**Grad Zagreb obveznik je sufinanciranja obnove s 20% učešća
(za što je u Proračunu GZ alocirano 21 mil. € godišnje).**

Obnova privatnih zgrada

Grad Zagreb obveznik je sufinanciranja obnove s 20% učešća (za što je u Proračunu GZ alocirano 21 mil. € godišnje).

Grad je napravio i dodatni napor:

A photograph showing a mobile team of three people, two men and one woman, wearing blue uniforms and caps. They are standing on a set of concrete stairs outside a building with a stone wall. One man is standing on the stairs, while the other two are standing on the ground. The woman is holding a blue folder. The man on the stairs is wearing a light-colored polo shirt and blue jeans. The background shows a stone wall and some greenery.

**Mobilni timovi obišli su 5000+ kućanstava
i pomogli ispuniti zahtjev za obnovu.**

GRAD ZAGREB

GRAD ZAGREB
OBNOVA



**50 obitelji čiji stanovi su oštećeni u potresu
smješteni su u gradske stanove.**



**80 stambenih kontejnera postavljeno
na okućnice kuća oštećenih u potresu.**

Status postpotresne obnove javnih zgrada i infrastrukture Grada Zagreba

**Stručni savjet za obnovu
7. sjednica, Zagreb 17. 3. 2026.**



GRAD
ZAGREB