REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA

za razdoblje od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine

REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE - ZAGREB

POTPREDSJEDNIK VLADE I MINISTAR

Branko Bačić

15. veljače 2023. godine

SADRŽAJ:

1. Pregled stanja

A. Upravno područje prostornoga uređenja i graditeljstva

1. Izvješće o napretku mjera

1.1. Analiza statusa provedbe

1.2. Podaci o proračunskim sredstvima

1.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

1.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

2. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

3. Tablični prikaz

B. Upravno područje upravljanja državnom imovinom

1. Izvješće o napretku mjera

1.1. Analiza statusa provedbe

1.2. Podaci o proračunskim sredstvima

1.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

1.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

2. Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika

3. Tablični prikaz

1. PREGLED STANJA

Obveza izrade i donošenja Godišnjeg izvješća o provedbi Provedbenog programa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo ili MPGI) propisana je odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 123/17, 151/22) i Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine", br. 6/19).

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa je izvješće o napretku u provedbi mjera, postignuću ključnih točaka ostvarenja te ostvarivanju pokazatelja rezultata koje tijelo državne uprave podnosi Koordinacijskom tijelu za razdoblje provedbe od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine (izvještajno razdoblje).

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa MPGI 2021.-2024. za 2022. godinu izradilo se u skladu sa Uputom za izradu godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa tijela državne uprave, Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije kao koordinacijskom tijelu u sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske kojom je definirana struktura i sadržaj istog. U skladu s Uputom, Godišnje izvješće se sastoji od tekstualnog dijela (u .doc (word) formatu) i tabličnog predloška izvješća koji se izrađuje zasebno i dostavlja u .xslx formatu uz tekstualni dio izvješća. Uz poglavlje Pregled stanja, u kojem se daje kratak pregled gospodarskog, društvenog i političkog konteksta, odnosno promjena koje su imale značajan utjecaj na ostvarenje rezultata provedbenog programa tijekom izvještajnog razdoblja, tekstualni dio izvješća obuhvaća i cjeline Izvješće o napretku provedbe mjera i Doprinos ostvarenju ciljeva javnih politika, zasebno za svako upravno područje u nadležnosti MPGI. Tablični predložak godišnjeg izvješća o provedbi provedbenog programa sadrži tablične podatke o ostvarenoj vrijednosti pokazatelja rezultata u izvještajnom razdoblju, iznosima utrošenih proračunskih sredstava, postignuću ključnih točaka ostvarenja, statusu provedbe mjere te opis statusa provedbe mjere, također zasebno za svako upravno područje u nadležnosti MPGI.

U skladu s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine" br. 85/20), MPGI obavlja upravne i druge poslove koji se odnose na prostorno uređenje, graditeljstvo i stanovanje te upravne i druge poslove koji se odnose na upravljanje državnom imovinom koja mu je posebnim zakonom dana na upravljanje.

Ministarstvo je krajem prosinca 2020. donijelo Provedbeni program za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Provedbeni program je kratkoročni akt strateškog planiranja od nacionalnog značaja koji opisuje viziju, misiju, izazove i razvojne potrebe koje proizlaze iz djelokruga rada Ministarstva.

U svrhu osiguravanja koherentnosti cjelokupnog sustava planiranja javnih politika na nacionalnoj razini te utvrđivanja novonastalih okolnosti ili obveza provedbe ciljeva akata strateškog planiranja iz nadležnosti Ministarstva, primjerice Nacionalne razvojne strategije RH 2021.-2030. te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. ili provedbe posebnih ciljeva i mjera akata strateškog planiranja iz drugih upravnih područja, bilo je potrebno

pristupiti izmjenama i/ili dopunama važećeg Provedbenog programa. S obzirom na isto, a u skladu s novonastalim okolnostima, obvezama ili planiranim obvezama provedbe, tijekom provjere utvrdila se potreba usklađivanja svih elemenata sadržaja Provedbenog programa. Izmjene i dopune Provedbenog programa Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za razdoblje 2021. do 2024. godine, donesene su u lipnju 2022. godine.[1]

Tijekom 2022. godine susreli smo se s izazovima gospodarskog oporavka od zdravstvenih i društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 te obnove Zagreba, Krapinsko-Zagorske Županije i Zagrebačke Županije pogođenih potresom 22. ožujka 2020. godine i područja Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koja su pogođena potresima 28. i 29. prosinca 2020. godine.

Serije potresa utjecale su i na smanjenje broja uporabljivih/raspoloživih nekretnina u vlasništvu RH na upravljanju Ministarstva, a time i na smanjen broj javnih natječaja i smanjenje prihoda po osnovi upravljanja istima. Također, oštećenja većeg broja poslovnih prostora, ali i drugih pojavnih oblika nekretnina u vlasništvu RH i na upravljanju Ministarstva, u poveznici sa nepovoljnim gospodarskim kretanjima, nužno su dovele i do pada potražnje za istima.

Osim obnove potresima obuhvaćenih područja, izazov i razvojne potrebe predstavljao je te predstavlja i dalje i gospodarski oporavak RH od zdravstvenih i društveno-ekonomskih posljedica pandemije COVID-19 te je, kako u 2020. godini pa tako i u 2021. i u 2022. godini, bilo nužno spomenute izazove povezati sa već započetim, ali i novim reformama koje trebaju dodatno poduprijeti prilagodbe na novonastale okolnosti i jačanje konkurentnosti RH, a što je pretpostavljalo reforme povezane sa poboljšanjem poslovnog okruženja, učinkovitosti javne uprave te širег dobrog upravljanja u javnom sektoru, u svrhu i na način da se osigura brz oporavak hrvatskog gospodarstva i investicije u prioritetna područja. Kada je riječ o nastavku privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH i unaprjeđenju upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH, kao jednom od posebnih ciljeva u upravnom području upravljanja državnom imovinom, potrebno je naglasiti da je poslovne aktivnosti pravnih osoba, kao i cjelokupno hrvatsko gospodarstvo u 2020., 2021. i 2022. godini, u odnosu na 2019. godinu, obilježila pandemija bolesti COVID-19, zaustavivši pozitivan zamah hrvatskog gospodarstva te izazvavši pad ukupne razine gospodarske aktivnosti. Također, situacija prouzrokovana pandemijom COVID-19 utjecala je i na smanjenje prihoda od prodaje dionica/poslovnih udjela na upravljanje CERP-a, u 2020., 2021. te 2022. godini, u odnosu na prethodna razdoblja kao i u odnosu na inicijalno planirane prihode u 2022. godini.

Prethodno navedeni izazovi zahtijevali su i zahtijevaju blisku međusektorsku suradnju na nacionalnoj razini, ali isto tako i suradnju s tijelima Europske komisije, poglavito u svezi provedbe reformi Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH 2021. – 2026. obzirom da u okviru NPOO RH 2021.-2026. MPGI sudjeluje kao nositelj reformskih mjera pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom te kao nositelj reformskih mjera i investicija Inicijative Obnova zgrada, a čija će provedba obilježiti svo razdoblje provedbe

[1] Dokument je dostupan na: https://mpgi.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Strateski/Provedbeni_program_2021-2024-ID-lipanj-2022.pdf

Provedbenog programa MPGI 2021.-2024. te pospješiti provedbu ključnih točaka ostvarenja i mjera postavljenih navedenim Provedbenim programom.

Iskazane mjere u upravnom području upravljanja državnom imovinom u Provedbenom programu MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.), u poveznici su i sa strateškim ciljem Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom, razvojnim smjerom „Održivo gospodarstvo i društvo" iz Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine („Narodne novine", br. 13/21; dalje u tekstu i kao NRS RH 2030)[2] te reformama pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, komponente Javna uprava, pravosuđe i državna imovina iz usvojenog Nacionalnog plana oporavka i otpornosti RH 2021.-2026.[3] (dalje u tekstu i kao NPOO RH 2021.-2026.). Stoga se napredak mjera upravnog područja upravljanja državnom imovinom u ovom dokumentu sagledava jednim dijelom i u okviru napretka u postizanju spomenutog razvojnog smjera NRS RH 2030 te reformskih mjera iz područja korporativnog upravljanja i upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu u okviru pod komponente C2.4. NPOO RH 2021.-2026. Spomenute reformske mjere u direktnoj su poveznici sa učinkovitim smanjenjem portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP te jačanjem efikasnosti poslovanja i praćenjem poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu.

[2] https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_02_13_230.html
[3] https://planoporavka.gov.hr/UserDocsImages/dokumenti/Plan%20oporavka%20i%20otpornosti%2C%20srpanj%202021..pdf?vel=13435491

A. UPRAVNO PODRUČJE PROSTORNOGA UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU MJERA

1.1. Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.), u okviru upravnog područja prostornoga uređenja i graditeljstva pretpostavljena je provedba 26 mjera, a u pogledu statusa provedbe mjera možemo istaknuti sljedeće: za 14 mjera provedba je u tijeku, 7 mjera je provedeno, za 1 mjeru provedba nije pokrenuta, a za preostale 4 mjere status provedbe je kombinacija prethodno navedenih statusa.

Tablica: Status provedbe mjere iz upravnog područja prostornoga uređenja i graditeljstva

REDNI BROJ MJERE	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE MJERE
1	Ujednačavanje teritorijalnog razvoja RH	PROVEDENO
2	Postavljenje strateškog i zakonodavnog okvira za dekarbonizaciju nacionalnog fonda zgrada	U TIJEKU
3	Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru	U TIJEKU
4	Poticanje projektiranja, izvođenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova na održiv način kroz povećanje broja mjera	PROVEDENO/U TIJEKU/KAŠNJENJE
5	Učinkovit sustav prostornoga uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata	PROVEDENO
6	Izrada i donošenje temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine	U TIJEKU/KAŠNJENJE
7	Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU iz područja prostornoga uređenja	PROVEDENO
8	Monitoring klizišta u Republici Hrvatskoj te sanacija klizišta na zemljištu u vlasništvu RH	NIJE POKRENUTO
9	Poticanje stanogradnje uz sudjelovanje javnih sredstava i subvencioniranje stambenih kredita	U TIJEKU
10	Energetska obnova javnih i stambenih zgrada te razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i	U TIJEKU

	zgradama	
11	Vođenje, razvoj i upravljanje ISPU-om	U TIJEKU
12	Provedba nadzora tijela i stručnih osoba, provedba nadzora konačnih akata te općih akata kao i donošenje drugostupanjskih rješenja	U TIJEKU
13	Edukacija po županijama	U TIJEKU
14	Digitalizacija akata i popunjavanje baze akata unutar aplikacije eArhiva (izdanih od 15.2.1968. do 1.1.2015.)	PROVEDENO
15	Unaprjeđenje sustava tržišta nekretnina	U TIJEKU
16	Unaprjeđenje sustava za procjene vrijednosti nekretnina	U TIJEKU
17	Izdavanje dozvola za zahvate u prostoru i građevine po posebnom propisu	PROVEDENO/U TIJEKU/ODUSTALO SE
18	Povećanje efikasnosti provedbe propisa iz područja graditeljstva	PROVEDENO
19	Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva kroz kapitalne pomoći gradovima i općinama	U TIJEKU
20	Uspostava zakonodavnog i operativnog sustava za potrebe obnove Grada Zagreba, Zagrebačke županije i dijelovima Krapinsko-zagorske županije od posljedica potresa te zaprimanje i obrada zahtjeva	U TIJEKU
21	Financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje	PROVEDENO
22	Saniranje posljedica potresa u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i dijelovima Krapinsko-zagorske županije	U TIJEKU
23	Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima, građanima i ostalim korisnicima usluga	PROVEDENO
24	Djelotvorno upravljanje ljudskim i financijskim potencijalima, informacijsko komunikacijskim tehnologijama, odnosima s građanima i ostalim korisnicima usluga	NIJE POKRENUTO/PROVEDENO/U TIJEKU
25	Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa	U TIJEKU
26	Sanacija šteta uzrokovanih erozijom tla	U TIJEKU

1.2. Podaci o proračunskim sredstvima

Provedbeni program MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.) definirao je mjere za upravno područje prostornoga uređenje i graditeljstva, gdje je svaka mjera povezana s Programom u državnom proračunu i Izvorom financiranja u Državnom proračunu.

Tablica: Prikaz utrošenih proračunska sredstva iz upravnog područja prostornoga uređenja i graditeljstva

Naziv mjere	Procijenjeni trošak (ili fiskalni učinak) provedbe mjere za razdoblje 2021.-2024. (EUR)	Iznos utrošenih proračunskih sredstava u 2022. godini (EUR)
Ujednačavanje teritorijalnog razvoja RH	158.471,03	103.808,12
Postavljenje strateškog i zakonodavnog okvira za dekarbonizaciju nacionalnog fonda zgrada	2.223.107,04	212.651,32
Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru	2.059.857,99	277.403,40
Poticanje projektiranja, izvođenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova na održiv način kroz povećanje broja mjera	1.689.561,35	367.287,75
Učinkovit sustav prostornog uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata	456.566,46	n/p
Izrada i donošenje temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine	1.588.692,02	282.253,63
Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU iz područja prostornog uređenja	1.335.788,71	165.903,51
Monitoring klizišta u Republici Hrvatskoj te sanacija klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske	195.102,53	n/p
Poticanje stanogradnje uz sudjelovanje javnih sredstava i subvencioniranje stambenih kredita	218.329.019,84	57.000.937,96
Energetska obnova javnih i stambenih zgrada te razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama	118.670.117,46	10.620.158,11
Vođenje, razvoj i upravljanje ISPU-om	5.149.644,97	1.173.483,64

Provedba nadzora tijela i stručnih osoba, provedba nadzora konačnih akata te općih akata kao i donošenje drugostupanjskih rješenja	2.389.010,55	13.273,16
Edukacija po županijama	265.445,62	n/p
Digitalizacija akata i popunjavanje baze akata unutar aplikacije eArhiva (izdanih od 15.2.1968. do 1.1.2015.)	6.636.140,42	3.153.309,74
Unaprjeđenje sustava tržišta nekretnina	637.069,48	79.633,69
Unaprjeđenje sustava za procjene vrijednosti nekretnina	1.425.249,12	32.682,99
Izdavanje dozvola za zahvate u prostoru i građevine po posebnom propisu	2.843.923,29	70.735,20
Povećanje efikasnosti provedbe propisa iz područja graditeljstva	306.589,69	22.424,26
Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva kroz kapitalne pomoći gradovima i općinama	6.463.601,30	3.872.935,43
Uspostava zakonodavnog i operativnog sustava za potrebe obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije od posljedica potresa te zaprimanje i obrada zahtjeva	53.089,12	2.748.466,00
Financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje	2.654.456,17	5.200.481,56
Saniranje posljedica potresa u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i dijelovima Krapinsko-zagorske županije	779.082.885,39	14.661.092,00
Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima, građanima i ostalim korisnicima usluga	0	n/p
Djelotvorno upravljanje ljudskim i financijskim potencijalima, informacijsko komunikacijskim tehnologijama, odnosima s građanima i ostalim korisnicima usluga	55.956.500,10	8.093.382,54
Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa	0	n/p
Sanacija šteta uzrokovanih erozijom tla	0	n/p

1.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Provedba mjera definirana Provedbenim programom MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.), u upravnom području prostornoga uređenja i graditeljstva, uvjetovana je nizom okolnosti iz prethodnog razdoblja, međutim za većinu mjera ostvaren je planirani napredak ključne točke ostvarenja.

Treba napomenuti, da su u Provedbenom programu MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.), mjere sagledane unutar četverogodišnjeg razdoblja, te se većina mjera provodi kontinuirano.

1.4. Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

U 2022. godini fokus rada Ministarstva stavljen je na obnovu zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske, Zagrebačke, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije.

Ministarstvo je u postupku regulatornih izmjena kojim se planiraju unijeti izmjene u svrhu dodatnog ubrzanja postupka obnove. Paralelno se kontinuirano radi na jačanju ljudskih kapaciteta.

Trend ubrzanja nabava osigurao je dobre pretpostavke za provedbu obnove.

Unutar upravnih područja: Uprava za graditeljstvo i procjene vrijednosti nekretnina, Uprava za energetsku učinkovitost u zgradarstvu, projekte i programe EU, Uprava za prostorno uređenje i dozvole državnog značaja, Uprava za nadzor žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju, Zavod za prostorni razvoj, Samostalna služba za unutarnju reviziju i Glavno tajništvo, realizacija ključnih točaka ostvarenja odvija se, u mjeri u kojoj je to moguće, sukladno planu.

2. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Unutar upravnog područja prostornoga uređenja i graditeljstva ključni strateški dokument je Strategija prostornog razvoja RH koja utvrđuje strateški cilj: Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja trendova depopulacije, uz očuvanje identiteta prostora Republike Hrvatske. Dodatno se na temelju Integriranog nacionalnog energetskog i klimatskog plana za Republiku Hrvatsku za razdoblje od 2021. do 2030. godine, te Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. i Dugoročne strategije obnove nacionalnog fonda zgrada do 2050. godine, radi na provedbi strateškog cilja: Dekarbonizacija zgrada.

Ovi strateški ciljevi u skladu su s ciljevima iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.- 2024. a unutar kojih navodimo postignuća o izvršenju mjera i zadanih aktivnosti:

2.1. Gospodarski oporavak i poslovno okruženje

Programi teritorijalne suradnje ESPON 2030 i URBACT IV na temelju usvojenih Operativnih programa za novo proračunsko razdoblje 2021-2027. nastavljaju s doprinosom provedbi kohezijske politike. Programi su usvojeni od strane EK u drugoj polovici 2022. godine te je izvršena obveza uplate ex-ante članarine za 2021. i 2022. godinu

3.1. Samodostatnost u hrani i niskougljična energetska tranzicija

Ispunjenje obveze, na koje se Republika Hrvatska obvezala Europskoj komisiji, o ostvarivanju ušteda energije u javnim zgradama u vlasništvu ili korištenju od institucija središnje države realizirane su u skladu s planom. U svrhu provedbe posebnog cilja Dekarbonizacija zgrada donesen je Zaključak kojim se potiče da se do kraja 2023. godine provedu mjere energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske sukladno nacionalnim programima energetske obnove, u cilju smanjenja posljedica energetske krize.

Usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine koji predviđa nekoliko kategorija obnove: integralnu energetsku obnovu, dubinsku obnovu i sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a služit će kao temelj za raspisivanje daljnjih javnih poziva energetske obnove zgrada javnog sektora u cilju smanjenja toplinskih potreba i potrošnje energije u zgradama javnog sektora te povećanja korištenja energije iz obnovljivih izvora i smanjenja emisija CO_2. Realizirana je izravna dodjela sredstava APN-u za energetsku obnovu zgrada javnog sektora putem ESCO modela.

Do kraja 2022. godine prema planu je izrađen Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, te je u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. unutar reformske mjere C6.1. R2 „Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa“, izrađena analiza postojećih obrazovnih programa u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa te je izrađen i objavljen Nacionalni akcijski plan za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa.

3.2. Prostorni razvoj i turizam u funkciji održivog razvoja

Unaprjeđenje učinkovitosti sustava prostornoga uređenja kontinuirano se ostvaruje kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova te postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata, a njegovim unaprjeđenjem ostvaruju se također i uvjeti za korištenje, zaštitu i upravljanje prostorom RH te pretpostavke za održivi društveni i gospodarski razvoj te korištenje prirodnih i kulturnih dobara. U svezi s time, u tijeku je izrada i koordinacija izrade temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine (Državnog plana prostornog razvoja, prostornih planova područja posebnih obilježja i dr. uključivo SPUO) te obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja: stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr. Kontinuirano se radi i na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba.

U području prostornog uređenja kontinuirano se radi na jačanju učinkovitosti i transparentnosti sustava prostornog uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata.

Nadalje, osigurava se dostupnost prostornih planova i uređenih drugih skupova prostornih podataka na geoportalu ISPU-a kao centralnoj informacijskoj točki koja je javno dostupna bez vremenskih ili prostornih ograničenja te poboljšava transparentnost sustava prostornog uređenja. Njome se uspostavlja sustav praćenja stanja u prostoru kojim se omogućuje bolje upravljanje i aktivna prilagodba dinamici promjena u prostoru u cilju jačanja kapaciteta hrvatskog prostora i sustava prostornog uređenja za prilagodbu posljedicama klimatskih promjena, smanjenje rizika od katastrofa, ali i smanjenja pritisaka na prostor.

U području tržišta nekretnina osigurava se ujednačenost i transparentnost podataka, pravna sigurnost vlasnika i investitora.. Također, kontinuirano se provodi izrada podloga, analiza i obrada statističkih podataka sa izradom publikacija Pregled tržišta nekretnina RH svake godine sukladno odredbi članka 20. Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15) i Plan približnih vrijednosti za svaku godinu. Rezultat su razrađeni modeli za masovnu procjenu, provedena i testirana masovna procjena na području RH i objavljena publikacija Pregled tržišta nekretnina RH. Također, osigurava se unaprjeđenje, nadogradnja, redizajn (poboljšanje), održavanje, korištenje sustava eNekretnine i pravna sigurnost vlasnicima i investitorima nekretnina u području procjene vrijednosti nekretnina. Osigurava se brzina, točnost i ažurnost unosa i izdavanja podataka koji se koriste u integraciji prostornih planova s drugim prostornim informacijama omogućavajući digitalno javno samoposlužno korištenje. Krajnji rezultat je digitaliziran i nadograđen sustav eNekretnine prema propisanim odredbama Zakona o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15).

Kroz sustavnu i kontinuiranu nadogradnju eNekretnine sa novim podacima i sadržajima propisanim odredbama Zakona, doprinosi se ažurnosti i relevantnosti podataka potrebnih za kvalitetne kartografske podloge s pratećim podacima koji se koriste za analize i statističke obrade, održiva planiranja i uređenja koja doprinose očuvanju prostora kao resursa čime se daje doprinos zelenoj tranziciji.
Nadalje, provedbom Programa POS-a izravno se uključuju jedinice lokalne i regionalne samouprave kako bi se sinergijom APN-a i JLS-a ostvarila mogućnost mladim obiteljima za ostanak u svom domicilnom okruženju što višestruko utječe na multiplifikatorni učinak lokalne i regionalne zajednice koja se prvenstveno očituje kroz namjeravani ostanak (mladih) obitelji u mjestu nekretnine, njihovo zaposlenje i privređivanje unutar lokalne zajednice, dok se gospodarski učinak prvenstveno manifestira kroz pružanje kreditnih linija koje su povoljnije od tržišnih.

U cilju razvoja zelenih gradova, a vezano za provedbu reforme C6.1.R5 „Uvođenje novog modela strategija zelene urbane obnove i provedba pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026., objavljen je Poziv za dostavu projektnih prijedloga za „Izradu Strategija zelene urbane obnove“, te je započeo postupak odabira prijavljenih projektnih

prijedloga i dodjele Odluka o financiranju. Prihvatljivi prijavitelji u sklopu ovog Poziva su jedinice lokalne samouprave i Grad Zagreb. Projektni prijedlozi koji se odnose na područja u kojemu je proglašena prirodna nepogoda zbog potresa imali su prednost prilikom odabira. Krajem 2022. godine započeo je postupak pripreme Poziva za dostavu projektnih prijedloga za „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama".

4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država

U provedbi prostornih planova, putem transparentnog sustava e-dozvola, aktivno se radi na povećanju brzine izdavanja lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola za provedbu najsloženijih građevina od interesa za Republiku Hrvatsku i druge zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu, kao i pružanju stručne pomoći u pripremi strateških investicijskih projekata od interesa za RH i infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova. Također, radi se na provedbi ostvarenja zadaća utvrđenih u NPOO-u 2021.-2026., vezano za realizaciju komponente C.2. „Javna uprava, pravosuđe i državna imovina", podkomponenta C2.3. „Digitalna tranzicija društva i gospodarstva / reformska mjera C2.3. R4 „Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva" i investicijska mjera C2.3.R3-I7 „Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju".

4.2. Ravnomjeran regionalni razvoj i decentralizacija

U svrhu postizanja kvalitetnijeg stanovanja i komunalnog gospodarstva, u tijeku je osiguravanje unaprjeđenja obavljanja komunalnih djelatnosti i isporuke komunalnih usluga.

Također, Program Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024. ima za prioritet postavljen i cilj:

4.3. Obnova Zagreba i okolice nakon potresa

Nastavno na posljedice razornog potresa koji je tijekom 2020. godine pogodio Republiku Hrvatsku, uspostavljen je zakonodavni i operativni sustav za potrebe obnove Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, te područje Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije.

Fond za obnovu je u 2022. godini pristupio objedinjavanju nabava te je ostvaren značajan porast u odnosu na 2021. godinu. U 2022. godini započeo je proces optimizacije poslovnih procesa s ciljem ubrzanja procesa obnove.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje prostornoga uređenja i graditeljstva

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJN O RAZDOBLJE:	1. siječanj - 31. prosinac 2022. godine	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15. veljače 2023. godine

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024.	Poseban cilj iz nadređenog akta strateškog planiranja	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost pokazatelja rezultata	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata	Iznos utrošenih proračunskih sredstava	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	CILJ 2 1 GOSPODARSKI OPORAVAK I POSLOVNO OKRUŽENJE	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezija u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije brandova, uz očuvanja identiteta prostora (SPRRH)	Ujednačavanje teritorijalnog razvoja RH	Izvršene godišnje obveze u provedbi ESPON programa teritorijalne suradnje	03/2021.	% Udio izvršenih godišnjih obveza	100	100	100	88.546,12 EUR	Da, 10/2022	Provedeno	Članarina je uplaćena nakon usvojenih operativnih programa ESPON/URBACT
				Izvršene godišnje obveze u provedbi URBACT programa teritorijalne suradnje	03/2021.	% Udio izvršenih godišnjih obveza	100	100	100	15.260,00 EUR	Da, 10/2022	Provedeno	
2		Dekarbonizacija zgrada	Postavljenje strateškog i zakonodavnog okvira za dekarbonizaciju nacionalnog fonda zgrada	Doneseni propisi iz nadležnosti Sektora	04/2021.	Godišnja ušteda energije u zgradama, u vlasništvu i uporabi središnje vlasti, ekvivalentan obnovi 3% podne površine zgrada	0,00489 PJ	0,00489 PJ	0,00489 PJ	U 2022. godini su prema planu realizirane i plaćene sljedeće aktivnosti: Energetska učinkovitost (A538053) 116.949,28 EUR (881.154,37 HRK) Nadzor nad radom ovlaštenih osoba za energetsko certificiranje (A538051) 76.624,20 EUR (577.325,00 HRK) Provedba projekta Inteligentna energija Europe EPBD-CA (T538061) (Trenutno imamo podatak utrošenih sredstava do 1.09.2022., a iznosi 143.742,00 HRK)	Da, 12/2021	U tijeku	• Vlada je u rujnu 2022. donijela Zaključak kojim se potiče da se do kraja 2023. godine provedu mjere energetske obnove obiteljskih kuća i višestambenih zgrada na području Republike Hrvatske sukladno nacionalnim programima energetske obnove, u cilju smanjenja posljedica energetske krize (NN 104/2022). • Održan je 6. „Otvoreni dijaloga partnera" s potpisivanjem Povelje o dekarbonizaciji zgrada, na temu provedbe komponente „Inicijativa: Obnova zgrada" Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. • Usvojen je Program energetske obnove zgrada javnog sektora za razdoblje do 2030. godine koji predviđa nekoliko kategorija obnove: integralnu energetsku obnovu, dubinsku obnovu i sveobuhvatnu energetsku obnovu zgrada javnog sektora, a služit će kao temelj za raspisivanje daljnjih javnih poziva energetske obnove zgrada javnog sektora. • Objavljen je Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava za energetsku obnovu višestambenih zgrada. • Objavljen je Poziv Središnjem državnom uredu za obnovu i slambeno zbrinjavanje na izravnu dodjelu bespovratnih sredstava za ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi te je potpisan Ugovor o dodjeli sredstava • Realizirana je izravna dodjela sredstava APN-u za energetsku obnovu zgrada javnog sektora putem ESCO modela
3	CILJ 3 1 SAMODOSTATNOST U HRANI I NISKOUGLJIČNA ENERGETSKA TRANZICIJA	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije brandova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Sustavno gospodarenje energijom u javnom sektoru	n/p	n/p	Broj energetskih troškovnih centara (uključujući javnu rasvjetu)	41000	45000	44515	277.403,40 EUR	Da	U tijeku	Broj ETC-a, obračunskih mjernih mjesta i korisnika je manji od ciljane vrijednosti jer su stavljani izvan funkcije ETC-ovi koji se više koriste kao i pripadajuća mjerna mjesta te isključeni trajno neaktivni korisnici. Smanjen je broj izvještaja i analiza jer su ocijenjeni kao zastarjeli i uklonjeni.
						Broj mjernih mjesta na kojima se prati potrošnja	59000	65000	63401				
						Broj analiza	17	20	18				
						Broj izvještaja	30	35	29				
						Broj educiranih osoba	2500	3000	3103				
						Broj korisnika ISGE sustava	6500	7100	6976				
						Broj održanih edukacija	250	300	302				
4			Poticanje projektiranja, izvođenja i uklanjanja građevina i njihovih dijelova na održiv način kroz povećanje broja mjera	Donesen Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja	06/2021.	Osigurano uključivanje tematike sprječavanja nastanka građevinskog otpada i tematike "zelene gradnje"	1	1	0	146.636,08 EUR	Ne	Kašnjenje	Izrada Pravilnika o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoge uređenja kasni radi hitnih poslova vezanih uz ispunjenje indikatora iz NPOO 2021.-2026. te poslova vezanih uz obnovu zgrada
				Donesen Tehnički propis za betonske kolnike	12/2021.	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	0	1	0		Ne	Kašnjenje	Predlagatelj izrade Tehničkog propisa za betonske kolnike kasni s isporukom teksta propisa usklađenog s primjedbama i prijedlozima MPGI te se iz tog razloga planira donošenje propisa do kraja 2023. godine.
				Donesen Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti	4/2022.	Osiguran pristup, kretanje, boravak i rad u građevinama osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivošću	1	1	0		Ne	Kašnjenje	Tehnički propis o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti je izrađen u prosincu 2022. godine te je u postupku ishođenja suglasnosti MVEP.
				Donesen Tehnički propis za donje nosive slojeve kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja	12/2023.	Osigurana primjena održivih rješenja u postupku gradnje	0	0	0		Ne	U tijeku	Izrada Tehničkog propisa za donje nosive slojeve kolničkih konstrukcija i donjeg ustroja izvršava se prema planiranoj dinamici
				Održani stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove u prostornom uređenju i graditeljstvu	prosinac tekuće godine	Osigurana potrebna razina stručnosti odgovornih osoba u graditeljstvu (%)	95%	95%	95%		Da, 12/2022	Provedeno	Stručni ispiti osoba koje obavljaju poslove u prostonom uređenju i gradnji provedeni su u potpunosti.
				NPOO 2021.-2026./Provedba reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa: Izrada analize postojećih obrazovnih programa u kontekstu zelenih poslova potrebih za obnovu nakon potresa	12/2021.	Izrađena analiza	0	1	1	220.651,67 EUR	Da, 3/2022	Provedeno	Izrađena je analiza postojećih obrazovnih programa u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa čime je ispunjen međukorak 359.1 iz indikatora 359 iz NPOO 2021.-2026.
				NPOO 2021.-2026./Provedba reformske mjere C6.1. R2 Razvoj okvira za osiguranje adekvatnih vještina u kontekstu zelenih poslova potrebnih za obnovu nakon potresa: Izrada i objava Nacionalnog akcijskog plana za razvoj vještina u kontekstu zelenih poslova vezanih uz energetsku obnovu i obnovu nakon potresa	4/2022.	Objavljen plan	0	1	1		Da, 12/2022	Provedeno	Nacionalni akcijski plan je donesen Odlukom ministra 29.12.2022. te je 30.12.2022. objavljen na službenim stranicama MPGI čime je ispunjen međukorak 359.2 i indikator 359 iz NPOO 2021.-2026.

5			Učinkovit sustav prostornog uređenja kroz osiguranje zakonske i stručne utemeljenosti prostornih planova i postupaka izrade i donošenja prostornih planova kao podzakonskih akata	n/p	n/p	Udio izdanih suglasnosti na prostorne planove regionalne razine i lokalne razine u ZOP-u od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	0	100	100	n/p	Da	Provedeno	Provedba u skladu s predviđenom dinamikom i broju zaprimljenih zahtjeva.
						Udio izdanih suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	0	100	100				
6	CILJ 3.2 PROSTORNI RAZVOJ I TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacijskih trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRH)	Izrada i donošenje temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine	1. izrada / koordinacija izrade temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine (uključivo SPUO) 2. obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja (stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr.) 3. Jačanje kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba	n/p	Udio dodijeljenih tekućih pomoći godišnje u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnom proračunu	100%	100%	100%	282.253,63 EUR	Da	U tijeku/ kašnjenje	U tijeku je izrada i koordinacija izrade temeljnih dokumenata prostornog razvoja RH i prostornih planova državne razine (uključivo SPUO) te obavljanje stručnih poslova iz područja prostornog uređenja (stručne podloge, prostorne analize, određivanje sadržaja i metodologije prostornog planiranja i dr. Kontinuirano se radi i na jačanju kapaciteta zavoda za prostorno uređenje županija i Grada Zagreba. Sporazumi o obavljanju stručno-analitičkih poslova u sklopu pripremnih radova za potrebe izrade: A576151 (104.187,40 €) • Prostornog plana Parka prirode Dinara • Državnog plana prostornog razvoja: Studija zaštite, uređenja i korištenja rijeke Sava i zaobalja od Lonjskog Polja do planiranog višenamjenskog kanala Dunav-Sava A915013 - NPOO (178.066,23 €) • Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Paklenica • Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Sjeverni Velebit • Izmjena i dopuna Prostornog plana Nacionalnog parka Risnjak • Izmjena i dopuna Prostornog plana Parka prirode Kopački Rit Ključne točke i pokazatelji rezultata su ostvareni. Međutim, mjera je kompleksna, sastoji se od niza aktivnosti od kojih neke kasne, a neke su povezane izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju.
7			Praćenje stanja u prostoru i podrška razvoju ISPU iz područja prostornog uređenja	1. obrađeni podaci prostornih planova za potrebe objave na geoportalu ISPU-a i njegovim modulima (ver. 3) 2. uspostava sustava učitavanja rasterskih karata važećih prostornih planova kroz eKatalog	KTO 1: 03/2022. KTO 2: 12/2021.	Udio dodijeljenih tekućih pomoći godišnje u odnosu na raspoloživa sredstva u Državnom proračunu	100%	100%	77%	165.903,51 EUR	1. Da, 3/2022. 2. Da, 12/2021	1. Provedeno 2. Provedeno	1. Provedeno ažuriranje podataka sa stanjem u rujnu 2021., započelo ažuriranje sa stanjem u rujnu 2022. 2. Sustav unosa podataka u eKatalog uspostavljen Ključne točke su postignute u predviđenim rokovima, no pokazatelj rezultata u 2022. nije ostvaren u potpunosti, jer su dodatna sredstva preraspoređena rebalansom postala dostupna prekasno da bi se mogla iskoristiti. Sredstva planirana izvorno u proračunu za 2022. prije rebalansa iskorištena su u cijelosti (165.903,51 €).
8			Monitoring klizišta u Republici Hrvatskoj te sanacija klizišta na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske	Nabava i postava mjernih uređaja te uspostava sustava praćenja i ranog upozoravanja	12/2021.	Udio od ukupno planiranih novčanih sredstava za uspostavu sustava monitoringa na području Republike Hrvatske i broj saniranih klizišta zemljišta u vlasništvu RH	0%	100%	0	n/p	Ne	Nije pokrenuto	Mjera nije pokrenuta ni provedena jer je uvjet za provođenje mjere usvajanje programa ublažavanja posljedica klizišta u Republici Hrvatskoj i odluke o izradi tog programa koja je u fazi izrade i donošenja od strane VRH
9		Uravnotežen i održiv	Poticanje stanogradnje uz sudjelovanje javnih sredstava i subvencioniranje stambenih kredita	Izmjena Zakona o subvencioniranju stambenih kredita	12/2023.	Broj izgrađenih stanova	7385	7415	7524	20.425.617,09 EUR	Da	U tijeku	Zaključno s 31.12.2022. APN je izgradio ukupno 7424 stana. Program se kontinuirano provodi te je u ovom trenutku u izgradnji 427 stanova, koji trebaju biti završeni do sredine 2023. godine
						Broj odobrenih subvencija	9387	27800	27492	35.392.060,66 EUR	Da	U tijeku	Program se kontinuirano provodi, a u 2023. godini planira se odobriti do 5.800 novih kredita. U šest godina provođenja ove stambene demografske mjere za mlade (zaključno s 31.12.2022.) odobreno je 27.492 subvencioniranih stambenih kredita, a 40% korisnika kredita mlađe je od 30 godina. U navedenom razdoblju je rođeno/posvojeno više od 7.200 djece (samo u 2022. godini više od 2.500), za koje se prema Zakonu ostvaruje pravo na dodatno subvencioniranje u trajanju od dodatne 2 godine po djetetu. Ako izuzmemo grad Zagreb s najvećim brojem subvencioniranih kredita (7.789 odobrenih subvencija; 1.932 dodatnih subvencija radi rođenja djeteta), najviše odobrenih subvencija je u Osječko baranjskoj županiji (2.475 odobrenih subvencija; 800 dodatnih subvencija radi rođenja djeteta). Od ukupnog broja odobrenih subvencioniranih kredita 16.497 je riješilo svoje stambeno pitanje kupnjom stana, 7.766 kupnjom kuće, a 3.229 izgradnjom kuće. U skladu s izmjenama i dopunama Zakona o subvencioniranju stambenih kredita („Narodne novine" broj 146/2020) koje su na snazi od 29. prosinca 2020. godine omogućeno je daljnje subvencioniranje stambenih kredita do 31. prosinca 2023. godine sukladno ciljevima programa, za svaku kalendarsku, odnosno proračunsku godinu, a za daljnju buduću provedbu biti će potrebno izmijeniti postojeći Zakon.
						Broj kupljenih stanova	1707	2107	18	1.183.260,21 EUR	Da	U tijeku	Sukladno Uredbi o APN-u, Odluci odavanju ovlasti APN-u za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske, koju je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 12. svibnja 2011. te Odluci Vlade Republike Hrvatske o provedbi stambenog zbrinjavanja povratnika – bivših nositelja stanarskog prava na stanovima izvan područja posebne državne skrbi (NN 42/2013) od 10. travnja 2013. godine, APN je ovlašten kupovati nekretnine za potrebe Republike Hrvatske ili vršiti zamjenu nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske s nekretninama u vlasništvu drugih osoba, a sve za potrebe stambenog zbrinjavanja izbjeglica – bivših nositelja stanarskog prava te za druge potrebe stambenog zbrinjavanja na temelju potreba koje utvrđuje Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje (SDUOSZ).

10	CILJ 3.2 PROSTORNI RAZVOJ I TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA	prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Energetska obnova javnih i stambenih zgrada te razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima i kružnog gospodarenja prostorom i zgradama	1. Donošenje Programa razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima za razdoblje 2021. do 2030. godine (Program razvoja ZI) od strane VRH 2. Donošenje Programa razvoja kružnog gospodarenja prostorom i zgradama za razdoblje 2021. do 2030. godine (Program razvoja KG) od strane VRH 3. Donošenje Komunikacijske strategije za Program ZI/KG 4. Objava poziva za pilot projekte kružnog gospodarenja prostorom i zgradama 5. Objava poziva za pilot projekte razvoja zelene infrastrukture u urbanim područjima 6. Objava poziva na dostavu projektnih prijedloga za donošenje minimalno 10 strategija zelene urbane obnove u okviru reforme C6.1. R5 NPOO 7. Priprema i objava PDP-a "Energetska obnova višestambenih zgrada" te provedba postupka dodjele u okviru investicije C6.1. R1-I1 NPOO 8. Priprema i objava PDP-a "Ublažavanje energetskog siromaštva na potpomognutim područjima i područjima posebne državne skrbi" te provedba postupka dodjele u okviru investicije C6.1. R1-I1 NPOO - izravna dodjela SDUOSZ-u 9. Priprema i objava PDP-a "Energetska obnova zgrada javnog sektora putem ESCO modela" te provedba postupka dodjele u okviru investicije C6.1. R1-I1 NPOO - izravna dodjela APN-u 10. Priprema i objava PDP-a "Energetska obnova zgrada javnog sektora" te provedba postupka dodjele u okviru investicije C6.1. R1-I1 NPOO 11. Provođenje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava u okviru investicija C6.1. R1-I1 NPOO	KTO 1: 03/2021. KTO 2: 03/2021. KTO 3: 06/2021. KTO 4: 12/2021. KTO 5: 03/2022. KTO 6: 12/2022. KTO 7: 9/2022. KTO 8: 9/2022. KTO 9: 10/2022. KTO 10: 8/2023. KTO 11: 12/2024.	Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem %	100	100	100	10.620.158,11 EUR	KTO 3: DA 3/2022 KTO 4: NE KTO 5: NE KTO 6: DA 9/2022 KTO 7: DA, 9/2022 KTO 8: DA, 11/2022 KTO 9: DA, 12/2022	U tijeku	Vezano za KTO 4 i KTO 5 - Priprema i objava Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama" u okviru reforme C6.1. R5 NPOO predviđena je u prvoj polovici 2023. godine, obzirom da će pilot projekti ZI i KG pozitivno iz strategija zelene urbane obnove. Vezano za KTO 6 - Poziv je objavljen u rujnu 2022. godine i donešene su Odluke o financiranju (OOF) za 19 projektnih prijedloga iz Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Izrada strategija zelene urbane obnove" (kod Poziva: NPOO.C6.1.R5.01). U 2022. je u sklopu OPKK 2014.-2020. nastavljena provedba projekata energetske obnove iz poziva "Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora". Do kraja 2022. je završeno 512 od 538 projekata, čiji ugovori su na snazi. U sklopu NPOO su objavljena 3 poziva te provedeni postupci dodjele. Ugovorena su ukupno 93 projekta ukupne vrijednosti bespovratnih sredstava 92,63 mil. EUR / 697,95 mil. HRK. Aktivnost koja se odnosi na KTO 10 bit će provedena u 2023. te će mjera 10 biti provedena unutar planiranog razdoblja.
						Objavljeni pozivi u okviru investicije C6.1. R1-I1 Energetska obnova zgrada NPOO-a	0	4	3				
11			Vođenje, razvoj i upravljanje ISPU-om	Izrada novih modula ISPU-a vezanih uz prostorno uređenje, migracija postojećih modula i nadogradnja	n/p	Broj novih modula	9	13	12	1.173.483,64 EUR	Da	U tijeku	Razvijeni su novi moduli, dio modula je u nadogradnji te je isto tako planiran razvoj novih modula i svih popratnih aktivnosti koje su potrebne kako bi se razvoj i stavljanje u produkciju mogli nesmetano odraditi.
						Migrirani moduli	0	100%	0				
12	CILJ 3.2 PROSTORNI RAZVOJ I TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Provedba nadzora tijela i stručnih osoba, provedba nadzora konačnih akata te općih akata kao i donošenje drugostupanjskih rješenja	n/p	n/p	Učinkovita provedba upravnog postupka i brže izdavanje akata (5 mjeseci - rok za donošenje rješenja)	5 mjeseci	4 mjeseca	75%	13.273,16 EUR	Da, 12/2022	U tijeku	Povećan je broj riješenih drugostupanjskih predmeta za cca 30 %, povećan broj očitovanja na zahtjeva za mirno rješenje sporova i na tužbe, provedba sedan nadzora zakonitosti rada i postupanja upravnih tijela JLS-a, kontinuirana provedba nadzora zakonitosti rada i postupanja tijela JLS-a kroz sutav eDozvole
						Učinkovita provedba nadzora tijela i stručnih osoba (3 mjeseca okvirni rok za provedbu pojedinačnog nadzora)	3 mjeseca	2 mjeseca	75%				
						Učinkovita provedba nadzora upravnih akata i općih akata (6 mjeseci okvirni rok za provedbu pojedinačnog nadzora)	6 mjeseci	6 mjeseci	75%				
13			Edukacija po županijama	n/p	n/p	Educirani službenici (udio u ukupnom broju službenika)	40%	80%	50%	n/p	Da	U tijeku	Edukacija korisnika je kontinuirana, s obzirom na nove module broj korisnika se kontinuirano povećava
14			Digitalizacija akata i popunjavanje baze akata unutar aplikacije eArhiva (izdanih od 15.2.1968. do 1.1.2015.)	n/p	n/p	Broj skeniranih akata i obrađenih metapodacima (udio u ukupnom broju akata)	0%	100%	100%	3.153.309,74 EUR	Da	Provedeno	Provedeno u skladu s predviđenom dinamikom sukladno ugovoru
15	CILJ 3.2 PROSTORNI RAZVOJ I TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA		Unaprjeđenje sustava tržišta nekretnina	Razrađeni modeli za masovnu procjenu	12/2022.	Udio izrađenosti modela masovne procjene vrijednosti nekretnina	0	100%	100%	79.633,69 EUR	Da	U tijeku	Donesen Pregled tržišta nekretnina RH za 2021. godinu Proveden je projekt i izrađena Studija: Razrada i kalibracija modela za masovnu procjenu nekretnina - Pilot projekt za Grad Zagreb i Osijek
16			Unaprjeđenje sustava za procjene vrijednosti nekretnina	Digitaliziran sustav eNekretnine	12/2022.	Udio nadogradnji propisanih Zakonom u digitaliziranom sustavu eNekretnine	0	100%	5%	32.682,99 EUR	Ne	U tijeku	Izrađene i objavljene četiri publikacije Biltena: Standardna kalkulacija radova u visokogradnji za 2021. godinu Implementirana dva prostorna sloja plan približnih vrijednosti (PPV 01.01.2020. i PPV 01.01.2021.) u sustav eNekretnine i Geoportal ISP Predradnje za nadogradnju i digitalizaciju sustava eNekretnine Izrada indeksnih nizova na području RH - I. faza (zemljišta) 2015. - 2021.
		Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacije trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Izdavanje dozvola za zahvate u	n/p	n/p	Smanjenje broja dana izdavanja lokacijskih i građevinskih dozvola za zahvate u prostoru i građevine prema posebnom propisu (dani)	90	80	80	16.723,07 EUR	Da	Provedeno	Smanjen broj dana za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola za građevine od interesa za RH: Pelješki most sa pristupnim cestama, Zračna luka Dubrovnik, CGO Biljane Donje, Željeznički i kontejnerski terminal Zagrebačka obala u luci Rijeka, više dozvola u rafineriji nafte Rijeka,više vjetroelektrana, državnih cesta, istarski ipsilon, više faza željezničke pruge Dugo Selo-Novska, Zagreb Karlovac-Rijeka, više faza tekućih tereta u Luci Ploče, nasipi obrane od poplava Donja Sava, Karlovačko područje, više plinovoda i MRS, i druge infratsrukturne građevine.
						Udio pripremljenih investicijskih projekata od važnosti za RH od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	60	65	65		Da	Provedeno	Provedba u skladu s predviđenom dinamikom i brojem zaprimeljnih zahtjeva.
						Udio pripremljenih infrastrukturnih projekata financiranih iz EU fondova od ukupnog broja zaprimljenih zahtjeva (%)	60	92	92		Da	Provedeno	Provedba u skladu s predviđenom dinamikom i brojem zaprimljenih zahtjeva

17	CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA		prostoru i građevine po posebnom propisu	Optimizacija izdavanja dozvola za EKI	12/2024.	Poslotak revidiranog pravnog okvira (%)	0	70	90	54.012,13 EUR	Da	Provedeno	Ispunjen je viši postotak od očekivanog i ispunjen je indikator M#202 iz NPOO 2021.-2026., iz reformske mjere C2.3. R4 - Jačanje povezivosti kao osnove digitalne tranzicije društva. U tijeku su aktivnosti organizacije edukacije i promidžbe u sklopu mjere C2.3.R4. iz NPOO 2021.-2026., s rokom do 30.06.2023.
				Izrada i razvoj modula eInvesticije	12/2023.	Postatak izrađenosti modula eInvesticije (%)	0	10	0	0,00	n/p	Odustalo se	Kao posljedica razvoja modula ePlanovi, došlo je do promjene projektnih elemenata te će se uspostavom novog modula ePlanovi, u okviru eProcedura koje su planirane u okviru provedbe NPOO 2021.-2026., izradit procedure i projektni elementi vezani i uz eInvesticije.
				Izrada i razvoj modula e-procedure	12/2024.	Postatak izrađenosti modula eProcedure (%)	0	10	10	0,00	Da	U tijeku	Pripremljen je Projektni zadatak i planira se raspisivanje otvorenog postupka javne nabave u I. kvartalu 2023. godine, u sklopu provedbe investicijske mjere C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, iz NPOO 2021.-2026.
				Integracija procesa u graditeljstvu BIM	12/2024.	Postatak uvođenja projekta BIM u graditeljstvu (%)	0	10	10	0,00	Da	U tijeku	Izvršena je analiza stručne literature i rezultata postignutih na području BIM-a u Hrvatskoj i okolnim zemljama. U pripremi je definiranje i izrada projektnog zadatka koji će u II. kvartalu 2023. biti upućen u otvoreni postupak javne nabave, u sklopu provedbe investicijske mjere C2.3.R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju, NPOO 2021.-2026
18			Povećanje efikasnosti provedbe propisa iz područja graditeljstva	n/p	n/p	Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih pregleda (%)	70	80	80	22.424,26 EUR	Da	Provedeno	Udio provedenih tehničkih pregleda u ukupnom broju zaprimljenih zahtjeva za provedbu tehničkih je povećan. Izdane su uporabne dozvole za slijedeće važne građevine od interesa za RH:Pelješki most sa pristupnim cestama, Savski nasipi u brodskoposavskoj županiji, više graničnih prijelaza, Željeznički kolodvor Zagrebačka obala u Rijeci, željeznička pruga Zaprešić-Zabok, više faza Zračna luka Dubrovnik i Zračne luke Split i Pula, rekonstrukcija obale u gradskoj luci Split, više faza CGO Bikarac, više vjetroelektrana, Dionice na istarskom ipsilonu i više državnih cesta i druge energetske građevine.
19	CILJ 4.2 RAVNOMJERAN REGIONALNI RAZVOJ I DECENTRALIZACIJA	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacijskih trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Poticanje razvoja komunalnog gospodarstva kroz kapitalne pomoći gradovima i općinama	Donošenje Odluka o sufinanciranju projekata	10/2021.	Postotak utrošenosti odobrenih sredstava u proračunskoj godini	0	100%	100%	3.872.935,43 EUR	Da, 12/2022	U tijeku	Cilj mjere je osiguravanja financijske potpore za projekte JLS-a koji potiču ili pridonose boljem obavljanju komunalnih djelatnosti i pružanju odnosno isporuci komunalnih usluga, kao i za aktivnosti na projektima koji će pridonijeti podizanju razine javnih usluga i većoj kvaliteti življenja stanovnika na području pojedine JLS. Ukupno je doneseno 353 Odluke o sufinanciranju ukupne vrijednosti 4.218 594,46 € od čega je ugovoreno i isplaćeno 3.872.935,43 €. U tijeku je dostava izvješća o provedbi projekata.
20			Uspostava zakonodavnog i operativnog sustava za potrebe obnove Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslovačke županije i Karlovačke županije od posljedica potresa te zaprimanje i obrada zahtjeva	Izrađen registar oštećenih zgrada na osnovu zaprimljenih zahtjeva za obnovom Izrađen II Program mjera kojima se propisuje način nabave izvođača i nadzornih inženjera odlučuje o pravu na obnovu u svim podnesenim zahtjevima	12/2021.	Udio riješenih zahtjeva za obnovom u tekućoj godini	0	35%	22%	2.748.466,00 EUR	Djelomično	U tijeku	U 2022. godini za 22% zaprimljenih zahtjeva donesen je akt. Svekupno je donesen akt za 37% zaprimljenih zahtjeva.
21	CILJ 4.3 OBNOVA ZAGREBA I OKOLICE NAKON POTRESA		Financiranje najamnina za stambeno zbrinjavanje	Osiguran smještaj za sve stanare kojima se obnavljaju oštećene zgrade ili stanovi	12/2021.	Smješteni stanari zgrada koje se obnavljaju zgrade oštećene u potresu temeljem odluke o obnovi	0	100%	100%	5.200.481,56 EUR	Da	Provedeno	Provedeno u skladu s predviđenom dinamikom sukladno ugovoru o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava sukladno Pozivu na dodjelu bespovratnih financijskih sredstava pod nazivom: "Pružanje privremenog smještaja radi pokrivanja potreba stanovništva pogođenog potresom 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije
						Udio obrađenih zahtjeva za plaćanje u ukupnom zaprimljenom broju zahtjeva za plaćanjem	0	100%	100%				
						Naknada sredstava za sufinanciranje namjamnina stradalih potresima	0	100%	100%				
22			Saniranje posljedica potresa u Gradu Zagrebu, Zagrebačkoj županiji i dijelovima Krapinsko-zagorske županije	Provedba Zakonom propisanih postupaka	12/2021.	Postotak provedenih Odluka o obnovi zaprimljenih od strane Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	0	85%	47%	14.661.092,00 EUR	Djelomično	U tijeku	Na dan 31. prosinca 2022. Fond za obnovu zaprimio je akte za ukupno 3.854 lokacija te završio postupak obrade za 1.816 lokacija odnosno 47% svih otvorenih postupaka.
23			Djelotvorno upravljanje resursima te odnosima s partnerima, građanima i ostalim korisnicima usluga	n/p	n/p	Udio obavljenih revizija u godišnjem planu unutarnje revizije %	0	100	100	n/p	Da, 01/2023	Provedeno	Obavljene sve revizije sukladno Godišnjem programu rezvizije za 2022.
				Izrada plana izobrazbe državnih službenika	jednom godišnje	Izrađen plan izobrazbe državnih službenika	1	1	0	14.809,92 EUR	Ne	Nije pokrenuto	Prijedlog Plana izobrazbe za kalendarsku godinu donosi VRH, Za 2022. godinu Plan nije donesen. Ministarstvo je u 2022. provelo natječaj za iskaz interesa za izobrazbu, temeljem kojeg je zaključilo 9 ugovora o školovanju. Edukacije tijekom 2022. godine u pravilu su se održavale online. Ukupan iznos utrošen na formalno školovanje, edukacije, seminare u 2022. je 111.585,32 kn/14.809,92 EUR
				Provedena/prihvaćena prijava na edukaciju i stručno usavršavanje	polugodišnje	Broj provedenih edukacija	70	40	40		Da	Provedeno	

24	n/p	n/p	Djelotvorno upravljanje ljudskim i financijskim potencijalima, informacijsko komunikacijskim tehnologijama, odnosima s građanima i ostalim korisnicima usluga	Izrada Plana prijema u državnu službu	jednom godišnje	Izrađen plan prijema u državnu službu	1	1	0	n/p	Ne	Nije pokrenuto	Plan prijma za kalendarsku godinu za sva tijela državne uprave donosi Ministarstvo pravosuđa i uprave. Za 2022. godinu nije donesen. Zapošljavanje se odobravalo temeljem pojedinačnih zahtjeva Ministarstva - u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja (NN 35/22)
				Pravovremena priprema, objava i uspješna provedba javnih natječaja/oglasa	polugodišnje	Broj provedenih javnih natječaja/Oglasa za zapošljavanje	1	10	7	n/p	Da	Provedeno i u tijeku	Provedeno 7 natječaja od kojih je 1 natječaj u tijeku: raspisan je u prosincu 2022. godine, a provedba/testiranja je u 2023. godini
				Unapređenje postojećih i razvoj novih programskih rješenja	12/2024.	Povećanje poslotka efikasnosti rada konsolidacijom informatičkog sustava MPGI	80	90	80	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
				Unapređenje i razvoj infrastrukture informacijsko-komunikacijske tehnologije	12/2024.				80	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
				Revidiranje postojećeg aplikativnog rješenja kroz izradu novih i doradu postojećih modula u cilju preciznijeg i efikasnijeg praćenja naplate potraživanja	polugodišnje	Povećanje poslotka naplate potraživanja	75	100	80	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
				Unapređenje interih akata i procedura	Svake godine provedbenog programa	Povećanje postotka revidiranja poslovnih procedura	90	95	n/p	n/p	n/p	U tijeku	U tijeku je izrada nove sheme poslovnih procesa u sklopu projekta koji provodi Ministarstvo uprave i pravosuđa, a financira se iz sredstava Mehanizma za oporavak i otpornost. Ministarstvo je pristupilo izradi i njegova realizacija je u tijeku.
				Pravovremeno provođenje postupaka nabave sukladno Planu nabave	Svake godine provedbenog programa	Broj provedenih postupaka nabave sukladno Planu nabave	100	150	142	8.078 572,62 EUR	Da, 12/2022	Provedeno	Postupci nabave planirani Planom nabave provedeni su sukladno dinamici navedenoj u Planu i sukladno zakonskim propisima.
				n/p	polugodišnje	Postotak naplaćenih potraživanja	0	90	80	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
					polugodišnje	Stjecanje (broj) domicilno i međunarodno priznatih certifikata u uskom specijaliziranom području izobrazbe	0	20	n/p	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
						Povlačenje bespovratnih sredstava iz ESI fondova - broj zahtjeva za nadoknadom sredstava	0	4	n/p	n/p	n/p	U tijeku	Provedba se obavlja kontinuirano.
25			Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa	Izrada novih propisa i akata iz domene Glavnog tajništva po potrebi	godišnje	Broj donesenih propisa	1	5	0	n/p	Ne	U tijeku	Pokrenuta procedura izrade propisa (prostorno uređenje, najam stanova, upravljanje i održavanje zgrada). Fokus Ministarstva je na provedbi Zakona o obnovi i izradi propisa vezanih uz provedbu obnove. U proceduru je sredinom siječnja 2023. upućen i novi Zakon o obnovi.
26	CILJ 3.2 PROSTORNI RAZVOJ I TURIZAM U FUNKCIJI ODRŽIVOG RAZVOJA	Uravnotežen i održiv prostorni razvoj na principima teritorijalne kohezije u funkciji poboljšanja kvalitete života i ublažavanja depopulacijskih trendova, uz očuvanje identiteta prostora (SPRRH)	Sanacija šteta uzrokovanih erozijom tla	m2 saniranih prirodnih zona na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije	06/2021.	Postotak obnovljenih prirodnih zona pogođenih potresom od 22. ožujka 2020. godine	n/p	100	n/p	n/p	n/p	U tijeku	Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Sektor za EU projekte digitalizacije u Upravi za nadzor, žalbe, razvoj informacijskog sustava i digitalizaciju je tijelo odgovorno za provedbu financijskog doprinosa (TOPFD) vezano uz predmet Poziva financiranje provedbe mjera neposredne obnove potresom od 22. ožujka 2020. godine pogođenih prirodnih zona kako bi se izbjegle neposredne štete od erozije tla na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije. Za navedene pokazatelje rezultata mjere nadležan je MORH koji je proračunski korisnik sredstava, te će svi traženi podaci biti izraženi kroz godišnje izvješće u njihovoj nadležnosti

Datum:	**15.2.2023.**
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje:	**Donja Magaš, državna tajnica**
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE – ZAGREB

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	

REPUBLIKA HRVATSKA – MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE – ZAGREB

B. UPRAVNO PODRUČJE UPRAVLJANJA DRŽAVNOM IMOVINOM

1. IZVJEŠĆE O NAPRETKU MJERA

1.1. Analiza statusa provedbe

U Provedbenom programu MPGI 2021.-2024. izmjene i dopune (lipanj 2022.), u okviru upravnog područja upravljanja državnom imovinom pretpostavljena je provedba mjera koje su utemeljene na posebnim ciljevima definiranim u dugoročnoj sektorskoj strategiji. U pogledu statusa provedbe mjera, za istaknuti je da je za 15 mjera provedba mjere u tijeku, dok je za jednu mjeru provedba u kašnjenju.

Tablica: Status provedbe mjera iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom

REDNI BROJ MJERE	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE MJERE
1.	Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	U TIJEKU
2.	Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu	U TIJEKU
3.	Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje DN d.o.o.	U TIJEKU
4.	Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP	U TIJEKU
5.	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	U TIJEKU
6.	Osiguranje daljnjeg razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	U TIJEKU
7.	Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	U TIJEKU
8.	Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje	U TIJEKU
9.	Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine	U TIJEKU
10.	Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa za poboljšanje upravljanja državnom imovinom	U TIJEKU
11.	Funkcionalna uspostava Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO)	U TIJEKU

REDNI BROJ MJERE	NAZIV MJERE	STATUS PROVEDBE MJERE
12.	Uspostava sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	U TIJEKU
13.	Uspostava modela za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom	KAŠNJENJE
14.	Poboljšanje upravljanja državnom imovinom putem akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom	U TIJEKU
15.	Strateško upravljanje ljudskim potencijalima	U TIJEKU
16.	Unaprjeđenje financijskog upravljanja	U TIJEKU

1.2. Podaci o proračunskim sredstvima

U skladu s člankom 18. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave („Narodne novine“ br. 85/20) i Zakona o proračunu, u Provedbenom programu MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.) definirane su poveznice na izvor financiranja u Državnom proračunu, i to: A195012 – Upravljanje i raspolaganje nekretninama u vlasništvu RH, A915015 - Obnova zgrada javne namjene, A915017 – Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom – NPOO, A915013- Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju – NPOO i A576007 – Administracija i upravljanje prostornim uređenjem i graditeljstvom.

U 2022. godini za 13 mjera iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom nije bilo utrošenih proračunskih sredstava, dok je za slijedeće tri mjere iznos utrošenih proračunskih sredstava iznosio:

- za mjere naziva *Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave* i *Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava služnosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu* – ukupno za obadvije mjere 6.989.482,00 €
- za mjeru naziva *Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine* – 7.963,67 €

1.3. Zaključak o ostvarenom napretku u provedbi mjera

Ostvareni napredak u provedbi mjera u izvještajnom razdoblju (u 2022. godini) treba sagledati u okviru provedbe međufaznih koraka za ispunjenje ključnih etapa i ciljnih vrijednosti postavljenih za reforme pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, NPOO RH 2021.-2026.:

- U dijelu Optimizacije upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu, ukupan broj od 2125 sklopljena ugovora o raspolaganju nekretninama u državnom vlasništvu (MPGI-1327 ugovora i DN d.o.o.- 798 ugovora) u razdoblju od 1.1.2020. do 31.12.2022. predstavlja 177,08 postotnu ispunjenost međufaznog koraka (plan od zaključenih 1200 ugovora do kraja 2022. godine), 70,83 postotnu ispunjenost međufaznog koraka (plan od zaključenih 3000 ugovora do kraja 2024. godine) te 47,22 postotnu ispunjenost ciljne vrijednosti (plan od zaključenih 4500 ugovora do kraja 2Q/2026). U samoj 2022. godini, MPGI je sklopilo 262 ugovora o raspolaganju nekretninama dok je DN d.o.o. u 2022. godini sklopilo 245 ugovora o zakupu poslovnih prostora (179) i najmu stanova (66).

- U dijelu Nastavka privatizacije poduzeća u državnom vlasništvu, u 2022. godini objavljena je prodaja dionica/udjela za 74 društva koja nisu od posebnog interesa za RH i kojima upravlja CERP, te su prodane/i dionice/udjeli u 56 društava. Kada se tom pridodaju i podaci za 2021. godinu, zaključuje se da je od 01.siječnja 2021. do zaključno sa 27. prosinca 2022. objavljena prodaja dionica/udjela za 154 društva koja nisu od posebnog interesa za RH i kojima upravlja CERP te su prodane/i dionice/udjeli u 109 društava, a dovršena je prodaja za ukupno 78 društava. Time je u potpunosti ispunjen međufazni korak „Objava prodaje 150 poduzeća u državnom vlasništvu kojima upravlja Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP) i koja nisu od posebnog interesa za Hrvatsku, od kojih najmanje 45 prodano“ predviđen za realizaciju do 4Q/2023. Također, dovršena prodaja za 78 društava predstavlja 86,67% realizaciju predviđene ciljne vrijednosti od 90 prodanih društava do 2Q/2026, dok objavljena prodaja dionica/udjela za 154 društva predstavlja 83,24% realizaciju predviđene ciljane vrijednosti da će se do 2Q/2026. objaviti prodaja za najmanje 185 poduzeća. Zaključno, proces prodaje odvija se u skladu s predviđenim koracima provedbe postavljenih međufaznih koraka i ciljnih vrijednosti ove reformske mjere. Također, izrađen je Plan aktivnosti CERP-a u svrhu pokretanja aktivnosti za osiguranje preduvjeta za raspolaganje trenutno za prodaju neraspoloživog dijela portfelja CERP-a.

Ostvaren napredak u provedbi mjera iz upravnog područja upravljanja državnom imovinom treba sagledati i u okviru utjecaja kojeg su imale serije razornih potresa koji su Hrvatsku pogodili u ožujku i prosincu 2020. godine. Riječ je o aktivnostima pokretanja postupaka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada javne namjene iz portfelja MPGI kao i praćenja provedbe i realizacije ugovora s ugovorenim izvršiteljima za izradu projektne dokumentacije. Nakon što je izrađena projektna dokumentacija pripremane su tehničke specifikacije za nabavu radova i stručnog nadzora, a koje aktivnosti će se nastaviti tijekom 2023. godine.

Ono što je također potrebno napomenuti je da je većina mjera u upravnom području upravljanja državnom imovinom u provedbi kontinuiranog karaktera i ne pretpostavljaju ukupnu provedivost u jednogodišnjem razdoblju. To što određena mjera nije u statusu da je provedena odnosno to što je provedba u tijeku ne znači da njena realizacija nije u skladu s predviđenom dinamikom provedbe, obzirom da se pripadajuće ključne točke ostvarenja postižu u planiranom roku.

Zaključno, provedbu većine mjera Provedbenog programa MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune (lipanj 2022.) u upravnom području upravljanja državnom imovinom potrebno je sagledati kontinuirano, kroz četverogodišnje razdoblje, uslijed čega ostvaren napredak u provedbi istih nije moguće u potpunosti sagledati kroz ključne točke ostvarenja na godišnjoj razini. Iskazane mjere u upravnom području upravljanja državnom imovinom u Provedbenom programu, odnosno njihovu realizaciju potrebno je dakle sagledati srednjoročno u poveznici sa strateškim ciljem Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom iz NRS RH 2030 te reformama pod komponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, NPOO RH 2021.-2026.

1.4.Preporuke za otklanjanje prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH 2021.- 2026., podkomponentom C2.4. naziva Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom čiji nositelj provedbe je MPGI, predviđene su četiri reforme u domeni korporativnog upravljanja i jedna reforma za upravljanje nekretninama u državnom vlasništvu, čijom provedbom se već u drugom polugodištu 2021. godine započelo na otklonu prepreka u postignuću ključnih točaka ostvarenja, odnosno na realizaciji ključnih točaka ostvarenja/mjera, aktivnosti koje su se u kontinuitetu nastavile i u 2022. godini, kako slijedi:

— *C.2.4. R1 Revidiranje popisa pravnih osoba od posebnog državnog interesa*

Provedba ove reforme ima postavljen cilj: preciziranje vlasničke politike te preispitivanje razloga za državno vlasništvo temeljeno na u 2020. godini definiranim kriterijima za određivanje poduzeća od posebnog državnog interesa. U okviru ove reforme Vlada Republike Hrvatske je dana 30. prosinca 2021. godine na temelju Odluke o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH („Narodne novine“, broj 22/20) donijela novu Odluku o pravnim osobama od posebnog interesa za RH („Narodne novine“, broj 147/21)[4]. Stupanjem na snagu navedene Odluke prestala je važiti Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“ br. 71/18). Novom Odlukom definirano je 36 pravnih osoba od posebnog interesa za RH, u odnosu na njih 39 koliko ih je bilo obuhvaćeno Odlukom iz 2018. godine.

Sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH pokrenute su u 2022. godini aktivnosti prema resornim ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za RH za obvezno

[4] https://vlada.gov.hr/sjednice/93-sjednica-vlade-republike-hrvatske-33650/33650; Odluka o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (nn.hr)

preispitivanje razloga za državno vlasništvo kao i ulogu države u tim pravnim osobama. Do kraja rujna resorna ministarstva dužna su dostaviti prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za RH. Nakon zaprimljenih prijedloga resornih ministarstava o pravnim osobama od posebnog interesa izrađen je prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku te je upućen u proceduru mišljenja resornih ministarstava.

— *C.2.4. R2 Poboljšanje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i poduzećima u većinskom vlasništvu središnje države*

Provedba ove reforme ima postavljen cilj: usklađenje nacionalnog regulatornog okvira za korporativno upravljanje sa najboljom praksom kroz implementaciju OECD preporuka te stvaranje preduvjeta za aktivniju ulogu države kao vlasnika. Procijenjeni trošak provedbe ove reforme iznosi 10.000.000,00 kn (1.327.217,50 €) te je predviđeno provođenje reforme u 2022. i 2023. godini.

U tom pogledu u drugom polugodištu 2021. godine, u okviru C2.4. R2, obavljale su se aktivnosti na pripremi i izradi novog zakonodavnog okvira o državnim poduzećima u kojima su ugrađene preporuke OECD-a. Donesena je Odluka o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu RH i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu. U 2022. godini nastavile su se aktivnosti na u drugom polugodištu 2021. godine intenzivirane aktivnosti na izradi Nacrta prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu, u suradnji sa pravnim stručnjacima OECD-a i osnovanom radnom skupinom (hrvatskim stručnjacima i predstavnicima resora) u RH, kako bi Nacrt prijedloga Zakona bio spreman za upućivanje u proceduru Vlade RH. te kako bi se ostvarila ključna etapa pretpostavljena u NPOO RH 2021.-2026. odnosno kako bi se donio novi zakonodavni okvir. U 2022. godini završen je SRSS projekt naziva „Unaprjeđenje korporativnog upravljanja u poduzećima u vlasništvu države revidiranjem i usklađivanjem zakonske regulative s OECD-ovim smjernicama za korporativno upravljanje".

— *C.2.4. R3 Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima*

Provedba ove reforme ima postavljen cilj: jačanje kapaciteta vlasničkih tijela kroz subspecijalizirano osposobljavanje službenika u korporativnom upravljanju u državnim poduzećima, kako bi se osigurala implementacija novog regulatornog okvira korporativnog upravljanja, aktivnija uloga vlasničkih tijela i bolja koordinacija nadležnih resora te ojačala kultura korporativnog upravljanja u RH. Procijenjeni trošak provedbe ove reforme iznosi 2.000.000,00 kn (265.445,62 €), te se reforma predviđa provoditi u razdoblju od 2022. do 2026. godine. U okviru ove reforme u 2021. godini izrađen je plan edukacije te je donesena Odluka ministra kojom se usvaja Program edukacije državnih službenika za 2022. godinu: „Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima". Također, u 2022. godini je izrađen i Nacrt plana edukacije 2 za unapređenje znanja o korporativnom

upravljanju na temelju novog regulatornog okvira o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu.

— *C.2.4. R4 Nastavak privatizacije poduzeća u državnom vlasništvu*

Provedba ove reforme ima postavljen cilj: smanjenje financijske imovine putem privatizacije raspoloživog dijela portfelja CERP-a i razrješavanje portfelja trenutno neraspoloživog za prodaju. Reforma se predviđa provoditi, kontinuirano kroz sve godine provedbe NPOO RH 2021.-2026. U 2022. godini objavljena je prodaja dionica/udjela za 74 društva koja nisu od posebnog interesa za RH i kojima upravlja CERP, te su prodane/i dionice/udjeli u 56 društava. Također, podneseno je ukupno 109 zahtjeva nadležnim tijelima radi utvrđivanja ispunjenja pravnih pretpostavki za donošenje rješenja o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela i doneseno je 21 pravomoćno rješenje o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela.

— *C.2.4. R5 Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu*

Provedba ove reforme ima postavljen cilj: stvaranje preduvjeta za sustavno i učinkovito upravljanje nefinancijskom državnom imovinom kroz povećanje komercijalizacije nekretnina, smanjenja portfelja, poticanja investicija i aktivaciju neiskorištenih nekretnina u razvojne projekte RH. U tom pogledu planirano je do kraja 2024. godine sklopiti 3000 ugovora o raspolaganju nekretninama na upravljanju Ministarstva. Reformskom mjerom planirano je i razvijanje IT sustava na osnovi razvijene metodologije za upravljanje nekretninama kao i za upravljanje učincima od upravljanja. Procijenjeni trošak provedbe ove reforme iznosi 2.500.000,00 kn (331.807,02 €), a sama provedba planirana je na kontinuiranoj osnovi, u razdoblju 2022.-2026.

U okviru ove reforme nastavno na sklopljenih 656 ugovora o raspolaganju nekretninama u 2020. godini i 409 sklopljenih ugovora u u 2021. godini Ministarstvo je u 2022. godini dodatno sklopilo 262 ugovora o raspolaganju nekretninama (od kojih 174 ugovora s naknadom približne ukupne vrijednosti 106,6 mil. kuna (14,15 mil. €) te 88 ugovora bez naknade). Također, Državne nekretnine d.o.o. su u 2020. godini sklopile 326 ugovora, u 2021. godini 227 ugovora, a u 2022. godini 245 ugovora o zakupu poslovnih prostora i najmu stanova.).

Zaključno, potrebno je naglasiti da su sve prethodno u tekstu navedene reforme u jasnoj poveznici s Europskim semestrom i/ili strateškim dokumentima, kako je to bilo zahtijevano između ostalog i u metodologiji izrade Provedbenog programa, odnosno sa:

- Strategijom upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. (Strateški cilj upravljanja državnom imovinom je održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske.)
- Nacionalnom razvojnom strategijom RH 2030 (Strateški cilj 3 „Učinkovito i djelotvorno pravosuđe, javna uprava i upravljanje državnom imovinom“)
- Programom Vlade 2020.-2024. (Cilj 4.1. Učinkovita, transparentna i otporna država)

- Nacionalnim Programom Reformi 2020 (Reformska mjera Aktivacija i bolje upravljanje državnom imovinom)
- CSR 2019/4a (preporuka za poboljšanje korporativnog upravljanja poduzećima u državnom vlasništvu i intenziviranje prodaje tih poduzeća i neaktivne imovine)
- CSR 2020/1b (upravljanje državnom imovinom i održivost javnoga duga RH)
- SDG (Cilj 8. Promicati kontinuiran, uključiv i održiv gospodarski rast, punu i produktivnu zaposlenost i dostojanstven rad za sve).

2. DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

Strategijom upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. („Narodne novine", br. 96/19.) utvrđen je strateški cilj upravljanja državnom imovinom koji glasi: održivo, ekonomično i transparentno upravljanje i raspolaganje imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske. Ovako postavljen strateški cilj i s njim povezani posebni ciljevi i mjere, u skladu su sa ciljem iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020.-2024., preciznije kazano s ciljem 4.1. naziva Učinkovita, transparentna i otporna država, u okviru prioriteta Osnažena državnost. Upravo je u okviru cilja Učinkovita, transparentna i otporna država naglasak stavljen na mjeru naziva Aktivacija i bolje upravljanje državnom imovinom, što je ujedno bila i reformska mjera Nacionalnog programa reformi RH 2020., a koji se odnosi na razdoblje svibanj 2020. – travanj 2021.

U nastavku se navode posebni ciljevi javne politike upravljanja državnom imovinom koji su sastavni dio Provedbenog programa MPGI 2021.-2024., izmjene i dopune lipanj 2022. Isti su preuzeti iz Strategije upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025., a u okviru njih se u 2022. godini ističu slijedeća važnija postignuća ključni točaka ostvarenja definiranih Provedbenim programom MPGI 2021.-2024:

Poseban cilj 1 - „Učinkovito upravljanje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske"

U izvještajnom razdoblju, u okviru ovog posebnog cilja bitno je istaknuti ostvarene rezultate, kako slijedi:

- Sklopljeno je 262 ugovora o raspolaganju nekretninama (od kojih 174 ugovora s naknadom približne vrijednosti 106,6 mil. kuna (14,15 mil. €) te 88 ugovora bez naknade). U strukturi ugovora o raspolaganju nekretninama, cca 72% ugovora čine kupoprodajni ugovori (njih 103, ukupne vrijednosti 76,3 mil. kuna – 10,13 mil. €). Portfelj ugovora o raspolaganju nekretninama čine i sporazumi o razvrgnuću suvlasničke zajednice, ugovori o osnivanju prava služnosti, ugovori o osnivanju prava građenja, ugovori o zakupu nekretnina kao i ugovori o darovanju (njih 32). Procijenjena vrijednost darovanih nekretnina iznosi 338,13 milijuna kn, pri čemu se sklopljeni ugovori vezuju za ostvarenje projekata od javnog i socijalnog interesa, za poduzetničku infrastrukturu, za ostvarenje projekata gospodarenja otpadom, za realizaciju infrastrukturnih projekata te za stambeno zbrinjavanje i demografsku obnovu.

- Nastavljeno je stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje DN d.o.o. (pravovremena priprema i uspješna provedba javnih natječaja za najam/zakup te sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja). Na dan 31.12.2022. DN d.o.o. upravlja s ukupno 7.447 nekretnine i u izvještajnom razdoblju sklopljeno je 179 ugovora o zakupu poslovnih prostora (od čega 114 ugovora temeljem natječaja te 65 ugovora s neposrednim posjednicima) i 66 ugovora o najmu stanova.
- U pogledu obnove nekretnina oštećenih u potresu u vlasništvu RH, za 3 oštećene zgrade javne namjene je izrađena projektna dokumentacija (nakon što su pokrenuti postupci javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada javne namjene iz portfelja MPGI i odabrani izvršitelji) te su za 10 nekretnina/lokacija u kojima RH ima suvlasničke udjele izdane suglasnosti za pokretanje postupka obnove od strane MPGI. Tijekom 2022. godine se pratila provedba i realizacija ugovora s ugovorenim izvršiteljima za izradu projektne dokumentacije te su nakon što je izrađena projektna dokumentacija uslijedile aktivnosti na pripremi tehničke specifikacije za nabavu radova i stručnog nadzora, a koje aktivnosti će se nastaviti tijekom 2023. godine.
- U cilju komercijalizacije i povećanja prinosa od nekretnina kojima upravlja Ministarstvo i DN d.o.o. te uvođenja proaktivnog pristupa upravljanju nekretninama Ministarstvu je u okviru Instrumenta tehničke potpore Europske komisije („TSI") odobren projekt pod nazivom: „Program optimizacije upravljanja nekretninama"(in Engl. State-owned Property Management Optimisation Program) s predviđenim trajanjem od 24 mjeseca te su u rujnu 2021. godine i započele aktivnosti na provedbi projekta.
- TSI Projekt „Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu – Faza 2" (projekt 23HR12: „State - owned property management optimization programme - 2nd Phase") odobren je od strane Europske komisije/DG REFORM za provedbu strukturne reforme u ciklusu poziva za Instrument tehničke pomoći (TSI 2023), kao nastavak TSI projekta Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu (a koji je u provedbi od rujna 2021. godine).

Također, nakon objave javnog poziva u 2020. godini Ministarstvo je i u 2021. i 2022. godini nastavilo objavljivati javne pozive za financiranje najamnine za stambeno zbrinjavanje osoba čije su nekretnine stradale u potresu na području Grada Zagreba, Zagrebačke županije, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije te je u 2021. godini objavilo još 3 javna poziva i u 2022. godini još jedan javni poziv. Temeljem svih 5 Javnih poziva koje je objavilo Ministarstvo u razdoblju od 2020. do kraja 2022. godine doneseno je 610 pozitivnih rješenja za sufinanciranje najamnina kojima su zbrinute 1.503 osobe,

Ministarstvo je za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima u razdoblju od 2020. do kraja 2022. godine isplatilo ukupno 67,7 milijuna kuna (8,98 milijuna €), od čega 37,2 milijuna kuna (4,94 milijuna €) za sufinanciranje najma građanima i kućanstvima (23,4 milijuna kuna (3,11 milijuna €) – Zagrebački potres i 13,8 milijuna kuna (1,83 milijuna €)– Petrinjski potres) te 30,4 milijuna kuna (4,04 milijuna €) za financiranje troškova zamjenskog smještaja za 192 stradalnika u Hostelu Arena.

Poseban cilj 2 - „Nastavak privatizacije trgovačkih društava u vlasništvu RH i unaprjeđenje upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH"

U pogledu privatizacije trgovačkih društava u 2022. godini, ističu se aktivnosti, kako slijedi:

- Objavljena je prodaja dionica/udjela za 74 društva koja nisu od posebnog interesa za RH i kojima upravlja CERP, te su prodane/i dionice/udjeli u 56 društava i to: dionice/ udjeli u 30 društava prodana su javnim nadmetanjem, u 3 društva su udjeli prodani po pravu prvokupa, dionice 18 trgovačkih društava su prodane na tržištu kapitala, dionice 1 društva postupkom neposredne prodaje i dionice 4 trgovačka društva u postupku istiskivanja. Vrijednost ostvarene prodaje dionica/poslovnih udjela iznosila je 44,8 mil. kuna (5,95 mil. €) te je vrijednost dodijeljenih/ustupljenih dionica/udjela iznosila 4,01 mil. € (30,21 mil. kn) kako je i prikazano u tabličnom dijelu ovog izvještaja.
- Podneseno je ukupno 109 zahtjeva nadležnim tijelima radi utvrđivanja ispunjenja pravnih pretpostavki za donošenje rješenja o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela i doneseno je 21 pravomoćno rješenje o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela.

Zaključno, proces prodaje portfelja trenutno raspoloživog za prodaju, kao i podnošenje zahtjeva nadležnim tijelima radi utvrđivanja ispunjenja pravnih pretpostavki za donošenje rješenja o ukidanju rezervacije dionica/poslovnih udjela, odvija se u skladu sa planiranim ciljnim vrijednostima u okviru reformske mjere nastavka privatizacije u okviru NPOO RH 2021.-2026., podkomponente Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom.

U pogledu unaprjeđenja upravljanja pravnim osobama od posebnog interesa za RH u 2022. godini, za istaknuti je:

- Tijekom 2022. godine provodile su se intenzivne aktivnosti na izradi nacrta prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u kontinuiranoj suradnji s predstavnicima OECD-a, a kojim će se u pravni sustav Republike Hrvatske implementirati standardi dobrog korporativnog upravljanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD, 2015) i Zaključcima i preporukama OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj (OECD Conclusions and Recommendations - Excerpt from Part III of the OECD Review of Croatia).
- Nacrt prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u visokom je stupnju dovršenosti. Prijedlog Zakona će se uputiti u proceduru donošenja po konačnom zaprimanju prijedloga od strane za izradu Zakona osnovane radne skupine
- U sklopu implementacije projekta Aktiviranje neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu (engl. Programme for Activation of Non-operating Core Assets in SOEs) izrađene su Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu, a po odobrenju dokumenta isti će se dostaviti društvima na primjenu.

- U okviru projekta za razvoj Informacijskog sustava za praćenje poslovanja pravnih osoba od posebnog interesa (POOPI) za RH koji se sastojao od dvije faze (Razvoj informacijskog sustava za praćenje poslovanja POOPI za RH i Razvoj poslovne inteligencije (eng. Business Intelligence) za izvještavanje i planiranje poslovanja POOPI za RH) u suradnji sa APIS IT d.o.o. Zagreb razvijen je novi informacijski sustav koji će objedinjavati sve planove poslovanja i izvještaje o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za RH, a koji se dostavljaju Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine sukladno Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu koja je odlukom ministra donesena u rujnu 2019. godine , a temelji se na Odluci Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu („Narodne novine“, br. 71/18.).
- U skladu s preporukama OECD-a i Odluke o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu RH i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu koju je Vlada RH donijela u listopadu 2021. godine, izrađen je Nacrt izmjene Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihovih izbora, za koji su zaprimljena sva mišljenja TDU, a po zaprimanju suglasnosti Vlade RH uputiti će se u proceduru javnog savjetovanja.
- U sklopu provođenja reforme „Jačanje ljudskih kapaciteta za praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima“ (NPOO – C2.4.R3), proveden je postupak javne nabave usluge edukacije djelatnika resornih ministarstva za uspješno praćenje korporativnog upravljanja u svim državnim poduzećima od posebnog interesa za RH i jačanje kulture korporativnog upravljanja. Edukacija se očekuje započeti u 2023. godini.
- Sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine br. 22/2020.) pokrenute su aktivnosti prema resornim ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se pretežito bave pravne osobe od posebnog interesa za RH ,za obvezno preispitivanje razloga za državno vlasništvo, kao i ulogu države u tim pravnim osobama. Resorna ministarstva dostavila su prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za RH. Nakon zaprimljenih prijedloga resornih ministarstava o pravnim osobama od posebnog interesa izrađen je prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i proslijeđen na mišljenje resornim ministarstvima . Upućivanje Odluke u proceduru donošenja, očekuje se u 2023. godini.

Poseban cilj 3- „Učinkovito upravljanje pokretninama koje su trajno oduzete zbog počinjenja kaznenog djela"

U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti smanjenja portfelja pokretnina putem prodaje kao i aktivacija pokretnina putem predaju na uporabu. Preciznije kazano, realizaciju mjera ovog posebnog cilja obilježilo je intenziviranje aktivnosti po pitanju broja donesenih Odluka o izboru najpovoljnijih ponuditelja i realizacije vrijednosti prodane imovine temeljem provedenog javnog natječaja kao i donošenje Odluka o prijenosu prava upravljanja trajno oduzetim vozilom.

Slijedom navedenog, tijekom 2022. godine provedena su dva javna natječaja za prodaju pokretnina te su donesene 42 odluke o prodaji pokretnina. Također, donesene su 4 Odluke o prijenosu prava upravljanja trajno oduzetim vozilima. Zaprimljena su 3 zahtjeva državnih tijela za dodjelu automobila za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela.

Poseban cilj 4 - „Harmonizacija i prijedlog novih propisa"

U okviru ovog posebnog cilja predlagale su se izmjene i dopune važećih propisa te su se izradili prijedlozi novih propisa za poboljšanje upravljanja državnom imovinom, i to:

- novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državom imovinom te je isti upućen tijelima državne uprave radi davanja mišljenja u prethodnom postupku, koji je u tijeku.
- prijedlog Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora koji je upućen Uredu predsjednika Vlade RH radi usuglašavanja prije upućivanja u prethodni postupak
- prijedlog Uredbe o stanovima za službene potrebe koji je upućen Uredu predsjednika Vlade RH radi usuglašavanja prije upućivanja u prethodni postupak
- prijedlog Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora za koju su prikupljena mišljenja tijela državne uprave u prethodnom postupku, te je Prijedlog uredbe upućen Uredu predsjednika Vlade RH radi davanja odobrenja za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

Poseban cilj 5 – „Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine"

U okviru ovog posebnog cilja, za istaknuti je slijedeće:

- Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH 2021 -2026., u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave u okviru investicije C.2.3. R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju planirana je nadogradnja Informacijskog sustava prostornoga uređenja i državne imovine kroz razvoj i nadogradnju 10 aplikacija od kojih se jedna aplikacija odnosi na interni registar nekretnina. U izvještajnom razdoblju izrađen su nacrti osnovnih procesa MPGI-a/DN-a uz finaliziranje konačnih atributa internog registra nekretnina.

Također utvrdili su se svi elementi u svrhu ugovaranja izrade projektnog zadatka. Izrađen je projektni zadatak te su u procesu provedbe javnog natječaja prikupljene ponude. Također, po pitanju izrade modula/dijela registra naziva E-javni natječaj izrađen je prvi nacrt procesa e-javnog natječaja uz dijagrame tijeka samog procesa. Sam modul E-javni natječaj usko je vezan za atribute i funkcionalnosti internog registra nekretnina. Tijekom 2022. godine održano je i više radionica vezane uz izradu poslovnih procesa novog internog registra nekretnina.

- Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH 2021.-2026. u okviru podkomponente C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom u sklopu reformske mjere R5 naziva Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu predviđena je izrada nove aplikacije kojom bi se postigao razvijen i implementiran upravljački IT sustav za optimizirano upravljanje i praćenje procesa upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu (na upravljanju MPGI), a koji će počivati na utvrđenoj (a) metodologiji za smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitiju aktivaciju neiskorištene državne imovine i (b) metodologiji za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnim nekretninama na upravljanju Ministarstva. Po izradi predmetnih metodologija izrada IT sustava odvijati će se u drugoj polovini 2023. godine i 2024. godini.

Poseban cilj 6 - „Priprema, izrada i izvješćivanje o provedbi akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom"

U okviru ovog posebnog cilja bitno je istaknuti da je Ministarstvo u 2022. godini izradilo slijedeće akte strateškog planiranja i pripadajućih izvještaja:

- Godišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa MPGI 2021.-2024., za 2021. godinu (PP MPGI)
- Izvještaj: sektorski doprinos u provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS RH 2030), za 2021. godinu
- Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu
- Prijedlog izmjena i dopuna Provedbenog programa MPGI u upravnom području upravljanja državnom imovinom
- Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2023. godinu
- 12 mjesečnih izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za podkomponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, za potrebe izvještavanja na sjednici Vlade RH
- dva polugodišnja izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za podkomponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, za potrebe izvještavanja prema Europskoj komisiji

Također, Vlada RH je 17. studenoga 2022. godine usvojila Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu, te ga je sukladno zakonskim odredbama podnijela Saboru za uvrštenje na dnevni red.

Poseban cilj 7 - „Jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala u upravljanju državnom imovinom"

Poseban cilj „Jačanje ljudskih potencijala, informacijsko-komunikacijske tehnologije i financijskih potencijala u upravljanju državnom imovinom" identificiran je kao podrška za uspješnu implementaciju svih prethodno opisanih ciljeva. U pogledu provedbe mjera ovog posebnog cilja bitno je istaći u NPOO RH 2021.-2026. predviđenu investiciju C2.3.R3-I7 naziva: Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju. Predviđena investicija odnosi se na digitalnu transformaciju javne uprave u RH te će se istom, između ostalog, pospješiti i realizacija planiranih ključnih točaka ostvarenja i mjera, predviđenih ovim posebnim ciljem, ali i posebnim ciljem 5 naziva Vođenje, standardizirani razvoj i unaprjeđenje sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, a koje predstoji realizirati u 2023. godini.

U pogledu strateškog upravljanja ljudskim potencijalima, u izvještajnom razdoblju izdvajaju se aktivnosti provedbe edukacija, stjecanja certifikata te provođenja javnih natječaja za zapošljavanje, dok se u pogledu unaprjeđenja financijskog upravljanja naglasak stavio na revidiranje postojećeg aplikativnog rješenja kroz izradu novih i doradu postojećih modula u cilju preciznijeg i efikasnijeg praćenja naplate potraživanja.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjera (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
1	CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Smanjenje portfelja nekretnina kojim upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP putem prodaje, razvrgnuća suvlasničkih zajednica i darovanjem u korist jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave	1. donošenje izmjena i dopuna ZUDI (u cilju učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja državnom imovinom) 2. usvajanje Uredbe o Zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 3. uspješna priprema prioritetnih postupaka razvrgnuća suvlasničke zajednice 4. pravovremena priprema i uspješna provedba javnih natječaja 5. sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja/neposredne pogodbe	KTO 1: 12/2022 KTO 2: 12/2022 KTO 3.-5 6/2021. i 12/2021. 6/2022. i 12/2022. 6/2023. i 12/2023 6/2024. i 12/2024.	12/2024	Broj i vrijednost kupoprodajnih ugovora	430/31,93 mil. EUR	331/14,55 mil. EUR	103/10,13 mil EUR	6.989.482,00	KTO 1: NE KTO 2: NE KTO 3: DA/NE KTO 4: DA/NE KTO 5: DA/NE	U TIJEKU	U 2022. godini izrađen je novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državom imovinom te je isti upućen tijelima državne uprave radi davanja mišljenja u prethodnom postupku koji je u tijeku. Izrađen je i prijedlog Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prijedlog Uredbe o stanovima za službene potrebe koji su upućeni Uredu predsjednika Vlade RH radi usuglašavanja prije upućivanja u prethodni postupak. Također, po zaprimanju zahtjeva za razvrgnuće suvlasničke zajednice, odnosno za raspolaganje nekretninama putem javnog natječaja, provodile su se naručbe procjena vrijednosti (su)vlasničkog dijela nekretnine u vlasništvu RH u svrhu brže raspolaganja stanovima, poslovnim prostorima i zemljištima. U okviru Instrumenta tehničke potpore Europske komisije („TSI") odobren je projekt: „Program optimizacije upravljanja nekretninama" (in Engl. State-owned Property Management Optimisation Program) te je u okviru istog završena analiza modela upravljanja i raspolaganja nefinancijskom imovinom u državnom vlasništvu. Po usvajanju preporuka u okviru projekta, pristupilo se i izradi metodologije za smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitiju aktivaciju neiskorištene državne imovine te se konačna verzija metodologija očekuje u 2023. godini. Po provedenoj analizi modela upravljanja i utvrđenim metodologijama u drugoj polovini 2023. godini započeti će proces pripreme dokumentacije za pokretanje procesa javne nabave za izradu IT aplikacije, a angažiranje IT stručnjaka po provedenom javnom natječaju.
			6. izrađena analiza postojećeg modela upravljanja nekretninama uz preporuke za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira 7. utvrđena metodologija za (1) smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitu aktivaciju neiskorištene državne imovine (2) upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnim nekretninama na upravljanju MPGI 8. raspisan javni natječaj za izradu IT sustava prema izrađenoj metodologiji	KTO 6: 6/2022 KTO 7: 12/2022 KTO 8: 12/2023		Razvijen IT sustav i metodologija za smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitiju aktivaciju neiskorištene državne imovine	0	0	0		KTO 6: DA, 12/2022 KTO 7 (1): NE KTO 7 (2): NE		
2		Rast investicijskih projekata za aktivaciju neiskorištene državne imovine putem osnivanja prava građenja, prava službenosti, darovanja, zakupa i dodjele na uporabu	1. donošenje izmjena i dopuna ZUDI (u cilju učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja državnom imovinom) 2. usvajanje Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 3. pravovremena priprema i uspješna provedba javnih natječaja 4. uspješna priprema prioritetnih investicijskih projekata 5. uspješno riješeni imovinskopravni odnosi države i trgovačkih društava koji upravljaju kampovima/povećanje prihoda od kampova u državnom proračunu 6. sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja/neposredne pogodbe	KTO 1: 12/2022 KTO 2: 12/2022 KTO 3.-6. 6/2021. i 12/2021. 6/2022. i 12/2022. 6/2023. i 12/2023. 6/2024. i 12/2024.	12/2024	Broj i vrijednost ugovora o darovanju	122/60,07 mil. EUR	85/33,18 mil. EUR	32/44,87 mil. EUR		KTO 1: NE KTO 2: NE KTO 3: NE KTO 4: NE KTO 5: NE KTO 6: DA/NE	U TIJEKU	U 2022. godini izrađen je novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državom imovinom te je isti upućen tijelima državne uprave radi davanja mišljenja u prethodnom postupku, koji je u tijeku. Izrađen je i prijedlog Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prijedlog Uredbe o stanovima za službene potrebe koji su upućeni Uredu predsjednika Vlade RH radi usuglašavanja prije upućivanja u prethodni postupak. U pogledu pravovremene pripreme i uspješne provedbe javnih natječaja te uspješnije pripreme prioritetnih investicijskih projekata, MPGI je u 2022. godini sudjelovao na međunarodnim sajmovima, a što je pripomoglo pripremi javnih natječaja za 6 velikih investicijskih projekata (priprema u tijeku). U pogledu uspješno riješenih imovinskopravnih odnosa države i trgovačkih društava koji upravljaju kampovima/povećanja prihoda od kampova u državnom proračunu, provodili su se dugotrajni upravni postupci utvrđenja granica zemljišta u kampovima, a rezultati istih očekuju se u 2023. godini. U postupku je i donošenje uredbi kojima će biti regulirano pitanje zakupa državnog zemljišta u kampovima i turističkim naseljima. U pogledu sklapanja i realizacije ugovora temeljem provedenih javnih natječaja/neposredne pogodbe, po zaprimanju zahtjeva pristupilo se skupljanju potrebne dokumentacije u cilju objave javnog natječaja/sklapanja ugovora neposrednom pogodbom. Međutim, uslijed visokog rasta cijena nekretnina i duge procedure donošenja odluka u izvještajnom razdoblju izostalo je sklapanje novih ugovora vezanih za investicijske projekte. U cilju poticanja investicijskih ciklusa i podizanju standarda/kvalitete života lokalne zajednice nekoliko vrijednih objekata je dano na uporabu jedinicama lokalne i područne samouprave koje će ih obnoviti i staviti u funkciju, u pravilu uz pomoć sredstava EU fondova (Arboretum Opeka, dvorac u Osijeku, zgrada bivše tvornice duhana u Imotskom). U okviru Instrumenta tehničke potpore Europske komisije odobren je projekt: „Program optimizacije upravljanja nekretninama" te je u okviru istog završena analiza modela upravljanja i raspolaganja nefinancijskom imovinom u državnom vlasništvu. Po usvajanju preporuka u okviru projekta, pristupilo se i izradi metodologije za smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitiju aktivaciju neiskorištene državne imovine te se konačna verzija metodologija očekuje u 2023. godini. Po provedenoj analizi modela upravljanja i utvrđenim metodologijama u drugoj polovini 2023. godini započeti će proces pripreme dokumentacije za pokretanje procesa javne nabave za izradu IT aplikacije, a angažiranje IT stručnjaka po provedenom javnom natječaju. U pogledu obnove nekretnina u vlasništvu RH oštećenih u potresu, za 3 zgrade javne namjene je izrađena projektna dokumentacija te su za 10 nekretnina/lokacija u kojima RH ima suvlasničke udjele izdane suglasnosti za pokretanje postupka obnove od strane MPGI. Tijekom 2022. godine se pratila provedba i realizacija ugovora s ugovorenim izvršiteljima za izradu projektne dokumentacije te su nakon što je izrađena projektna dokumentacija uslijedile aktivnosti na pripremi tehničke specifikacije za nabavu radova i stručnog nadzora, a koje aktivnosti će se nastaviti tijekom 2023. godine.
			7. izrađena analiza postojećeg modela upravljanja nekretninama uz preporuke za poboljšanje postojećeg zakonodavnog okvira 8. utvrđena metodologija za (1) smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitu aktivaciju neiskorištene državne imovine (2) upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnim nekretninama na upravljanju MPGI 9. raspisan javni natječaj za izradu IT sustava prema izrađenoj metodologiji	KTO 7: 6/2022 KTO 8: 12/2022 KTO 9: 12/2023		Razvijen IT sustav i metodologija za smanjenje portfelja nekretnina i bržu i učinkovitiju aktivaciju neiskorištene državne imovine	0	0	0		KTO 7: DA, 12/2022 KTO 8 (1): NE KTO 9 (2): NE		
			Obnova nekretnina oštećenih u potresu u vlasništvu RH 1. provjera nadležnosti, analiza postojećeg stanja i izdavanje potrebnih suglasnosti 2. pokretanje postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije za cjelovitu obnovu zgrada javne namjene iz portfelja MPGI 3. praćenje provedbe i realizacije ugovora s ugovorenim izvršiteljima za izradu projektne dokumentacije 4. pokretanje postupka javne nabave za radove sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji 5. praćenje provedbe i realizacije ugovora s ugovorenim izvršiteljima radova	KTO 1-5 12/2021. 12/2022. 12/2023 12/2024.		Broj nekretnina/lokacija u kojima RH ima suvlasničke udjele za koje su izdane suglasnosti za pokretanje postupka obnove od strane MPGI	n/p	50	10		KTO 1: DA, 12/2022 KTO 2: DA, 12/2022 KTO 3: DA, 12/2022 KTO 4: DA, 12/2022 KTO 5:DA, 12/2022		
						Broj oštećenih zgrada javne namjene za koje je izrađena projektna dokumentacija	n/p	5	3				

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjere (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
3	CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Stavljanje u funkciju nekretnina prenesenih na upravljanje DN d.o.o.	1. pravovremeno donošenje odluka Ministarstva o prijenosu upravljanja nekretninama na trgovačko društvo DN d.o.o. 2. pravovremena priprema i uspješna provedba javnih natječaja za najam/zakup 3. sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.	Broj nekretnina na upravljanju	6.140	7.912	7.447	0,00	KTO 1: DA 12/2022 KTO 2: DA 12/2022 KTO 3: DA 12/2022	U TIJEKU	U 2022. godini je odlukama Ministarstva na upravljanje društvu Državne nekretnine d.o.o. preneseno 545 nekretnina. Državne nekretnine d.o.o. su u 2022. godini objavile 6 javna natječaja za zakup nekretnina te je temeljem provedenih javnih natječaja sklopljeno 114 ugovora o zakupu. Također, od strane DN d.o.o izdano je 76 suglasnosti za pokretanje postupka obnove. Također, provodile su se i aktivnosti na pripremi nekretnina za aktivaciju u budućnosti - m^2 izvršenih radova sanacije, adaptacije i rekonstrukcije te su izvršeni slijedeći radovi: - radovi sanacije od potresa Britanski trg 3, Šubićeva 64 i Voćarska 52, Zagreb - radovi na zamjeni vanjske stolarije višestambene zgrade Palmotićeva 24, Zagreb - radovi sanacije poslovnog prostora ilica 37/I, Zagreb, - pripremni radovi i radovi razgradnje Palače Pongratz, Visoka 22, Zagreb.
						Broj ugovora o zakupu i najmu poslovnih prostora i stanova	510	360	245				
						Vrijednost ugovora o najmu/zakupu - godišnji iznos	6,52 mil. EUR	7,91 mil. EUR	8,2 mil. EUR				
						Vrijednost ugovora o najmu/zakupu - iznos za vrijeme trajanja ugovora	35,77 mil. EUR	43,33 mil. EUR	53,8 mil. EUR				
						Prihodi od upravljanja nekretninama prenesenih na upravljanje DN d.o.o.	13,7 mil. EUR	17,6 mil. EUR	17,33 mil. EUR[2]				
						Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti - broj izrađene projektne dokumentacije, elaborata, studija	0	4	152[3]				
						Priprema nekretnina za aktivaciju u budućnosti - m2 izvršenih radova sanacije, adaptacije i rekonstrukcije	0	5.000	4.142				
						Broj provedenih javnih natječaja	8	6	6				
			Obnova nekretnina oštećenih u potresu u vlasništvu RH 1. zaprimanje zahtjeva za izdavanje suglasnosti 2. izdavanje suglasnosti 3. praćenje postupaka i unošenje podataka u registar nekretnina	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.		Broj nekretnina/lokacija u kojima RH ima suvlasničke udjele za koje su izdane suglasnosti za pokretanje postupka obnove od strane DN d.o.o.	n/p	45	76		KTO 1: DA 12/2022 KTO 2: DA 12/2022 KTO 3: DA 12/2022		
4		Učinkovito smanjenje portfelja državne imovine kojom upravljaju Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i CERP	Pravovremena priprema i provedba aktivnosti za smanjenje portfelja državne imovine kojom upravlja CERP	06/2021. i 12/2021. 06/2022. i 12/2022. 06/2023. i 12/2023. 06/2024. i 12/2024.	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.	Broj društava objavljenih na prodaju[4]	167	30	87	0,00	DA	U TIJEKU	Od 01.01.2022. do 31.12.2022. objavljena je prodaja dionica/udjela za 74 društva koja nisu od posebnog interesa za RH i kojima upravlja CERP te su prodane/i dionice/udjeli u 56 društava. Ukupno je pokrenuto 87 postupaka prodaje dionica i udjela za prethodno navedena 74 društva, budući se postupci prodaje ponekad ponavljaju više puta za isto društvo jer se prodaja ne realizira u prvom postupku te se u portfelju zbog ukidanja rezervacija ili raskida ugovora ponovo pojavljuju dionice nekog društva pa dolazi do nove prodaje dionica/udjela. Preciznije, u razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022.: - pokrenut je 51 postupak prodaje dionica/udjela u 47 društava javnim nadmetanjem i 7 postupaka prodaje pravom prvokupa, od čega su dionice/udjeli u 30 društava prodane javnim nadmetanjem, a u 3 društava su prodani udjeli po pravu prvokupa. Od tih 47 društva, za 4 društava natječaji (postupci prodaje) su se ponavljali. - pokrenuta su 3 postupka prodaje javnim prikupljanjem ponuda za 2 društva (1 se ponavlja), niti jedno društvo nije prodano; - dionice 22 trgovačkih društava su izložene za prodaju na tržištu kapitala (1 se ponavlja), te su prodane dionice 18 društava; - pokrenute su i realizirane prodaje za 4 trgovačka društva u postupku istiskivanja, - prodane su dionice jednog društva postupkom neposredne prodaje, a postupak je započet u 2021. godini.
						Prodaja dionica / udjela, odnosno vrijednost ostvarene prodaje	36,81 mil. EUR	39,82 mil. EUR	5,9 mil. EUR				
						Prijenos / dodjela dionica/udjela (vrijednost Rješenja o prijenosu/dodjeli)	9,12 mil. EUR	5,04 mil. EUR	4,01 mil. EUR				
			Usvojen plan aktivnosti CERP-a u svrhu pokretanja aktivnosti za osiguranje preduvjeta za raspolaganje trenutno za prodaju neraspoloživog dijela CERP-a	12/2022.		Podneseni zahtjevi nadležnim tijelima radi utvrđivanja ispunjenja pravnih pretpostavki za donošenje rješenja o ukidanju rezervacija dionica/poslovnih udjela	26	50	109		DA		
						Broj upravnih predmeta ukidanja rezervacija dionica/poslovnih udjela	2	24	29				
						Broj pravomoćnih rješenja o ukidanju rezervacija dionica/poslovnih udjela	11	11	21				
						Broj objava na prodaju društava za koje je doneseno rješenje o ukidanju rezervacija[5]	n/p	1	12				

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjere (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
5	CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Jačanje efikasnosti poslovanja i praćenje poslovanja trgovačkih društava u državnom vlasništvu	Projekt unaprjeđenja korporativnog upravljanja u poduzećima u državnom vlasništvu (OECD smjernice)	6/2022	kontinuirano	Realiziran projekt	0	1	1	0,00	DA 06/2022	U TIJEKU	Tijekom 2022. godine intenzivno se radilo na izradi Nacrta Prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u kontinuiranoj suradnji s predstavnicima OECD-a, a kojim će se u pravni sustav Republike Hrvatske implementirati standardi dobrog korporativnog upravljanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima (OECD Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprises, OECD, 2015) i Zaključcima i preporukama OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u Republici Hrvatskoj (OECD Conclusions and Recommendations - Excerpt from Part III of the OECD Review of Croatia). U sklopu implementacije projekta Aktiviranje neoperativne imovine u društvima u većinskom državnom vlasništvu izrađene su Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu. Od planirana tri restrukturiranja društava iz portfelja CERP-a, u jednom je društvu restrukturiranje obustavljeno, a u ostala dva društva restrukturiranje je i dalje u tijeku.
			Odluka o visini, načinu i rokovima uplate sredstava trgovačkih društava u državnom vlasništvu u Državni proračun Republike Hrvatske (godišnje)	2021.-2024.		Prihodi od dobiti pravnih osoba od posebnog interesa za RH	138,96 mil. EUR	93,57 mil. EUR	91,43 mil. EUR		DA 12/2022		
						Prihodi od dobiti pravnih osoba koje nisu od posebnog interesa za RH	8,71 mil. EUR	5,97 mil. EUR	8,6 mil. EUR				
						Zaprimanje i obrada planova i izvještaja po pravnoj osobi u državnom vlasništvu	8	8	8				
			Strategija za komercijalizaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu, Smjernice za definiciju, klasifikaciju i procjenu vrijednosti imovine društva u državnom vlasništvu	12/2021.		Broj dokumenata	0	2	1[6]		DA 12/2021		
			Zaprimanje izvještaja o radu jedinice za praćenje usklađenosti (compliance)	2021.-2024.		Broj zaprimljenih izvještaja	0	1	1		DA 12/2022		
			Praćenje izrade održivih programa restrukturiranja, te završetak procesa restrukturiranja kroz dokapitalizaciju	2021.-2024.		Broj provedenih restrukturiranja društava	0	3	0		NE		
			Usvajanje službenog akta VRH o provedbi odgovarajućih OECD preporuka s Provedbenim (akcijskim) planom za implementaciju OECD preporuka kao prilogom akta	3/2022.	3/2024.	Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	0	0	0		DA 10/2021		
			Izrađen nacrt prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu upućen u proceduru Vlade RH	9/2022.							NE[7]		
6		Osiguranje daljnjeg razvoja i jačanje konkurentske pozicije pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	Unaprijeđen sustav izvještavanja i planiranja pravnih osoba u državnom vlasništvu	2021.-2022.	kontinuirano	Realiziran projekt digitalizacije sustava	0	1	1[8]	0,00	DA 12/2022	U TIJEKU	U izvještajnom razdoblju provodile su se aktivnosti na razvoju informacijskog sustava za praćenje poslovanja POOPI za RH i razvoju poslovne inteligencije (eng. Business Inteligence) za izvještavanje i planiranje poslovanja POOPI za RH, u suradnji sa APIS IT d.o.o. Zagreb, sve u cilju osiguranja pretpostavki za objedinjavanje planova poslovanja i izvještaja o poslovanju POOPI za RH koji se dostavljaju MPGI-u sukladno u 2019. godini donesenoj Uputi za izradu i dostavu planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koji čine državnu imovinu sukladno Odluci Vlade RH o praćenju planova i izvještaja o poslovanju trgovačkih društava i pravnih osoba koje čine državnu imovinu ("Narodne novine", br. 71/18). U skladu s preporukama OECD-a i Odluci o donošenju Akcijskog plana za implementaciju preporuka OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u pravnim osobama u vlasništvu RH i osnivanju Upravljačkog odbora za njegovu provedbu koju je vlada RH donijela u listopadu 2021. godine, izrađen je Nacrt izmjene Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava POOPI za RH i načinu njihovih izbora. 2022. godinu obilježio je i rad na izradi Nacrta Prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu u kontinuiranoj suradnji s predstavnicima OECD-a, a kojim će se u pravni sustav RH implementirati standardi dobrog korporativnog upravljanja sukladno Smjernicama OECD-a za korporativno upravljanje u državnim poduzećima i Zaključcima i preporukama OECD-a za unaprjeđenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima u RH. Po u 2021. godini usvojenom programu kontinuirane edukacije djelatnika resornih ministarstva za uspješno praćenje korporativnog upravljanja u svim državnim poduzećima od posebnog interesa za RH i jačanje kulture korporativnog upravljanja, u 2022. godini proveden je postupak javne nabave usluge edukacije. Slijedom dužeg postupka javne nabave i žalbenih postupaka, edukacija nije započela u 2022. godini.
			Edukacija korisnika sustava izvještavanja	12/2022.		Broj izvještaja o poslovanju pravnih osoba od posebnog interesa za javnu objavu	1	1	1		DA 12/2022		
						Održane radionice	0	1	3				
			Odluka VRH o uvođenju obveze organiziranja i pohađanja treninga za predstavnike RH u nadzornim i revizijskim odborima,	2021.-2024.		Broj održanih radionica / treninga	1	1	0[9]		NE		
			Usvajanje službenog akta VRH o provedbi odgovarajućih OECD preporuka s Provedbenim (akcijskim) planom za implementaciju OECD preporuka kao prilogom akta	3/2022.	3/2024.	Stupanje na snagu Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu	0	0	0		DA 10/2021		
			Izrađen nacrt prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu upućen u proceduru donošenja	9/2022.							NE[7]		
			Usvojen program kontinuirane edukacije djelatnika resornih ministarstva i buduće središnje koordinacijske jedinice za uspješno praćenje korporativnog upravljanja u svim poduzećima od posebnog interesa za RH temeljem novog regulatornog okvira	12/2022.	12/2024.	Broj službenika koji pohađaju edukaciju za uspješno praćenje korporativnog upravljanja u državnim poduzećima[10]	0	10	0[11]		DA 12/2022		
7		Utvrđivanje kriterija za definiranje pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	Izmjena i dopuna odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.	kontinuirano	Usklađivanje popisa pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku	0	1	0[12]	0,00	NE	U TIJEKU	Sukladno Odluci o kriterijima za utvrđivanje pravnih osoba od posebnog interesa za RH pokrenute su aktivnosti prema resornim ministarstvima u čijoj nadležnosti su djelatnosti kojima se prelježito bave pravne osobe od posebnog interesa za RH za obvezno preispitivanje razloga za državno vlasništvo, kao i ulogu države u tim pravnim osobama. Resorna ministarstva dostavila su prijedlog pravnih osoba koje bi trebale biti uvrštene na popis ili brisane s popisa pravnih osoba od posebnog interesa za RH te je izrađen prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i upućen u proceduru mišljenja resornim ministarstvima.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključna točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjere (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
8	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Smanjenje portfelja pokretnina putem prodaje	1. Donošenje izmjena i dopuna ZUDI (u cilju učinkovitijeg i transparentnijeg upravljanja državnom imovinom) 2. Pravovremena priprema i uspješna provedba javnih natječaja	KTO 1: 12/2022. KTO 2: 6/2021. i 12/2021. 6/2022. i 12/2022. 6/2023. i 12/2023. 6/2024. i 12/2024.	12/2024.	Broj Odluka o prodaji pokretnina	9	10	42	0,00	KTO 1: NE KTO 2: DA 12/2022	U TIJEKU	U svrhu realizacije mjere smanjenja portfelja pokretnina putem prodaje tijekom 2022. godine provedena su dva javna natječaja za prodaju pokretnina te su donesene 42 odluke o prodaji pokretnina.
						Vrijednost prodane imovine uplaćene u državni proračun RH	21.446,81 EUR	19.908,42 EUR	95.173,82 EUR				
						Broj provedenih javnih natječaja	2	2	2				
						Prihod od prodaje prijevoznih sredstava u pomorskom i riječnom prometu prenesenih na upravljanje Ministarstva[13]	0	38,83 mil. EUR	38,83 mil. EUR				
9		Aktivacija pokretnina putem predaje na uporabu, najma ili zakupa u skladu s namjenom trajno oduzete imovine	1. Pravovremeno donošenje odluka o davanju pokretnina na uporabu/najam/zakup 2. Sklapanje i realizacija ugovora temeljem provedenih javnih natječaja/neposredne pogodbe	6/2021. i 12/2021. 6/2022. i 12/2022. 6/2023. i 12/2023. 6/2024. i 12/2024.	12/2024.	Broj donesenih odluka o davanju pokretnina na uporabu, najam ili zakup u skladu s namjenom trajno oduzete imovine	0	2	4	7.963,67	KTO 1: DA 12/2022	U TIJEKU	Tijekom 2022. godine zaprimljena su 3 zahtjeva državnih tijela za dodjelu automobila za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga državnih tijela i donesene su 4 Odluke o prijenosu prava upravljanja trajno oduzetim vozilima.
						Broj provedenih javnih natječaja / neposredne pogodbe	0	1	3		KTO 2: DA 12/2022		
10		Predlaganje izmjena i dopuna važećih propisa te izrada prijedloga novih propisa za poboljšanje upravljanja državnom imovinom	Prijedlozi zakonskih promjena i prijedlozi novih propisa upućenih u proceduru VRH 1. izrađen prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državnom imovinom 2. izrađen prijedlog Uredbe o Zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora 3. izrađen prijedlog Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za RH i načinu njihova izbora 4. Izrađen nacrt prijedloga Zakona o trgovačkim društvima u državnom vlasništvu 5. izrađen prijedlog Uredbe o stanovima za Službene potrebe 6. izrađen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu prodaje, razvrgnuća suvlasničke zajednice, zamjene, davanja u zakup ili najam te u postupcima u vezi sa stjecanjem nekretnina i drugih stvarnih prava u korist RH ("Narodne novine" broj 95/18) 7. Izrađen Prijedlog izmjena i dopuna Uredbe o postupcima koji prethode sklapanju pravnih poslova raspolaganja nekretninama u vlasništvu RH u svrhu osnivanja prava građenja i prava služnosti ("Narodne novine", broj 95/18)	9/2022.	kontinuirano	Broj ID postojećih akata	0	4	1	0,00	KTO 1: DA 12/2022 KTO 2: DA 12/2022 KTO 3: DA 12/2022 KTO 4: NE KTO 5: DA 12/2022 KTO 6: NE KTO 7: NE	U TIJEKU	U 2022. godini izrađen je novi prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju državom imovinom te je isti upućen tijelima državne uprave radi davanja mišljenja u prethodnom postupku, koji je u tijeku. Također, izrađen je prijedlog Uredbe o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora i prijedlog Uredbe o stanovima za službene potrebe koji su upućeni Uredu predsjednika Vlade RH radi usuglašavanja prije upućivanja u prethodni postupak. Isto tako, izrađen je Prijedlog Uredbe o uvjetima za izbor i imenovanje članova nadzornih odbora i uprava pravnih osoba od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku i načinu njihova izbora, prikupljena su mišljenja tijela državne uprave u prethodnom postupku, te je Prijedlog uredbe upućen Uredu predsjednika Vlade RH radi davanja odobrenja za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.
						Broj novih propisa	0	2	3				
11		Funkcionalna uspostava Informacijskog sustava za upravljanje državnom imovinom (ISUDIO)	Dostava podataka o imovini kojom upravlja Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, u Središnji registar državne imovine (a koji je u nadležnosti SDURDD)	12/2021. 12/2022. 12/2023. 12/2024.	kontinuirano	Broj izvršenih promjena/ažuriranja[14]	12	12	0	0,00	NE	U TIJEKU	Zakonom o središnjem registru državne imovine (NN 112/18) propisano je, pored ostalog, da su obveznici dostave podataka dužni voditi svoju evidenciju o pojavnim oblicima državne imovine kojom upravljaju, raspolažu ili im je dana na korištenje, neovisno o nositelju vlasničkih prava te imovine te dostavili i unijeli podatke o pojavnim oblicima državne imovine kojom upravljaju ili raspolažu u Središnji registar, uz naznaku isprave na temelju koje je upis, promjena ili brisanje izvršeno, sukladno postupku koji će se propisati Pravilnikom o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom. Budući da Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva još nije donio Pravilnik o tehničkoj strukturi podataka i načinu upravljanja Središnjim registrom, MPGI je u izvještajnoj 2022. godini zastalo sa dostavom podatka u Središnji registar državne imovine. Posebno se ističe da je pred MPGI u tijeku projekt izrade novog internog registra nekretnina kojim bi se u potpunosti i cjelovito (prostorno) prikazale nekretnine na upravljanju MPGI te upotpunili podaci o nekretninama, a što podrazumijeva provjeru, ažuriranje, promjenu i unos svih podataka propisanih Zakonom o središnjem registru državne imovine te podzakonskim propisima koji se odnose na isto.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjere (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
12	CILJ 4.1. UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Uspostava sveobuhvatne interne evidencije pojavnih oblika državne imovine kojom upravlja Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine	1. izmjena postojećeg normativnog okvira i internih akata 2. izrada novog programskog modela „Internog registra nekretnina i pokretnina" 3. izrada novog programskog modela za pojavne oblike financijske imovine 4. raspisivanje i objava javnog natječaja za jačanje informacijske tehnologije Ministarstva 5. ažuriranje i objava podataka u internom registru (internim evidencijama i bazama podataka) državne imovine MPGI	KTO 1: 12/2022. KTO 2: 12/2022. KTO 3. 12/2023. KTO 4: 6/2022. KTO 5: mjesečno, tijekom cijelog četverogodišnjeg razdoblja	12/2024.	Standardiziran i metodološki razraden podatkovni i programski model ažurnih i autentičnih fizičkih, pravnih i ekonomsko-financijskih značajki/atributa za pojavne oblike državne imovine kojima upravlja MPGI[15]	0	1	0	0,00	KTO 1: NE KTO 2: NE KTO 4: DA, 12/2022 KTO 5: DA, 12/2022	U TIJEKU	Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH 2021.-2026., u okviru podkomponente C2.3. Digitalna transformacija društva i javne uprave u okviru investicije C.2.3. R3-I7 Unaprjeđenje sustava prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine kroz digitalizaciju planirana je nadogradnja Informacijskog sustava prostornoga uređenja i državne imovine kroz razvoj i nadogradnju 10 aplikacija od kojih se jedna aplikacija odnosi na interni registar nekretnina. U izvještajnom razdoblju izrađen su nacrti osnovnih procesa MPGI-a/DN-a uz finaliziranje konačnih atributa internog registra nekretnina. Također utvrdili su se svi elementi u svrhu ugovaranja izrade projektnog zadatka. Izrađen je projektni zadatak te su u procesu provedbe javnog natječaja prikupljene ponude. Također, po pitanju izrade modula/dijela registra naziva E-javni natječaj izrađen je prvi nacrt procesa e-javnog natječaja uz dijagrame tijeka samog procesa. Sam modul E-javni natječaj usko je vezan za atribute i funkcionalnosti internog registra nekretnina. Tijekom 2022. godine držano je i više radionica vezane uz izradu poslovnih procesa novog internog registra nekretnina. Izrada novog internog registra nekretnina (programskog rješenja) predstavlja nadogradnju postojećeg podatkovnog modela te uspostavu novog cjelovitog podatkovnog model koji će obuhvatiti i sve atribute nekretnina propisane Središnjim registrom državne imovine.
						Pravilnik o načinu vođenja evidencija državne imovine	1	1[16]	0				
						Broj izvršenih ažuriranja i objava podataka u internom registru (internim evidencijama i bazama podataka) državne imovine MPGI	0	12	12				
13		Uspostava modela za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom	1. izmjena postojećeg normativnog okvira i internih akata 2. izrada novog programskog modela za upravljanje učincima od upravljanja i upošljavanja učinaka od upravljanja i raspolaganja u razvojne projekte, u skladu s pozitivnim propisima, za pojavne oblike imovine na upravljanju Ministarstva 3. raspisivanje i objava javnog natječaja za jačanje informacijske tehnologije Ministarstva	KTO 1: 12/2022. KTO 2: 12/2022. KTO 3. 12/2023.	12/2024.	Standardiziran i metodološki razraden podatkovni model za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom[17]	0	2	0	0,00	KTO 1: NE KTO 2: NE	KAŠNJENJE	Mjera se provodi uz odstupanja od predviđene dinamike provedbe. Izrada metodologije za smanjenje portfelja nekretnina, bržu i učinkovitu aktivaciju te metodologije za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja nekretninama na upravljanju MPGI planirana za 4Q/2022 je u trenutku izrade ovog izvještaja u tijeku. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti RH 2021.-2026. u okviru pokomponente C2.4 Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom u sklopu reformske mjere R5 naziva Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu predviđena je izrada nove aplikacije kojom bi se postigao razvijen i implementiran IT sustav. Prethodno spomenute metodologije ulazni su parametri za rad na programskoj nadogradnji IT suslava koja je planirana u 2024. godini.
						Standardiziran i metodološki razraden programski model za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja državnom imovinom[17]	0	0	0				
14		Poboljšanje upravljanja državnom imovinom putem akata strateškog planiranja u upravnom području upravljanja državnom imovinom	1. Izrađena konačna verzija obrasca samoprocjene (Samoprocjena usklađenosti akata strateškog planiranja s rokom važenja nakon 31.12.2020.) 2. Izrađeni akti strateškog planiranja 3. Izvještavanje o rezultatima i učincima u provedbi akata strateškog planiranja Koordinacijskom tijelu radi pripreme konsolidiranih izvješća o rezultatima i učincima javnih politika za Vladu Republike Hrvatske 4. Održani sastanci Mreže koordinatora za strateško planiranje 5. Realizirano sudjelovanje na specijaliziranim programima izobrazbe u području strateškog planiranja (a vezano uz projekt naziva Strateško upravljanje ljudskim potencijalima, u okviru komponente 1. Jačanje kapaciteta za izradu i provedbu javnih politika i projekata (Poboljšanje administrativnih kapaciteta za bolje osmišljavanje, provođenje i ocjenu politika i projekata u cilju povećanja efikasnosti i učinkovitosti korištenja EU fondova) 6. Sudjelovanja na međuresornim i koordinacijskim saslancima 7. Koordinacija i izrada periodičnih izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. i drugih izvještaja vezanih za Europski semestar.	KTO 1. 12/2021. KTO 2. 12/2022; 12/2023; 12/2024. KTO 3. godišnje - Provedbeni program, mjesečno i polugodišnje NPOO RH 2021.-2026. KTO 4. kvartalno, prema zahtjevima Glavnog koordinatora KTO 5: 6/2021; 12/2021; 6/2022, 12/2022, 6/2023, 12/2023, KTO 6. 12/2021; 12/2022, 12/2023, 12/2024 KTO 7. mjesečno i polugodišnje prema zahtjevima Glavnog koordinatora	kontinuirano	Revidirana Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025.	0	1	0	0,00	KTO 2: DA 12/2022 KTO 3: DA 2/2022, 3/2022 KTO 4: DA 3/2022; 10/2022 KTO 5: DA 10/2022 KTO 6: DA 1/2022, 3/2022, 7/2022, 10/2022 KTO 7: DA 12/2022	U TIJEKU	Ministarstvo je u 2022. godini izradilo nekoliko akata strateškog planiranja i pripadajućih izvještaja: - Godišnji izvještaj o provedbi Provedbenog programa MPGI 2021.-2024. (PP MPGI) - Izvještaj: sektorski doprinos u provedbi Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske do 2030. godine (NRS RH 2030) - Prijedlog izvješća o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu - Prijedlog izmjena i dopuna Provedbenog programa MPGI u upravnom području upravljanja državnom imovinom - Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2023. godinu - 12 mjesečnih izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za podkomponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, za potrebe sjednice Vlade RH - 2 polugodišnja izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za podkomponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom, za potrebe izvještavanja EK Vlada RH je 17.11.2022. godine usvojila Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom za 2021. godinu, te ga je sukladno zakonskim odredbama podnijela Saboru. Strategija upravljanja državnom imovinom za razdoblje 2019.-2025. sadržajno će se u potpunosti uskladiti s odredbama posebnih propisa kojima se propisuje obvezni sadržaj akata strateškog planiranja te će se uputiti Hrvatskom Saboru na donošenje u roku od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu Zakona o ID Zakona o upravljanju državnom imovinom kojim će se izmijeniti ročnost Strategije.
						Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanja državnom imovinom	1	1	1				
						Provedbeni program MPGI za razdoblje 2021.-2024., izmjene i dopune	0	0	1				
						Izvješće o provedbi Provedbenog programa MPGI za razdoblje 2021.-2024. (polugodišnje, godišnje)[18]	2	2	1				
						Periodična izvješća o provedbi reformskih mjera NPOO RH 2021.-2026. za podkomponentu C2.4. Unaprjeđenje upravljanja državnom imovinom	10	14	14				

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROVEDBENOG PROGRAMA - upravno područje upravljanja državnom imovinom

NOSITELJ IZRADE AKTA:	MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE	NAZIV AKTA STRATEŠKOG PLANIRANJA:	PROVEDBENI PROGRAM MINISTARSTVA PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE, izmjene i dopune lipanj 2022.	IZVJEŠTAJNO RAZDOBLJE:	01.01.2022-31.12.2022.	DATUM IZRADE IZVJEŠĆA:	15.2.2023.

Redni broj mjere	Cilj iz Programa Vlade Republike Hrvatske 2020. 2024.	Naziv mjere	Ključne točke ostvarenja mjere	Planirani rok postignuća ključne točke ostvarenja (mjesec, godina)	Rok provedbe mjere (mjesec, godina)	Pokazatelj rezultata mjere	Početna vrijednost (godina) - na dan 31.12.2019.	Ciljna vrijednost 2022.	Ostvarena vrijednost pokazatelja rezultata na dan 31.12.2022.	Iznos utrošenih proračunskih sredstava (EUR)	Postignuće ključnih točaka ostvarenja	Status provedbe mjere	Opis statusa provedbe mjere
15	CILJ 4.1 UČINKOVITA, TRANSPARENTNA I OTPORNA DRŽAVA	Strateško upravljanje ljudskim potencijalima	1. Izrada plana izobrazbe državnih službenika 2. Provedena/prihvaćena prijava na edukaciju i stručno usavršavanje 3. Izrada Plana prijema u državnu službu 4. Pravovremena priprema, objava i uspješna provedba javnih natječaja/Oglasa	KTO 1: 12/2021; 12/2022; 12/2023; 12/2024 KTO 2: 6/2021; 12/2021; 6/2022; 12/2022; 6/2023; 12/2023; 6/2024; 12/2024; KTO 3: 12/2021; 12/2022; 12/2023; 12/2024 KTO 4: 6/2021; 12/2021; 6/2022; 12/2022; 6/2023; 12/2023; 6/2024; 12/2024;	kontinuirano	Broj provedenih edukacija	70	40	40[18]	0,00	KTO 1: NE KTO 2: DA 12/2022. KTO 3: NE KTO 4: DA 12/2022.	u TIJEKU	Plana izobrazbe za 2022. godinu nije donesen. Ministarstvo je u 2022. godini provelo natječaj za iskaz interesa za izobrazbu temeljem kojeg je zaključilo 9 ugovora o školovanju. Edukacije su se, u pravilu, održavale online. Plan prijema u državnu službu za 2022. godinu nije donesen. Zapošljavanje se odobravalo temeljem pojedinačnih zahtjeva Ministarstva u skladu s Odlukom o zabrani novog zapošljavanja ("Narodne novine" broj 35/22). U 2022. godini provedeno je 6 javnih natječaja.
						Sljecanje (broj) domicilno i medunarodno priznatih certifikata u uskom specijaliziranom području izobrazbe	0	20	3[20]				
						Broj provedenih javnih natječaja/Oglasa za zapošljavanje	1	10	6[19]				
16		Unaprjeđenje financijskog upravljanja	1. Revidiranje postojećeg aplikativnog rješenja kroz izradu novih i doradu postojećih modula u cilju preciznijeg i efikasnijeg praćenja naplate potraživanja 2. Unapređenje internih akata i procedura 3. Ustrojen registar rizika MPGI 4. Interna procjena vrijednosti nekretnina	KTO 1: 6/2021; 12/2021, 6/2022, 12/2022, 6/2023, 12/2023, 6/2024, 12/2024 KTO 2: 12/2021;12/2022, 12/2023, 12/2024 KTO 3: 12/2021 KTO 4: 12/2021; 12/2022., 12/2023, 12/2024	kontinuirano	Povećanje postotka naplate potraživanja	75	100	85	0,00	KTO 1: DA 12/2022. KTO 2: DA 12/2022. KTO 4: DA 12/2022	U TIJEKU	Postojeće aplikativno rješenje je revidirano. Rad na procjeni vrijednosti nekretnina vršio se kontinuirano kao i unaprijeđenje internih akata i procedura.
						Smanjena vrijednost nastanka rizika	n/a	mala vjerojatnost	n/a				
						Postotak nekretnina u bilanci MPGI za koje je izvršena interna procjena vrijednosti	33	70	70				

[1] U 2022. godini planira se potpisati 86 ugovora o raspolaganju nekretninama u kampovima koji će se odnositi na dugoročno razdoblje. Potpisivanje navedenih ugovora u 2022. godini u ovisnosti je o usvajanju Uredbe o određivanju početnog iznosa zakupnine za turističko zemljište u kampu, načinu obračuna zakupnine i drugih naknada te obveznom sadržaju ugovora o zakupu

[2] Procijenjena vrijednost ukupnih prihoda za 2022. godinu. (konačni podaci o ukupnim prihodima do 30.04.2023.)

[3] Pokazatelj se odnosi na ukupan broj nekretnina pripremljenih za aktivaciju u budućnosti neovisno o vrsti aktivnosti (pripremljene dokumentacije, izvedenih radova i sl.)

[4] U skladu sa reformskom mjerom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti Republike Hrvatske 2021.-2026. (NPOO RH 2021.-2026.) zaključno sa četvrtim kvartalom 2023. godine CERP je u obvezi objaviti prodaju za najmanje 150 društava iz njihovog portfelja te zaključiti prodaju za njih 45. Također u razdoblju 2024.-2026. CERP je u obvezi objaviti prodaju za dodatnih 35 društava. Ukupno u razdoblju 2021.-2026. CERP je u obvezi zaključiti prodaju za ukupno 90 društava u portfelju kojem upravlja.

[5] U okviru reformske mjere NPOO RH 2021.-2026. postavljena je obveza CERP-u zaključno sa drugim kvartalom 2026. godine realizirati prodaju 20 društava koja su trenutno neraspoloživa za prodaju. Dinamika prodaje tih društava odnosno dinamika objave na prodaju istih ovisi o ukidanju rezervacija odnosno o postupcima u nadležnosti drugih institucija. Po ukidanju rezervacija CERP će poduzimati sve u njegovoj mogućnosti za objavu prodaje tih društava.

[6] Planirana su dva dokumenta (Strategija za komercijalizaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu i Smjernice za definiciju, klasifikaciju i procjenu vrijednosti imovine društva u državnom vlasništvu) koja su objedinjena i izrađena u jednom dokumentu pod nazivom "Smjernice za aktivaciju neoperativne imovine u društvima u državnom vlasništvu".

[7] Nacrt prijedloga Zakona je u visokom stupnju dovršenosti. U trenutku izrade ovog izvještaja u trajanju je, od strane radne skupine, izrada konačnog Nacrta Prijedloga Zakona kako bi se dokument uputio u proceduru donošenja.

[8] Nova aplikacija puštena je u rad 21.12.2022. godine

[9] Izrađen je prijedlog radionica te se očekuje da će se u 2023. godini započeti s provedbom istih.

[10] U tablici se navodi broj službenika MPGI. Uz službenike MPGI edukaciju iz područja korporativnog upravljanja u državnim poduzećima pohađati će i službenici resornih ministarstava. Reformskom mjerom NPOO RH 2021.-2026. predviđena je edukacija ukupno 40 službenika.

[11] Provođenje programa kontinuirane edukacije djelatnika resornih ministarstva za uspješno praćenje korporativnog upravljanja u svim državnim poduzećima od posebnog interesa za RH i jačanje kulture korporativnog upravljanja nije započeo u 2022. godini uslijed žalbenih postupaka u procesu javne nabave.

[12] Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o pravnim osobama od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku je u trenutku izrade ovog izvještaja u postupku zaprimanja mišljenja resora.

[13] Brod Nov. 514 predstavlja važan financijski doprinos za Republiku Hrvatsku od prodaje završenih novogradnji za koji je kupoprodajni ugovor potpisan u prosincu 2021. nakon što je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u kolovozu 2021. objavilo Javni poziv za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda Nov. 514 u vlasništvu Republike Hrvatske (https://mingor.gov.hr/vijesti/8343). Iskazan planirani iznos prihoda od 292.745.388 kuna predstavljao je kunsku protuvrijednost najniže prihvatljive cijene broda iskazane u Javnom pozivu za podnošenje obvezujućih ponuda za kupnju broda NOV 514 u vlasništvu RH (navesti EUR), prema srednjem tečaju HNB-a na dan 16. studenoga 2021. Sam predmet sklapanja kupoprodajnog ugovora klasificiran je stupnjem tajnosti „Povjerljivo".

[14] U skladu s odredbama Zakona o Središnjem registru državne imovine promjene na podacima obveznici su dužni dostaviti u Središnji registar bez odgode, a najkasnije u roku od 60 dana od izvršene promjene ili jednom mjesečno. U skladu s tim procjene ciljnih vrijednosti za pokazatelj rezultata broj izvršenih promjena/ažuriranja urađene su na mjesečnoj osnovi.

[15] Riječ je o podatkovnoj i programskoj dogradnji internih evidencija (internog registra) za pojavne oblike nekretnina, pokretnina i financijske imovine na upravljanju MPGI.

[16] Pravilnik iz 2018. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_11_101_1982.html

[17] U okviru reformske mjere "Optimizacija upravljanja nekretninama u državnom vlasništvu" u okviru NPOO RH 2021.-2026. planira se utvrditi metodologija za smanjenje portfelja nekretnina, bržu i učinkovitu aktivaciju te za upravljanje učincima od upravljanja i raspolaganja nekretninama na upravljanju MPGI. Programska nadogradnja (IT tool) planirana je po definiranju spomenutih metodologija.

[18] Sukladno članku 10. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (Narodne novine broj 151/22) tijelo državne uprave izvješćuje godišnje Koordinacijsko tijelo o provedbi provedbenog programa.

[19] Broj edukacija te broj provedenih javnih natječaja/oglasa za zapošljavanje odnosi se na evidenciju provedenih edukacija na razini cijelog MPGI.

[20] Stečeni certifikati uključivali su usavršavanja kako slijedi: Radionica European Group for Public Administration (EGPA) PSFM Spring Workshop „Rethinking Public Sector Financial Management (PFM)", Public Value and Other Challenges, svibanj 2022, Konferencija Making Government Services Work Better for Citizens, lipanj 2022. https://www.cef-see.org/22-acc06, Radionica Strategic Use of Structural Reforms, listopad 2022. https://www.cef-see.org/2021-soe-fiscal-risk-oversight

Datum:	15.2.2023.
Ime i prezime Koordinatora za strateško planiranje (za upravno područje upravljanja državnom imovinom):	Sanja Bošnjak, državna tajnica
Potpis Koordinatora za strateško planiranje:	

POTPIS ČELNIKA TIJELA:	