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Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju
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* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 374 351 126

IZGRADNJA 207 197 62

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 1.528 1.486 304

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 352 343 176

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 4.199 3.132 2.423

UKUPNO 6.660 5.509 3.091
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VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 338 318 101

IZGRADNJA 187 177 47

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 1.418 1.375 264

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 344 334 169

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 4.150 3.088 2.401

UKUPNO 6.437 5.292 2.982

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Grad Zagreb
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VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 36 33 25

IZGRADNJA 20 20 15

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 110 111 40

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 8 9 7

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 49 44 22

UKUPNO 223 217 109

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Krapinsko-zagorsku županiju
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Konstrukcijska obnova

UBRZANJE PRIPREME I PROVEDBE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE

U svrhu ubrzanja pripreme i provedbe konstrukcijske obnove, Fond za obnovu objavio je

objedinjene nabave:

• usluga tehničko-financijske kontrole za 686 lokacija u vrijednosti nabave 9.206.399,99 kn

bez PDV-a koja je objavljena 23. lipnja 2022. godine. Ponude su u fazi pregleda i procjene.

• usluga kontrole projekata za 1.500 lokacija u vrijednosti nabave 10.500.000,00 kn bez

PDV-a koja je objavljena 11. kolovoza 2022. godine. Očekivano otvaranje ponuda je u

drugoj polovici rujna.

* Lokacije i zgrade obuhvaćaju i radnje koje Fond obavlja u svrhu isplata novčanih pomoći za konstrukcijsku obnovu 

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Broj lokacija / zgrada 292 461 520 113

Nalazi ovlaštenih 
inženjera

89 325 431 133

Tehničko financijska 
kontrola

11 32 43 134

Izvođenje radova u 
nabavi

0 3 6 200

Radovi u tijeku 0 3 4 133
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Priprema i provedba konstrukcijske obnove

Broj lokacija / zgrada Nalazi ovlaštenih inženjera Tehničko financijska kontrola

Izvođenje radova u nabavi Radovi u tijeku
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Uklanjanje

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Broj lokacija / zgrada 61 110 119 108

Nalazi ovlaštenih 
inženjera

41 84 90 107

Uklanjanja u nabavi 6 15 327 2.180

Ugovoreno uklanjanja 25 30 4 13

Uklonjeno zgrada 19 26 26 100
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Priprema i provedba uklanjanja

Broj lokacija / zgrada Nalazi ovlaštenih inženjera Uklanjanja u nabavi

Ugovoreno uklanjanja Uklonjeno zgrada

UBRZANJE PROCESA UKLANJANJA

U svrhu ubrzanja procesa uklanjanja, Fond za obnovu objavio je objedinjenu nabavu usluga i

radova koji će potrebni za provedbu svih uklanjanja za koje su podneseni zahtjevi u Ministarstvu:

PREGLED I OCJENA PONUDA U TIJEKU

• Radovi uklanjanja za 300 obiteljskih kuća u iznosu 12.500.000,00 kn bez PDV-a

• Operativna koordinacija za 300 obiteljskih kuća u iznosu od 665.280,00 kn bez PDV-a

UGOVORENO

• Stručni nadzor za 300 obiteljskih kuća u iznosu od 842.688,00 kn bez PDV-a
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Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća

UBRZANJE PROCESA IZGRADNJE

U svrhu ubrzanja procesa izgradnje, ugovorene su:

• usluge ovlaštenih inženjera geodezije, te geotehnički istražni radovi potrebni za projektiranje za 113

lokacija.

• usluge projektiranja za 5 zamjenskih obiteljskih kuća (jedan projekt završen).

U pripremi je i izrada generičkih troškovnika za gradnju obiteljskih kuća što će omogućiti objavu nabava radova

projektiranja i izgradnje većeg broja obiteljskih kuća što će također imati značajan utjecaj na ubrzanje procesa

obnove

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Broj lokacija / zgrada 12 52 60 115

Projektiranje u tijeku 0 4 4 100

Završeno projekata 0 1 1 100
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Priprema i provedba uklanjanja

Broj lokacija / zgrada Projektiranje u tijeku Završeno projekata
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Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu

VRSTA NOVČANE POMOĆI
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Prije konstrukcijske obnove 0 2 2 100

Za vrijeme konstrukcijske obnove 0 3 5 167

Nakon konstrukcijske obnove 0 5 6 120

UKUPNO 0 10 13 130

VRSTA NOVČANE POMOĆI
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Prije konstrukcijske obnove - kn 5.561.162,31 kn 5.561.162,31 kn 100

Za vrijeme konstrukcijske obnove - kn 843.781,92 kn 4.929.938,09 kn 584

Nakon konstrukcijske obnove - kn 2.861.366,97 kn 3.219.716,97 kn 113

UKUPNO - kn 9.266.311,20 kn 13.710.817,37 kn 148
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Broj zgrada za koje je izvršena isplata

Stanje na
30.06.2022.

Stanje na
12.08.2022.
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Novčana pomoć za hitne mjere privremene zaštite

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Broj zgrada za koje je 
izvršena isplata

1.504 1.951 2.055 105

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Isplaćeno za hitne 
mjere privremene 
zaštite

69.073.781,19 kn 110.247.452,29 kn 117.024.224,83 kn 106
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Isplaćeno za hitne mjere privremene zaštite
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Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata zgrada

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Stanje na

12.08.2022.
Indeks

12.8/30.6

Broj lokacija / zgrada 1.785 1.428 1.428 100

Projektiranje u tijeku 0 280 325 116

Završeno projekata 0 32 61 191

Radovi u nabavi 0 21 58 276

Ugovoreno radova 0 0 2

Radovi u tijeku 0 0 1

Radovi završeni 0 0 0
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Priprema i provedba nekonstrukcijske obnove

Broj lokacija / zgrada Projektiranje u tijeku Završeno projekata Radovi u nabavi Ugovoreno radova Radovi u tijeku Radovi završeni
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Nabava

PREGLED STATUSA JAVNE NABAVE

Tijekom 2021. godine ukupno je ugovoreno 3.938.298,77 kn usluga i radova, dok je od

početka 2022. godine do 12. kolovoza 2022. ugovoreno ukupno 46.846.148,07 kn što je

skoro 12 puta više od ugovorenog u 2021. godini. Ukupna vrijednost nabava koje su

trenutno u pripremi i tijeku je 90.226.157,95 kn.

U svrhu ubrzanja provedbe obnove pristupa se objedinjavanju postupaka nabava:

U PRIPREMI

• projektiranje i gradnja zamjenskih obiteljskih kuća

OBJAVLJENO

• otvoreni postupak javne nabave usluga tehničko-financijske kontrole za 686 lokacija u

iznosu od 9.206.400,00 kn bez PDV-a

• kontrola projekta za 1.500 zgrada u iznosu 10.500.000,00 kn bez PDV-a,

• izvođenje objedinjenih radova uklanjanja 300 obiteljskih kuća u iznosu 12.500.000,00 kn

bez PDV-a,

• operativna koordinacija objedinjenih radova uklanjanja za 300 obiteljskih kuća u iznosu

od 665.280,00 kn bez PDV-a

UGOVORENO

• nabava stručnog nadzora objedinjenih radova uklanjanja za 300 obiteljskih kuća u iznosu

od 842.688,00 kn bez PDV-a.
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Pregled iznosa ugovorenih usluga i radova te vrijednost 
nabava u pripremi i tijeku:



12

Fond solidarnosti Europske unije

Dana 31. ožujka 2022., sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu operacije „Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije“. Vrijednost ugovora iznosi 276.000.000,00 kuna. Ugovorne strane su Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
županije i Zagrebačke županije, te Sektor za stručne poslove kontrole i praćenja obnove unutar Fonda za obnovu koji je Korisnik sredstava.

29. srpnja 2022. Korisnik je dostavio 1. ZNS s potraživanim troškovima u vrijednosti od oko 12.000.000,00 kn. Kontrola izvještaja je u tijeku te se njegovo odobrenje očekuje do kraja kolovoza 2022.
godine.

Fond za obnovu se u ulozi potencijalnog korisnika prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Grada Zagreba pod nazivom: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u
području prijevoza oštećenih u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom. Projektna prijava vrijednosti od oko 19.500.000,00 kn je trenutno u trećoj fazi
postupka dodjele - provjera prihvatljivosti prijavitelja, operacije, troškova i aktivnosti.


