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Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju

2
* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 369 351 117

IZGRADNJA 203 197 57

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 1.553 1.486 406

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 488 343 63

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 4.083 3.132 2.344

UKUPNO 6.696 5.509 2.987
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VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 333 318 92

IZGRADNJA 183 177 43

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 1.440 1.375 361

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 472 334 61

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 4.033 3.088 2.322

UKUPNO 6.461 5.292 2.879

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Grad Zagreb
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VRSTA OBNOVE ZAHTJEVA LOKACIJA AKATA*

UKLANJANJE 36 33 25

IZGRADNJA 20 20 14

KONSTRUKCIJSKA OBNOVA 113 111 45

NOVČANA POMOĆ ZA KONSTRUKCIJSKU OBNOVU 16 9 2

NOVČANA POMOĆ ZA NEKONSTRUKCIJSKU OBNOVU 50 44 22

UKUPNO 235 217 108

* akti obuhvaćaju i rješenja o obustavi, odbacivanju, odbijanju i ukidanju koji se dostavljaju podnositeljima zahtjeva (ne dostavljaju se u Fond za obnovu)

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Krapinsko-zagorsku županiju
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Konstrukcijska obnova

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Broj lokacija / zgrada 292 461 158

Nalazi ovlaštenih inženjera 89 325 365

Tehničko financijska kontrola 11 32 291

Izvođenje radova u nabavi 3

Radovi u tijeku 3

Kao prvi korak provedbe obnove ugovorena je usluga ovlaštenog inženjera

građevinarstva za 446 zgrada koji utvrđuje:

• klasifikaciju oštećenja zgrade,

• građevinsku bruto površinu,

• je li zgrada postojeća te

• čini li zgrada samostalnu konstrukcijsku cjelinu.

UBRZANJE PRIPREME I PROVEDBE KONSTRUKCIJSKE OBNOVE

U svrhu ubrzanja pripreme i provedbe konstrukcijske obnove, Fond za obnovu pokrenuo je

postupke objedinjenih nabava:

• usluga tehničko-financijske kontrole za 686 lokacija u vrijednosti nabave 9.206.399,99 kn bez

PDV-a koja je objavljena 23. lipnja 2022. godine. Ponude bi trebale biti otvorene početkom

kolovoza 2022. godine.

• usluga kontrole projekata za 1.500 lokacija u vrijednosti nabave 10.500.000,00 kn bez PDV-a.

Planirani datum objave je u prvoj polovici kolovoza 2022. godine.
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Priprema i provedba konstrukcijske obnove

Broj lokacija / zgrada Nalazi ovlaštenih inženjera Tehničko financijska kontrola

Izvođenje radova u nabavi Radovi u tijeku
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Uklanjanje i izgradnja

UKLANJANJE
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Broj lokacija / zgrada 61 110 180

Nalazi ovlaštenih inženjera 41 84 205

Ugovorena uklanjanja 25 30 120

Uklonjene zgrade 19 26 137
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Priprema i provedba uklanjanja

Broj lokacija / zgrada Nalazi ovlaštenih inženjera Ugovorena uklanjanja Uklonjene zgrade

UBRZANJE PROCESA UKLANJANJA

U svrhu ubrzanja procesa uklanjanja, Fond za obnovu priprema objedinjenu nabavu usluga i radova

koji će potrebni za provedbu svih uklanjanja za koje su podneseni zahtjevi u Ministarstvu. Nabave

koje će biti objavljene u srpnju su:

• Radovi uklanjanja za 300 obiteljskih kuća u iznosu 12.500.000,00 kn bez PDV-a

• Stručni nadzor za 300 obiteljskih kuća u iznosu od 842.688,00 kn bez PDV-a,

• Operativna koordinacija za 300 obiteljskih kuća u iznosu od 665.280,00 kn bez PDV-a

UBRZANJE PROCESA IZGRADNJE

U svrhu ubrzanja procesa izgradnje, ugovorene su:

• usluge ovlaštenih inženjera geodezije, te geotehnički istražni radovi potrebni za

projektiranje za 113 lokacija.

• usluge projektiranja za 5 zamjenskih obiteljskih kuća (jedan projekt završen).

U pripremi je i izrada generičkih troškovnika za gradnju obiteljskih kuća što će omogućiti objavu

nabava radova projektiranja i izgradnje većeg broja obiteljskih, te će također imati značajan utjecaj

na ubrzanje procesa obnove

IZGRADNJA
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Broj lokacija / zgrada 12 52 180
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Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu

VRSTA
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Prije konstrukcijske 
obnove

0 2

Za vrijeme konstrukcijske 
obnove

0 3

Nakon konstrukcijske 
obnove

0 5

UKUPNO 0 10

VRSTA
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Prije konstrukcijske 
obnove

- kn 5.561.162,31 kn 

Za vrijeme konstrukcijske 
obnove

- kn 843.781,92 kn 

Nakon konstrukcijske 
obnove

- kn 2.861.366,97 kn 

UKUPNO - kn 9.266.311,20 kn 

Broj zgrada za koje je izvršena isplata Isplaćeno za konstrukcijsku obnovu
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Novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu

VRSTA
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Broj zgrada 1.504 1.951 130

VRSTA
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Ukupno isplaćeno 69.073.781,19 kn 110.247.452,29 kn 160

Broj zgrada za koje je izvršena isplata Iznosi isplaćeni za nekonstrukcijsku obnovu
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Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata zgrada

OPIS
Stanje na

31.12.2021.
Stanje na

30.06.2022.
Indeks
'22/'21

Broj lokacija / zgrada 1.785 1.428 80

Projektiranje u tijeku 280

Završeno projekata 32

Radovi u tijeku

Završeni radovi

STATUS NABAVE RADOVA

• U tijeku su postupci nabave izvođača radova za 15 zgrada
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Priprema i provedba organizirane obnove nekonstrukcijskih 
elemenata zgrada

Broj lokacija / zgrada Projektiranje u tijeku Završeno projekata Radovi u tijeku Radovi završeni
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Nabava

PREGLED STATUSA JAVNE NABAVE

Tijekom 2021. godine ukupno je ugovoreno 3.938.298,77 kn usluga i radova, dok je od

početka 2022. godine do 30. lipnja 2022. ugovoreno ukupno 30.955.437,53 kn što je

povećanje od 686% u odnosu na 2021. godinu. Ukupna vrijednost nabava koje su trenutno u

pripremi i tijeku je 91.297.116,27 kn.

U svrhu ubrzanja provedbe obnove pristupa se objedinjavanju postupaka slijedećih nabava:

U PRIPREMI

• kontrola projekta u iznosu 10.500.000,00 kn bez PDV-a,

• izvođenje objedinjenih radova uklanjanja 300 obiteljskih kuća u iznosu

12.500.000,00 kn bez PDV-a,

• nabava stručnog nadzora objedinjenih radova uklanjanja za 300 obiteljskih

kuća u iznosu od 842.688,00 kn bez PDV-a,

• operativna koordinacija objedinjenih radova uklanjanja za 300 obiteljskih

kuća u iznosu od 665.280,00 kn bez PDV-a

U OBJAVI

• otvoreni postupak javne nabave usluga tehničko-financijske kontrole za

686 lokacija u iznosu od 9.206.400,00 kn bez PDV-a

UGOVORENO

• geodetske usluge za 100 lokacija u iznosu od 485.000,00 kn bez PDV-a

• geotehnički istražni radovi za 100 lokacija u iznosu od 736.000,00 kn bez

PDV- a
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Fond solidarnosti Europske unije

Dana 31. ožujka 2022., sklopljen je Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za provedbu operacije

„Zaštita kulturne baštine oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije i Zagrebačke županije“. Vrijednost ugovora iznosi 276.000.000,00 kuna. Kontrolno tijelo

unutar Fonda za obnovu očekuje dostavu 1. ZNS-a od strane Korisnika.

Fond za obnovu se u ulozi potencijalnog korisnika prijavio na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava Grada

Zagreba pod nazivom: Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza oštećenih

u potresu na području Grada Zagreba te čišćenje područja pogođenih katastrofom. Projektna prijava vrijednosti

od oko 19.500.000,00 kn je trenutno u trećoj fazi postupka dodjele - provjera prihvatljivosti prijavitelja,

operacije, troškova i aktivnosti.


