
FOND ZA OBNOVU 
GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

Redovno izvješće – ožujak 2022. godine

15. travnja 2022. godine
v. d. Ravnatelja, Snežana Penović



2

Redovito izvještavanje javnosti
• Mjesečni izvještaji i ostale informacije o tijeku obnove

Informacije o obnovi
• Pregled po lokaciji, aktima, datumima i fazama u obnovi

Troškovi Fonda za obnovu
• Pregled troškova i isplata Fonda za obnovu

Javna nabava
• Dokumentacija o postupcima nabave

Prijava nepravilnosti
• Obrazac za prijave nepravilnosti 

Informacije o provedbi obnove dostupne su na:
https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-pracenje-provedbe-obnove

*podaci iz izvješća odnose se na razdoblje do 31. ožujka 2022. godine

Informiranje javnosti i transparentnost

https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost
https://www.arcgis.com/apps/dashboards/5386adfba20a40859b7457d25e1e1481
https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-pracenje-provedbe-obnove
https://www.fzo.hr/pages/javna-nabava-postupci
https://www.fzo.hr/pages/prijava-nepravilnosti
https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-pracenje-provedbe-obnove


Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine
Struktura zaprimljenih zahtjeva po nadležnim tijelima za provođenje
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FOND ZA OBNOVU
GRAD ZAGREB

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 

SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU 

I STAMBENO ZBRINJAVANJE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

Rješenja za oslobođenje osiguranja odnosno uplate sredstava za konstrukcijsku obnovu zgrada i gradnju zamjenske obiteljske kuće (Obrazac 1) dostavljaju 

se direktno podnositeljima zahtjeva

11.448
62%

6.913
38%

Pregled zahtjeva po nadležnosti



Mjesečna dinamika zaprimanja Odluka, Privremenih Odluka i Odluka o obnovi
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30. listopada 2021.
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o 

obnovi
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Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine 
Obrada zahtjeva za Grad Zagreb i Krapinsko-zagorsku županiju
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OBRAZAC

UKUPNO Grad Zagreb Krapinsko-zagorska županija

ZAHTJEVA AKATA ZAHTJEVA AKATA ZAHTJEVA AKATA

Nekonstrukcijska obnova (novčana pomoć) 3.776 2.256 3.737 2.239 39 17

Konstrukcijska obnova (novčana pomoć) 426 31 414 28 12 3

Za troškove izrade glavnog projekta (novčana pomoć) 292 8 289 8 3

Umjesto gradnje zamjenske kuće  (novčana pomoć) 69 5 59 4 10 1

Konstrukcijska obnova (organizirana) 1.355 387 1.250 349 105 38

Gradnja zamjenskih obiteljskih kuća  (organizirana) 162 18 142 17 20 1

Uklanjanje 313 74 281 62 32 12

Oslobađanje uplate 162 413 142 371 20 42

Stambeno zbrinjavanje 313 281 32

UKUPNO 6.393 2.779 6.172 2.707 221 72



Fond za obnovu - Izvršenje akata

Izvršeno
177
46%

U postupku
209
54%

PRIVREMENE ODLUKE I ZAKLJUČCI

Izvršeno
1160
79%

U postupku
312
21%

ODLUKE I RJEŠENJA



Fond za obnovu - Izvršenje Odluka i rješenja
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ODLUKE PO TIPU ODLUKA
ODLUKA 

IZVRŠENA
UDIO

Obnova postojeće potresom oštećene obiteljske kuće 127

Obnova postojeće potresom oštećene višestambene zgrade 73

Obnova postojeće potresom oštećene stambeno-poslovne zgrade 42 1 2,4%

Obnova postojeće potresom oštećene poslovne zgrade 1

Uklanjanje postojeće obiteljske kuće 51 22 43,1%

Uklanjanje postojeće stambeno-poslovne zgrade 1 1 100,0%

Izgradnja zamjenske obiteljske kuće 16

Uklanjanje i izgradnja zamjenske obiteljske kuće 24

Novčana pomoć za privremenu zaštitu 231 231 100,0%

Novčana pomoć tijekom konstrukcijske obnove 1

Rješenja o novčanoj pomoći 905 905 100,0%

UKUPNO AKATA 1.472 1.160 79%



Fond za obnovu - Izvršenje privremenih odluka i zaključaka
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AKTI PO TIPU
PRIVREMENE 

ODLUKE I 
ZAKLJUČCI

AKT IZVRŠEN UDIO

Obnova postojeće potresom oštećene obiteljske kuće 188 42 22,3%

Obnova postojeće potresom oštećene višestambene zgrade 70 32 45,7%

Obnova postojeće potresom oštećene stambeno-poslovne zgrade 14 3 21,4%

Obnova postojeće potresom oštećene poslovne zgrade 2 1 50,0%

Uklanjanje postojeće obiteljske kuće 54 43 79,6%

Uklanjanje postojeće stambeno-poslovne zgrade 2 1 50,0%

Novčana pomoć za privremenu zaštitu 56 55 98,2%

UKUPNO AKATA 386 177 46%



Pregled broja i statusa potrebnih aktivnosti za izvršenje 
zaprimljenih 1.698 akata
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VRSTA AKTIVNOSTI
BROJ POTREBNIH  

AKTIVNOSTI
AKTIVNOST 
IZVRŠENA

AKTIVNOST U 
TIJEKU / 

UGOVORENO
NABAVA U TIJEKU U OBRADI PONIŠTENO

OPERATIVNI KOORDINATOR 224 22 69 27 92 14

PROJEKTANT 85 2 34 15 34

REVIDENT 41 4 6 12 14 5

TEH.-FIN. KONTROLA PROJEKATA 367 28 79 12 248

STRUČNI NADZOR 58 22 3 7 26

IZVOĐENJE RADOVA 58 22 3 8 25

USLUGE VJEŠTAKA 56 55 1

OVLAŠTENI INŽENJER 490 278 167 50 31

ISPLATA NOVČANE NAKNADE 1.137 1.137

UKUPAN BROJ AKTIVNOSTI 2.516 1.562 424 74 439 19

UDIO U UKUPNOM BROJU AKTIVNOSTI 62% 17% 3% 17% 1%



Organizirana obnova nekonstrukcijskih elemenata
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listopad ‘21.

Javni poziv za iskaz 
interesa

listopad ‘21.

Donošenje Zakona o 
izmjenama i 

dopunama Zakona o 
obnovi

studeni ‘21.

Javni poziv za 
predaju zahtjeva

studeni ‘21.

Objava natječaja za 
projektiranje i 

operativnu 
koordinaciju

veljača ‘22.

Početak 
projektiranja

travanj ‘22.

Zaprimanje 
prvih 

izvještaja i 
elaborata

https://fondzaobnovu-my.sharepoint.com/personal/kresimir_dominis_fzo_gov_hr/Documents/Izvje%C5%A1taji%20i%20analize%20-%20Tablice/PREZENTACIJA/1%20-%207%20mjesec/Copy%20of%20FZO%20-%20Izvje%C5%A1taj%20do%2031.07_.xls?web=1


Obnova nekonstrukcijskih elemenata

11

Pregled zahtjeva i projektiranja u tijeku



Obnova nekonstrukcijskih elemenata - status
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U OBRADI

735

Pregled iskaza interesa i zahtjeva dostupan je na: https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost

SKLOPLJENI UGOVORI

655

DOGOVORENO POTPISIVANJE

32

POTREBNA DOPUNA OD STRANE 
PODNOSITELJA

62

UKUPNO VALJANIH ZAHTJEVA I ISKAZA 
INTERESA

1.484
- Ugovorene su usluge projektiranja i operativne koordinacije za 253 zgrade na području

14 mjesnih odbora Grada Zagreba. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je

10.363.546,45 kn.

- Ugovorene su usluge operativne koordinacije za 133 zgrade na području Krapinsko –

zagorske županije. Ukupna vrijednost ugovorenih usluga je 173.865,06 kn.

- Izdano je 114 naloga za projektiranje višestambenih zgrada u Gradu Zagrebu, a

zaprimljeno je 22 izvještaja o utvrđivanju oštećenja nekonstrukcijskih elemenata.

- Zaprimljeno je 6 Elaborata o popravku nekonstrukcijskih elemenata, od čega je jedan u

pripremi za objavu javnog poziva za izvođenje radova (Trg Petra Svačića)

- Natječaji za uslugu projektiranja za područje Krapinsko-zagorske županije za 133

zgrade, te za 75 zgrada na području mjesnih odbora Općine Črnomerec su u pripremi

za ponovnu objavu jer za prethodne natječaje nisu zaprimljene ponude.

- Planirano je da se s prvim izvođenjem radova organizirane nekonstrukcijske obnove

može započeti tijekom proljeća 2022. godine, a tijekom godine očekuje se uvođenje

izvođača u posao na cca 500 višestambenih zgrada.

https://www.fzo.hr/pages/informacije-za-javnost-dokumenti-za-javnost


Isplate novčanih pomoći za privremenu zaštitu
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RJEŠENJE
905
80%

ODLUKA
232
20%

Broj isplata po vrsti akta

RJEŠENJE
49.142.251,12 kn 

81%

ODLUKA
11.849.937,91 kn 

19%

Iznos po vrsti akta

UKUPNO ISPLATA

1.137
UKUPNO  ISPLAĆENO FZO

62.807.834,55 kn 

Do 31. 12. 2020. godine Ministarstvo je isplatilo novčane pomoći u iznosu od 25.909.726,96 kn za 691 zgradu.



Transparentnost - Troškovi Fonda za obnovu
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Jednostavna nabava
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Dinamički sustavi (DNS)

Ukupno 361

Obrada prije objave 31

Objavljeno 330

rujan 11

listopad 51

studeni 77

prosinac 66

siječanj 8

veljača 37

ožujak 80

Provedeno 304

Čekanje ponuda/obrada ponuda 26

Odabrano 175

Usluge projektiranja 36

Usluge kontrole projekata 7

Usluge tehničko-financijske kontrole 54

Usluge operativne koordinacije 78

Poništeno 129

Usluge projektiranja 21

Usluge kontrole projekata 42

Usluge tehničko-financijske kontrole 9

Usluge operativne koordinacije 57

Ukupno 338
Direktno preko narudžbenice 36
Usluga ovlaštenog inženjera građevinarstva 12
Usluga stalnog sudskog vještaka i ovlaštenog inženjera 8
Nabava geotehničkih istraživanja 8
Usluga ovlaštenih inženjera geodezije 8

Objavljeno 302

travanj - kolovoz 208
rujan 33
listopad 6
studeni 4
prosinac 5
siječanj 1
veljača 22
ožujak 23
Provedeno 289
U pripremi 11
Čekanje ponuda/obrada ponuda 13
Odabrano 156
Usluge operativne koordinacije 24
Usluge tehničko-financijske kontrole 59
Usluge projektiranja 19

Izvođenje radova (uklanjanje, obnova i izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća) 31

Usluga stručnog nadzora 18
Usluga ovlaštenog inženjera građevinarstva 1
Usluga stalnog sudskog vještaka i ovlaštenog inženjera 1
Usluga stručnog nadzora izvođenja radova podloge, terase i nadstrešnice te 
postavljanja i spajanja MSJ na komunalnu infrastrukturu

1

Usluga izrade smjernica za projektiranje novih obiteljskih kuća 1
Nabava i najam mobilnih kuća za osiguranje privremenog smještaja 1
Poništeno 109
Usluge operativne koordinacije 46
Usluge tehničko-financijske kontrole 17
Usluge projektiranja 17

Izvođenje radova (uklanjanje, obnova i izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća) 5

Usluga stručnog nadzora 21
Nabava i najam mobilnih kuća za osiguranje privremenog smještaja 3



Jednostavna nabava i Dinamički sustavi (DNS)
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*U periodu od travnja do kolovoza ‘21. provedeno je ukupno 208 postupaka jednostavne nabave. 



Dražbe
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Ukupno 35

usluge operativnog koordinatora 1

usluge tehničko-financijske kontrole 11

usluge projektiranja 7

izvođenje radova 16

Po vrstama predmeta nabave

vrijednost odabranih ponuda prije dražbe za sve postupke 1.896.071,09 kn

vrijednost odabranih ponuda nakon dražbe za sve postupke 1.586.714,06 kn

ukupna ostvarena ušteda u kn 309.357,03 kn 

ukupno smanjenje u postotku 16,32% 

Ostvarena ušteda

usluge operativnog 
koordinatora

1

usluge 
tehničko-

financijske 
kontrole

11

usluge projektiranja
7

izvođenje 
radova

16

DRAŽBE



Struktura ugovora
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OPIS BROJ IZNOS 

Usluge operativne koordinacije 67 3.056.566,85 kn 

Usluge tehničko-financijske kontrole 91 578.168,05 kn 

Usluge projektiranja 56 9.828.792,60 kn 

Usluge kontrole projekata 2 90.523,59 kn 

Izvođenje radova (uklanjanje, obnova i izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća) 37 3.431.932,70 kn 

Usluga stručnog nadzora 22 90.560,00 kn 

Usluga ovlaštenog inženjera građevinarstva 29 1.088.518,75 kn 

Nabava i najam mobilnih kuća za osiguranje privremenog smještaja 1 243.900,00 kn 

Usluga izrade smjernica za projektiranje novih obiteljskih kuća u Gradu Zagrebu i Krapinsko-zagorskoj županiji 1 247.500,00 kn 

Usluga ovlaštenih inženjera geodezije 8 142.250,00 kn 

UKUPNO 18.798.712,54 kn 



ISO 37001 Sustav upravljanja za suzbijanje podmićivanja
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8. travnja 2021. 
godine

Donošenje Odluke 
o uvođenju ISO 
37001 Sustav 
upravljanja za 

suzbijanje 
podmićivanja

26. do 30. travnja 
2021. godine

Edukacija i 
certificiranje 

zaposlenika službe 
za prevenciju 

prevara

srpanj i kolovoz 
2021. godine

Provedba 
postupka 

jednostavne javne 
nabave za 

konzultantske 
usluge ISO:37001

listopad 2021. 
godine

Edukacije 
zaposlenika

veljača 2022. 
godine

Završen proces 
savjetodavnih 

usluga za 
upravljanje 

kvalitetom iz 
područja 

antikorupcije

II. kvartal 2022. 
godine

Usvajanje politike 
ABMS

2022. godina

Certifikacija Fonda 
za obnovu

https://fondzaobnovu-my.sharepoint.com/personal/kresimir_dominis_fzo_gov_hr/Documents/Izvje%C5%A1taji%20i%20analize%20-%20Tablice/PREZENTACIJA/1%20-%207%20mjesec/Copy%20of%20FZO%20-%20Izvje%C5%A1taj%20do%2031.07_.xls?web=1


Fond solidarnosti
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11. ožujka 2022.

Objavljen Poziv na izravnu dodjelu 
bespovratnih financijskih sredstava 

naziva Provedba mjera zaštite kulturne 
baštine oštećene u potresu 22. ožujka 

2020. na području Grada Zagreba, i 
Krapinsko-zagorske županije i 

Zagrebačke županije, FSEU.FZO.01. 

Prijavitelj u predmetnom Pozivu je 
Fond za obnovu, dok je prihvatljivi 
partner Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne 

imovine

25. ožujka 2022. 

Zaprimljen je projektni prijedlog naziva 
Zaštita kulturne baštine oštećene u 
potresu 22. ožujka 2020. godine na 
području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije i Zagrebačke 
županije.

Svrha: obnova zgrada oštećenih 
potresom 22. ožujka 2020., a koje 

imaju status pojedinačnog kulturnog 
dobra i kulturnog dobra unutar granica 
zaštićenih kulturno-povijesnih cjelina

31. ožujka 2022. 

Sklopljen je Ugovor o dodjeli 
bespovratnih financijskih sredstava za 
provedbu operacije Zaštita kulturne 

baštine oštećene u potresu 22. ožujka 
2020. godine na području Grada 

Zagreba i Krapinsko-zagorske županije.

Ukupna vrijednost ugovora je 
276.000.000,00 HRK
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