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• Donošenjem novog zakonodavnog okvira u veljači 2023. godine, proces obnove je 
strukturiran: zakonski, financijski i operativno.

• Povećanjem kapaciteta i kvalitetnijom organizacijom ubrzala se provedba obnove, što se 
očituje u značajnom povećanju broja donesenih akata, provedenih postupaka nabave i 
izvođenju radova odnosno otvaranju novih gradilišta.

• Republika Hrvatska se odlučila na strateški koncept protupotresne konstrukcijske obnove 
u skladu sa suvremenim standardima. Takav koncept jest nešto sporiji i skuplji, 
ali je dugoročno sigurniji i isplativiji.

• Govoreći o razmjerima obnove potresom 
pogođenog područja radi se o povijesnoj obnovi zgrada 
ali i revitalizaciji potresom pogođenog područja.

Pregled obnove – stanje na dan 31.12.2023.
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Stanje obnove privatnih zgrada oštećenih potresom

10.574
obnovljeno

privatnih kuća i 
zgrada
na dan 

31.12.2023.

privatne zgrade i kuće

10.084 nekonstrukcijskih obnova

114 konstrukcijskih obnova

207 izgrađenih kuća

12 višestambenih zgrada (OPKK)

157 državnih stanova



Nekonstrukcijska obnova
Završeni radovi nekonstrukcijske obnove 

Tijekom 2023. godine nekonstrukcijska obnova završila je na 2.869 lokacija. Ukupno je od početka
obnove nekonstrukcijski obnovljeno 10.084 privatnih zgrada i kuća.

Od 2.869 lokacija njih 1.599 odnosi na organiziranu obnovu, a 1.270 na samoobnovu.

Novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu

Na dan 31. prosinca 2023. izvršeno je ukupno 4.717 isplata novčanih pomoći za nekonstrukcijsku obnovu
za 3.656 objekata, a ukupno je isplaćeno 36,4 milijuna eura. Ubrzala se dinamika isplata pa je tako
tijekom 2023. godine izvršeno 1.879 isplata u visini od 16,5 milijuna eura što je 44% veći broj isplata te
60% veći iznos od realizacije u 2022. godini.



Konstrukcijska obnova
Završeni radovi konstrukcijske obnove 

Tijekom 2023. završena je 101 konstrukcijska obnove od čega se 14 odnosi na organiziranu
konstrukcijsku obnovu, a 87 na završenu samoobnovu odnosno model novčane pomoći.

Novčana pomoć za konstrukcijsku obnovu

Do 31. prosinca 2023. godine izvršena je ukupno 701 isplata novčanih pomoći za
konstrukcijsku obnovu za 631 obiteljsku kuću i zgradu te je isplaćeno 103,9 milijuna eura.
Tijekom 2023. godine dinamika isplata novčanih pomoći se značajno ubrzala pa te je izvršeno
671 plaćanje u iznosu od 99,2 milijuna eura što je 21 puta više od ukupno isplaćenog iznosa
u 2022. godini.



mpgi.gov.hr

Konstrukcijska obnova

Bilježi se značaj rast broja gradilišta zahtjevnijih konstrukcijskih obnova :
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Gradnja obiteljskih kuća 
Do 31. prosinca 2023. godine izgrađeno je 207 kuća, dok do 31. prosinca 2022. godine nije
bila završena gradnja niti jedne kuće.
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Financijski pokazatelji

Do 31. prosinca 2023. ukupno na obnovu privatne imovine utrošeno 353,25 milijuna eura od
čega je čak 270,2 milijuna eura odnosno 76,49 % realizirano u 2023. godini.

U 2023. godini isplaćeno je i 125,7 milijuna eura novčanih pomoći građanima što je pet puta
veći iznos od ukupnog ostvarenja od početka obnove do 31. prosinca 2022. godine.

2020. godina 2021. godina 2022. godina 2023. godina

3.438.811,73 € 16.786.175,34 €

62.825.927,57 €

270.195.282,82 €

Izvršenje proračuna do kraja 2023. godine
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• Iznimni rezultati očituju se i u obnovi zgrada javne namjene i infrastrukture za čiju je
obnovu osigurano 1,003 milijardi eura iz FSEU. Ugovoreno je 1.310 projekata obnove na
kojima je angažirano 309 građevinskih tvrtki i preko 10.500 građevinskih radnika.

• Zahvaljujući intenzivnim naporima Vlade RH, nadležnih ministarstava, županija i Grada
Zagreba kao i čitave stručne operative sva sredstva osigurana za obnovu iz FSEU-a u
cijelosti su iskorištena.

• U okviru FSEU-a ukupno je verificirano 1,55 milijardi eura prihvatljivog troška, odnosno
155% ukupno dodijeljene alokacije, od čega je za zagrebački potres 928,41 milijuna
eura, a za petrinjski 624,80 milijuna eura.

Fond solidarnosti Europske unije



• Sredstva su utrošena za obnovu: 163 škole i vrtića, 26 fakulteta, 17
bolnica i 45 drugih zdravstvenih ustanova, 293 zgrade kulture i
kulturne baštine, 600 km prometnica, 77 mostova, 6 km tramvajske
pruge, 28 km nasipa i obaloutvrda, 100 km mreže vodoopskrbe i
odvodnje, a sanirano je 217 klizišta i 108 urušenih vrtača.

Fond solidarnosti Europske unije
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Fond solidarnosti Europske unije

Zagrebački potres Petrinjski potres UKUPNO FSEU

alokacija verificirano

683,7 mil €

926,4 mil €

alokacija verificirano

319,2 mil €

624,8 mil €

alokacija verificirano

1,003 mlrd €

1,550 mlrd €
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 Započeti projekti obnove zgrada javne namjene završit će se sredstvima NPOO-a
(osigurano 1,47 milijarde eura) i sredstvima Državnog proračuna.

 Izrađeno je Izviješće o izvršenju financijskog doprinosa iz FSEU i za zagrebački i za
petrinjski potres - koji uz podatke o izvršenju sadržava i preporuke te prijedloge za daljnje
korištenje sredstava FSEU-a drugih država članica, na način da se:

 razmotre specifične situacije katastrofe odnosno izvanrednog stanja na prilagođeni način

 rok provedbe definira uzimajući u obzir specifičnost i lokaciju katastrofe, kao i razmjer štete

 uvede mogućnost financiranja svih aktivnosti koje će doprinijeti otpornosti na klimatske promjene i buduće 
prirodne katastrofe, a ne samo vraćanja u prijašnje stanje

 proširi obuhvat prihvatljivosti troškova FSEU-a (socijalna infrastruktura, zgrade interventnih službi i sl.)

 osigura veći fond sredstava te prilagodba aktualnom stanju s obzirom na rastuću nestabilnost kao i da se 
razmotri suradnja, primjerice formiranjem timova koji bi asistirali pogođenoj državi članici

Fond solidarnosti Europske unije
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Stambeno zbrinjavanje potresom stradalog stanovništva

Program stambenog zbrinjavanja korisnika stambenih jedinica

 prioritet obnove su korisnici kontejnera (prije svega oni u kontejnerskim naseljima) kao i 
njihovo stambeno zbrinjavanje kroz 11 modela stambenog zbrinjavanja 

 oni sugrađani kojima obnova nije završila zbrinjavaju se kroz:
 gradnju višestambenih zgrada iz OPKK

 stambeno zbrinjavanje putem APN-a,

 stambeno zbrinjavanje u nekretninama u vlasništvu RH

 financiranje najamnine

 nabavu montažnih kuća visokoenergetske učinkovitosti

 gradnju drvenih kuća u svrhu proširenja kapaciteta domova za starije i nemoćne

 modele stambenog zbrinjavanja prema drugim propisima.
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Smještaj u državne stanove

 Uređeno je 157 državnih stanova  koji se prioritetno koriste za smještaj onih korisnika koji borave 
u kontejnerima

Broj 
obnovljenih 

stanova
Županija

100
Grad 

Zagreb

39
Sisačko-

moslavačka

12Karlovačka

2
Krapinsko-
zagorska

4Zagrebačka

157UKUPNO:

Lokacije obnovljenih stanova: 
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Energetski učinkovite mobilne kuće

 Izrađeno je 125 mobilnih energetski 
učinkovitih kuća 
(u dva modela 25 m2 i 35 m2)

 pravo na privremeni smještaj ostvaruju:

 korisnici kontejnera kojima obnova 
odnosno gradnja kuće još nije 
završila

 korisnici kontejnera koji nemaju 
pravo na obnovu (u trenutku 
potresa nisu imali vlastitu 
nekretninu)
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Drvene kuće

 Na dan 31. prosinca 2023. izgrađeno je 131 
drvenih kuća: 57 u Petrinji i 74 u Glini

 kuće se koriste za privremeni smještaj 
korisnika čija obnova njihovih domova nije 
završila, a kasnije će se koristiti za proširenje domova 
za starije i nemoćne (uz čije parcele se kuće i nalaze)

 kuće će biti okružene zelenim površinama 
uz mogućnost uređenja vlastitog vrta

 kuće su veličine 35 m2 i 45 m2, a sastoje se od 
kuhinje s dnevnim boravkom, spavaće sobe, 
kupaonice i terase



Izgradnja višestambenih zgrada iz OPKK

 U tijeku je izgradnja 8 višestambenih (3 u 
Glini, 2 u Topuskom, 2 u Gvozdu i 1 u 
Dvoru) dok je njih 12 sa 180 stanova u 
Petrinji i Glini završeno i useljeno krajem 
2023. godine. Riječ je o ukupno 308 
stanova. 



Izgradnja višestambenih zgrada iz državnog proračuna

 na području Sisačko-moslavačke županije graditi 
će se još 36 višestambenih zgrada sa  666 
stanova

 u Sisku će se graditi 20 zgrada, u Petrinji 8, u 
Topuskom 2 , a u Kutini, Jasenovcu, Glini, Sunji, 
Lekeniku i Hrvatskoj Kostajnici po jedna zgrada 
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Stambeno zbrinjavanje 

 Do 31. prosinca 2023. kroz mjeru financiranja najamnine zbrinuto je 1.968 osoba za što je 
isplaćeno 13,84 milijuna eura te 711 tisuća eura na ime sufinanciranja režijskih troškova u 
zamjenskim stanovima. 

 Sufinanciranje najamnine koristi 595 obitelji, od toga na području Sisačko-moslavačke županije 
375 kućanstava, a na području Grada Zagreba 220 kućanstava.

 Korisnicima u privremenom smještaju isplaćena je, sveukupno, u tri navrata jednokratna novčana 
pomoć i to 265 eura po osobi, a najviše do iznosa 1.327 eura po kućanstvu. Pomoć je 
primilo 8.795 građana za što je iz državnog proračuna isplaćeno ukupno 7,05 milijuna eura.  

 Demobilizirani su Hostel Arena i Terme Jezerčica. U Hostelu Arena tijekom 2023. boravilo 
je 154 korisnika dok ih je u Termama Jezerčica bilo smješteno njih 48. 



 u svibnju 2023. izrađena je mrežna aplikacija 
https://obnova.mpgi.hr/

 sadrži popis svih lokacija obnove privatnih 
zgrada i kuća s trenutnim statusom

 pretraživanje je moguće po adresi i OIB-u 
podnositelja zahtjeva

 prikaz lokacija javnih zgrada i infrastrukture -
obnova financirana sredstvima Fonda 
solidarnosti EU

 informacije se ažuriraju jednom dnevno

Sve informacije o obnovi na jednom mjestu
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Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
https://obnova.mpgi.hr/

https://mpgi.gov.hr/


