
mpgi.gov.hr

VII. sjednica Stručnog savjeta za obnovu

- Nacionalna i sveučilišna knjižnica –

Zagreb, 17. ožujka 2026. godine



CJELOVITA OBNOVA 
ZGRADA JAVNOG SEKTORA

17. ožujka 2026. godine

VII. sjednica Stručnog savjeta za obnovu



UKUPNI PREGLED 

mlrd eura

PRIJAVLJENO 
FSEU

UGOVORENO
NPOO

DRŽAVNI
PRORAČUN

2,48 427,8 1,49 562,8

UGOVORENA 
VRIJEDNOST 
PROJEKATA

mil eura mlrd eura mil eura

Iznos naveden u 
FSEU Izvješću 

predanom EK za 209
projekta cjelovite 

obnove

UKUPNO 
ISPLAĆENO

1,66
mlrd eura

67%



BROJ PROJEKATA
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STATUS PROVEDBE

19

40

46

8

17

22

52

4

MIZ

MZOM

MKM

GZ

0 20 40 60 80 100 120

ZAVRŠENI 
RADOVI

124

RADOVI U 
TIJEKU

101

NISU 
ZAPOČELI 
RADOVE

4

BROJ ZGRADA:



PROCJENA RIZIKA

U svrhu osiguranja uspješne realizacije zadanih ciljeva u okviru predviđenih 
rokova projekti su podijeljeni prema sljedećim rizicima:

NEMA RIZIKA 

projekti koji su 
završili provedbu te 

su ostvarili planirane 
uštede

NIZAK RIZIK 

projekti za koje se 
procjenjuje da će biti 

završeni unutar 
zadanih rokova

SREDNJI RIZIK 

projekti koji će 
vjerojatno biti završeni 

do roka i ostvariti 
planirane uštede, uz 
moguća kašnjenja u 

pojedinim fazama

VISOK RIZIK 

projekti kod kojih 
postoji visok rizik od 

neispunjavanja 
ciljeva uz značajna 

kašnjenja



PROCJENA RIZIKA

113 69 16 31

385.730 215.752 164.28370.787

NEMA RIZIKA NIZAK RIZIK SREDNJI RIZIK VISOK RIZIK 

Broj 
zgrada

Ugovoreno 
[m²]

836.554 m²

229

601.481 235.073

UKUPNO

596.495 m²ciljna 
vrijednost

+ 4.986 m²



CILJNE VRIJEDNOSTI

#357 #439

Svaka zgrada (osim zgrada sa statusom kulturnog dobra) rezultirat će:
• smanjenjem potrošnje energije za grijanje od najmanje 50%
• povećanjem uštede primarne energije od 30%

#448

Dovršena energetska obnova i obnova nakon potresa 
javnih zgrada oštećenih u potresima od najmanje :

Najmanji broj ugrađenih sustava 
OIE u obnovljenim zgradama:

22.178 m² 574.317 m² 50 sustava

UKUPNO: 596.495 m²



TRENUTNO OSTVARENJE CILJNIH VRIJEDNOSTI 

Građevinska bruto 
površina obnovljenih 

zgrada [m2]
22.178 m2 22.192 m2

C7.2 I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom

Ugrađeni sustavi OIE 50 sustava 102 sustava

#448

#439

Cilj Q2 2026 Završeno

62 sustava

Verificirano

22.192 m2

Građevinska bruto 
površina obnovljenih 

zgrada [m2]
574.317 m2 384.045 m2#357 251.358 m2

596.495 m2 406.237 m2 273.550 m2UKUPNO 68%

44%



COVER NOTE #448

KB 
MERKUR 

Klinika 
"Dr. Fran 

Mihaljević"

Javna 
zgrada na 

trgu M. 
Gupca 

OŠ Petra 
Zrinskog

Zgrada 
stare 

matične 
škole

Dom 
zdravlja 

SMŽ

Zgrada za 
pomoćnu 

zdravstvenu 
djelatnost

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Krajiška 9 
Zagreb

Ambulanta 
u Sunji

Zgrada 1 
Sisak

Trg Matije 
Gupca 26, 

Donja Stubica 

Projekti kojima opravdavamo ispunjenje indikatora :



PLAN ZAVRŠETKA OBNOVE ZGRADA
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ISPUNJENJE PLANA OBNOVE ZGRADA
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ZAVRŠENI PROJEKTI

(Zgrada stare klaonice „Gavrilović“) 

Centar za mlade 
„Laura“ Petrinja 

GBP:

758 m2

43%

Qhnd

Ugovorena vrijednost 
projekta:  5,3 mil eura

UŠTEDE:
Eprim

54%



ZAVRŠENI PROJEKTI

AGG FAKULTET

GBP:

Qhnd
UŠTEDE: Eprim

52%

Ugovorena vrijednost 
projekta:  50 mil eura 23.578 m2

15%



ZAVRŠENI PROJEKTI

KB MERKUR

GBP:

53%

QhndUŠTEDE:
Eprim

55%

Ugovorena vrijednost 
projekta:  57 mil eura

14.794 m2

Posjet radne skupine  Europskog parlamenta 18. veljače 2026. bolnici Merkur 
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