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Izvjeġĺe o uļincima provedbe 
Zakona o obnovi zgrada oġteĺenih potresom 
za razdoblje od 1. sijeļnja do 30. lipnja 2025. 

s osvrtom na trenutno stanje obnove

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Baļiĺ

Zagreb, 4. prosinca 2025.



mpgi.gov.hr

Pregled obnove

Strateģki koncept 
protupotresne 
konstrukcijske 

obnove u skladu sa 
suvremenim 
standardima

Proces obnove je 
strukturiran: 

zakonski, financijski 
i operativno

Plan obnove ð
ubrzanje provedbe 
obnove, praļenje 
dinamike obnove, 

revizija

Izazov ðnedovoljna 
raspoloĥivost 
grałevinske 

operative uslijed 
kontinuiranog rasta 
obujma grałevinskih 

radova

Povijesnaobnova zgrada te revitalizacija potresom pogołenih podruľja
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Obnova zgrada ðstanje na dan 30. lipnja 2025.

mpgi.gov.hr

OBNOVA U POTPUNOSTI 

ZAVRĢILA NA

13.556
postupaka 

obnove

11.729  nekonstrukcijskihobnova

435  konstrukcijskih obnova

410  izgrałenih obiteljskih kuļa 

63  kupljene kuļe umjesto gradnje

157 drĥavnih stanova

26 viģestambenih zgrada

privatnih
zgrada sa 50.555 

stambenih 
jedinica12.820 

736  projekata Fonda solidarnosti EU

3



mpgi.gov.hr

Financijski pokazatelji ðdo 30. lipnja 2025.

Od poľetkaprovedbe u 2020. godini do 30. lipnja 2025. ukupnoje na obnovuMinistarstvo

utroģilo1,04 milijarde eura. Od navedenogaiznosa173,77 milijuna eura odnosno16,71 %

realiziranoje uizvjeģtajnomrazdoblju.

Izvrģenjeproraľuna od oĥujka 2020. do lipnja 2025.

2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025.

4.329.551,27 û

19.048.137,21 û

88.323.946,24 û

404.593.916,76 û

349.667.741,01 û

173.765.193,48 û
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Obnova zgrada ð4. prosinca 2025.

mpgi.gov.hr

ZAVRĢENO

14.164
postupaka 

obnove 
11.962  nekonstrukcijskih obnova

651  konstrukcijskih obnova

482  izgrałene obiteljske kuļe 

74  kupljene kuļe umjesto gradnje

157 drĥavnih stanova

43 viģestambenih zgrada

privatnih
zgrada sa 53.386

posebnih 
jedinica13.369

795  projekata Fonda solidarnosti EU-a
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AKTIVNIH OBNOVANA

1.972
lokacije 331  nekonstrukcijske obnove

1.271  konstrukcijskih obnova

220  gradnji obiteljskih kuļa 

3  novľane pomoļi za kupnju kuļe

privatnih
zgrada s 10.905

stambenih 
jedinica1.842

130  projekta Fonda solidarnosti EU-a

17 gradnji viģestambenih zgrada 

Obnova zgrada ð4. prosinca 2025.
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Obnova zgrada ð4. prosinca 2025.

mpgi.gov.hr

POSTUPAK NABAVE 

RADOVA 

1.459
lokacija

329 viģestambenih 
zgrada  3.750 

stambenih 
jedinica

ukupna vrijednost nabave

110,4 milijuna û

1.130 obiteljskih kuļa
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Izgrałene 482 obiteljske kuļe
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Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture - FSEU, NPOO, DP

mpgi.gov.hr

1.309ugovorenihprojekata

1.167projekta zavrģena

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

3,81milijardiû 

1,003milijardeû iz FSEU

1,47milijardi û iz NPOO

1,33milijarde û iz DP

74 zdravstvene ustanove

156ģkola i vrtiļa

27 fakulteta

293zgrade kulturne baģtine

600km prometnica

77 mostova i drugih projekata

komunalne i energetske 

infrastrukture
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Cjelovita obnova zgrada javne namjene

mpgi.gov.hr

PROJEKTI KOJI SE ODNOSE NA CJELOVITU OBNOVU 

ZGRADA JAVNOG SEKTORA 

209ugovorenihprojekata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

2,43milijardiû 

Projekti se nastavljaju financirati iz Mehanizma 
za oporavak i otpornost te drĥavnog proraľuna

86projekata zavrģeno

115projekata u fazi radova

8projekata u razliľitim
fazama pripreme
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Zgrada HGK Sisak

Fond solidarnosti EU ðzavrģeni projekti u 

izvjeģtajnom razdoblju 

Pravni fakultet u Zagrebu

11Zgrada HINA-e
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Predģkolski odgoj

Djeľji vrtiļ Zvjezdiceu Sisku

Narodna knjiĥnica u Sisku
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fakulteti

Fakulteti

Strojarski fakultet

AGG fakultet

Akademija likovnih umjetnosti

Fakultet politiľkih znanosti
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Zgrada MPGI DeĥmanovaKuļa Himne u Glini Uľiteljski fakultet u Petrinji 

Petrova bolnica Zagreb
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Obnova zgrada javne namjene ðZajam Svjetske banke

mpgi.gov.hr

6ugovorenihprojekata

2projekta zavrģena

4 u provedbi 

UKUPNA VRIJEDNOST ZAJMA

200 milijuna USD 

KBC Zagreb 

Å Rebro Faza III

Å Pedijatrijska hematologija i onkologija 

Srednja strukovna ģkola Petrinja

Studentski dom Petrinja

Zgrada HZJZ - Nazorova

FER Zagreb 

15



Poveļanje stambenog fonda u Sisaľko-moslavaľkoj ĥupaniji

mpgi.gov.hr

15 Sisak 1 Kutina 8 Petrinja   2  Sisak  

8 Petrinja 1 Novska 5 Sisak 

8 Glina 1 Lekenik 1 Sunja

4 Topusko 1 Jasenovac

2 Gvozd 1 Dvor

1 Hrvatska Kostajnica 

59planiranih zgrada s 1.024stana

43izgrałene                   14u gradnji              2 u pripremi
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Useljena novoizgrałena zgrada sa 19 stanova u Sisku
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Useljena novoizgrałena zgrada sa 19 stanova u Hrvatskoj Kostajnici 
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Predģkolski odgoj

Odrĥana 6. sjednica Struľnog savjeta za obnovu 
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