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FINANCIRANJE PROJEKATA

FSEU
DRŽAVNI 

PRORAČUN

NPOO

%

Obnova zgrada javnog sektora i kulturne
baštine po principu „obnoviti bolje”

Financiranje osigurano stapanjem EU izvora
(FSEU i NPOO) te nacionalnim sredstvima
kroz 3 Odluke VRH

Financijski udio EU izvora definiran kao omjer
vrste radova na svakom pojedinom projektu:
- obnova konstrukcije FSEU
- energetska obnova i poboljšice NPOO



UKUPNI PREGLED 

mlrd eura

UGOVORENA 
VRIJEDNOST 
PROJEKATA

UGOVORENO
FSEU + DP

UGOVORENO 
NPOO

1,47 2,43 985 1,45

NPOO
ALOKACIJA

mlrd eura mil eura mlrd eura

209 
ugovorenih

projekta

UKUPNO 
ISPLAĆENO

1,4
mlrd eura

NPOO 
isplaćeno

560 mil eura

FSEU + DP
isplaćeno

835 mil eura
57%



NPOO  INICIJATIVA: OBNOVA ZGRADA

20 %

NPO
O

Inicijativa: 
Obnova zgrada

72%

Za inicijativu Obnova zgrada 
osigurano je 2 mlrd EUR, što čini 20% 

ukupnih sredstava dodijeljenih RH

Za obnovu zgrada javnog sektora 
oštećenih u potresu s energetskom 
obnovom planirano je ulaganje od  
1.470.410.000 EUR, odnosno 72% 

ukupne alokacije inicijative.

obnova ZJS 
oštećenih u 

potresu



C7.2 I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom

Do sada je ispunjeno preko 
250 pokazatelja, od čega u 
sedam rata 236 od planiranih 
236 pokazatelja – 100 %!
(129 reformi i 107 investicija)

TRANŠE ISPLATA NPOO-a
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STATUS POKAZATELJA PO RATAMA NPOO-A (UKUPNO 436 POKAZATELJA)



NPOO investicija C7.2. I2 

C7.2. I2 Obnova zgrada oštećenih u potresu s energetskom obnovom (preneseno ulaganje C6.1.
R1-I2 iz već donesene Provedbene odluke Vijeća), uključujući prošireni dio

CILJNE VRIJEDNOSTI: 

#357

Dovršena energetska obnova i 
obnova nakon potresa javnih zgrada 
oštećenih u potresima za najmanje 

596 495 m2

#439

U javnim zgradama obnovljenima u 
okviru ulaganja ugrađeno je najmanje 

50 sustava OIE.

Svaka zgrada (osim zgrade sa statusom kulturnog dobra) rezultirat će smanjenjem potrošnje energije za
grijanje od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje prije obnove i ostvariti 30%
povećanje uštede primarne energije u odnosu na stanje prije obnove.



BROJ PROJEKATA CJELOVITE OBNOVE 
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UKUPNO 209 projekata



STATUS PROVEDBE
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STATUS PROVEDBE 
PREMA FAZAMA IZVOĐENJA

ZAVRŠENI 
RADOVI

86
RADOVI U TIJEKU

116
NISU ZAPOČELI 

IZVOĐENJE RADOVA

7



STATUS PROVEDBE 
PREMA FAZAMA IZVOĐENJA

8

35
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30

62

23

31

2

5

GZ
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Završeni radovi Izvođenje radova u tijeku Nisu započeli izvođenje radova



PROCJENA RIZIKA

U svrhu osiguranja uspješne realizacije zadanih ciljeva u okviru 
predviđenih rokova projekti su podijeljeni prema sljedećim rizicima:

NEMA RIZIKA 

projekti koji su 
završili provedbu te 

su ostvarili planirane 
uštede

NIZAK RIZIK 

projekti za koje se 
procjenjuje da će biti 

završeni unutar 
zadanih rokova

SREDNJI RIZIK 

projekti koji će 
vjerojatno biti završeni 

do roka i ostvariti 
planirane uštede, uz 
moguća kašnjenja u 

pojedinim fazama

VISOK RIZIK 

projekti kod kojih 
postoji visok rizik od 

neispunjavanja 
ciljeva uz značajna 

kašnjenja



PROCJENA RIZIKA

projeti koji će 
vjerojatno biti završeni 

do roka i ostvariti 
planirane uštede, uz 
moguća kašnjenja u 

pojedinim fazama

projekti kod kojih 
postoji visok rizik od 

neispunjavanja 
ciljeva uz značajna 

kašnjenja

47 114 22 26

171.078 391.482 158.420123.613

NEMA RIZIKA NIZAK RIZIK SREDNJI RIZIK VISOK RIZIK 

Broj 
projekata

Ugovoreno 
[m²]

844.593 m²

209

562.560 282.033

UKUPNO

596.495 m²
ciljna 

vrijednost
- 33.935 m²



OBILASCI PROJEKATA

Posjećeno    
34 projekata

Ukupne površine 
214.224 m2

36% indikatora

▪ Osnovana radna skupina za praćenje napretka 
provedbe i koordinacije značajnih projekata

▪ Fokus na projekte srednjeg i niskog rizika
te veće površine kako bi se pružila podrška     
korisniku i brže riješila otvorena pitanja



OBILAZAKA PROJEKATA - MIZ

• KBC ZAGREB – Jordanovac
• KBC ZAGREB – Glavna zgrada
• DZ ZAGREB ZAPAD, Baruna Filipovića
• GRAD ZAGREB, bolnica Srebrnjak
• KBC SESTRE MILOSRDNICE



PREGLED IZVRŠENIH OBILAZAKA 
ZNAČAJNIH PROJEKATA - MZOM

• HVU, vojno učilište ˝dr. Franjo Tuđman˝
• HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
• EKONOMSKI FAKULTET ZAGREB
• PMF-Biološki odsjek
• FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET
• AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI 
• PRAVNI FAKULTET
• FAKULTET ELEKTROTEHNIKE I RAČUNARSTVA



PREGLED IZVRŠENIH OBILAZAKA 
ZNAČAJNIH PROJEKATA - MKM

• MUZEJ MIMARA
• MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
• PALAČA HAZU
• PALAČA VRANYCZANY – DOBRINOVIĆ
• ZGRADA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA RH
• VISOKI TRGOVAČKI SUD



OBILASCI PROJEKATA U PLANU

1. Specijalna bolnica za medicinsku 
rehabilitaciju Krapinske Toplice

2. DZ Zagreb-CENTAR - Laginjina 16
3. Opća bolnica Varaždin - Dvorac Drašković
4. Opća bolnica Varaždin - Odjel IV Novi Marof
5. Stomatološka poliklinika - Grupa 2,3,4,5

Svi planirani projekti su posjećeni

1. Zgrada Županijskog suda u Zagrebu i Državnog 
odvjetništva

2. Palača Priester
3. Palača Drašković - "Ilirska dvorana„
4. Zgrada Područnog ureda Trnje
5. Zgrada Gradskog muzeja Sisak

MiZ

MKM

MZOM



PROVEDBENO 
TIJELO

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI  

GRAD 
ZAGREB

101.073.367 
EUR

31.209 
m2 

SVEUKUPNA 
POVRŠINA

8
PROJEKTI

UKUPNO 
UGOVORENO

Gornjogradska gimnazija

Ukupno ugovoreno:  14.545.887,92 EUR
Građevinska bruto površina: 4.988,28 m2
Uštede QH,nd: 18%
Eprim: 62%
Obnovljivi izvori energije: 
dizalice topline 

Osnovna škola 
Dr. Ivan Merz

Ukupno ugovoreno:  7.744.696,16 EUR
Građevinska bruto površina: 3.781,00 m2
Uštede QH,nd: 22%
Eprim: 71%
Obnovljivi izvori energije: 
dizalice topline



OVDJE UBACITI FOTKE  PAR ZGRADA + NAZIV PROJEKTA + M2 + LOVA
MZOM – 66 – 349.303 m2 – 706.243.205 EUR

Sveučilište u Zagrebu
Fakultet kemijskog inženjerstva i
tehnologije

Ukupno ugovoreno: 12.987.141,48 EUR
Građevinska bruto površina: 7.833,62 m2
Uštede QH,nd: 34%
Eprim: 28%
Obnovljivi izvori energije: dizalice 
topline, rekuperacija

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI  

Srednja škola Petrinja

Ukupno ugovoreno: 10.059.021 EUR
Građevinska bruto površina: 6.534 m2

PROVEDBENO 
TIJELO

MINISTARSTVO 
ZNANOSTI I 

OBRAZOVANJA
706.243.205 

EUR

UKUPNO 
UGOVORENO

349.303 
m2 

SVEUKUPNA 
POVRŠINA

66
PROJEKTI



Klinika za ginekologiju i porodništvo, 
Klinički bolnički centar Zagreb

Ukupno ugovoreno: 34.049.979,82 EUR
Građevinska bruto površina: 9.592,89 m2
Uštede QH,nd: 78%
Eprim: 59%
Obnovljivi izvori energije: dizalice topline, 
rekuperacija

Opća bolnica dr. Ivo Pedišić Sisak –
Nova interna

Ukupno ugovoreno: 14.445.974 EUR
Građevinska bruto površina: 3.524 m2
Uštede QH,nd: 75%
Eprim: 73%
Obnovljivi izvori energije: dizalice topline

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI  

PROVEDBENO 
TIJELO

MINISTARSTVO 
ZDRAVSTVA

510.246.017
EUR

175.827 
m2 

SVEUKUPNA 
POVRŠINA

36
PROJEKTI

UKUPNO 
UGOVORENO



Palača Bužan

Ukupno ugovoreno: 5.433.263,94 EUR
Građevinska bruto površina: 2.354,00 
m2
Uštede QH,nd: 37%
Eprim: 68%
Obnovljivi izvori energije: dizalice 
topline 

USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI  

PROVEDBENO 
TIJELO

MINISTARSTVO 
KULTURE I 

MEDIJA

1.128.950.845 
EUR

288.754 
m2 

SVEUKUPNA 
POVRŠINA

99

PROJEKTI

UKUPNO 
UGOVORENO

Zgrada HGK u Sisku

Ukupno ugovoreno: 
3.911.706 EUR
Građevinska bruto površina: 
1.350 m2
Uštede QH,nd: 59%
Eprim: 74%
Obnovljivi izvori energije: 
dizalice topline 



USPJEŠNO ZAVRŠENI PROJEKTI  
Zgrada Gradske munjare, Petrinja

MINISTARSTVO 
KULTURE I 

MEDIJA

288.754 

Obnova je financirana od strane 
Ministarstva kulture i medija RH, a 
ukupna vrijednost radova iznosila je 
1.342.494,98 EUR-a.

DRŽAVNI 
PRORAČUN



HVALA NA PAŽNJI!
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