

PROVEDBA PROJEKATA ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA

Zagreb, 04. prosinca 2019. godine



Potpisali smo ugovor – što dalje?

- Pažljivo pročitati sve ugovorne stavke Vašeg ugovora o bespovratnim sredstvima
- Ukoliko niste dobili zatražiti imena voditelja vašeg projekta od Fonda
- Dostaviti Fondu vaše kontakt osobe koje operativno prate projekt
- U roku od 10 dana od potpisa dostaviti Plan nabave i Plan budućih ZNS-a
- Pažljivo pročitati nacrt sekundarnog ugovora s izvođačima
- Upoznati se s eFondovima

NIJE LOŠE POSTAVLJATI PITANJA, LOŠE JE NE PITATI I RADITI POGREŠNO !

eFondovi – komunikacijski alat kompletne implementacije energetske obnove

- **eFondovi** je informatički sustav namijenjen za zabilježbu, pohranu i obradu podataka nužnih za financijsko praćenje provedbe projekta
- sva komunikacija između korisnika bespovratnih sredstava i nadležne institucije vezana uz provedbu projekta ugovorenih kroz sustav eFondovi vrši se putem Projektnog pretinaca
- svi dionici na projektu imaju pristup svim porukama Projektnog pretinca

Zahtjev za nadoknadu sredstava poslan putem eFondova

The screenshot shows the 'eFondovi' web application interface. The browser address bar indicates the URL: efondovi.mrrfeu.hr/Mis/ZahtjevZaNadoknadomSredstava/Index/d46cd437-3254-4744-a8ae-02fd899ce386. The page title is 'Zahtjevi za nadoknadom sredstava - Energetska obnova zgrade Osnovne škole kraja Tomislava na adresi Matice hrvatske 1, Našice'. The breadcrumb trail includes: Provedba projekta, Doprinosi pokazateljima, Horizontalna načela, Ugovor o nabavi, Potraživani plaćeni troškovi, Potraživani neplaćeni troškovi, Praćenje izvršenja proračuna, and Rezultati provjere.

Key information displayed includes:

- Kod projekta: KK,0
- Naziv korisnika: [redacted]
- OIB: 1 [redacted]
- Oznaka: ZNS-03
- Datum podnošenja: 31.10.2019.
- Datum podnošenja ispravka: -
- Inačica: 1
- Verzija ugovora: 2.0

The 'Opći podaci' section contains the following data:

Opći podaci	Potraživani plaćeni troškovi (HRK)
Početak izvještajnog razdoblja: 22.01.2019.	19.877,08 kn
Završetak izvještajnog razdoblja: 22.10.2019.	Potraživani neplaćeni troškovi (HRK): 0,00 kn
Vrsta zahtjeva: Među-zahjev	Ukupni potraživani troškovi (HRK): 19.877,08 kn

A note below the table states: ** Podnošenjem ovog obrasca potvrđujem da su informacije sadržane u ovom Zahtjevu za nadoknadom sredstava potpune, vjerodostojne i pouzdane. Izdaci navedeni u Zahtjevu za nadoknadom sredstava se mogu smatrati prihvatljivima ako su u skladu s Ugovorom, a ovaj Zahtjev za nadoknadom sredstava je potkrijepljen odgovarajućim popratnim dokumentima. Ovaj Zahtjev za nadoknadom sredstava ne uključuje izdatke koji su već financirani (plaćeni) od strane Republike Hrvatske, EU fondova, ili bilo kojih drugih fondova.*

The 'Aktivnost I: Stručni nadzor' section shows:

Planirani početak	Planirani završetak	Stvarni početak	Stvarni završetak
01.03.2014.	30.09.2015.		

The 'Opis aktivnosti' section describes the role of the supervising engineer in determining the implementation of control tests and other control procedures. The 'Obrazloženje ostvarenja aktivnosti' section states that the activity is linked to work that begins at the end of the public procurement process, in accordance with the submitted procurement plan.

The 'Popratni dokumenti' section includes buttons for 'Odobren' and 'Natrag na listu'. A 'Prikaži komentare' button is located at the bottom right of the page.

DOSTAVLJANJE KOMPLETNE DOKUMENTACIJE ZA TRAŽENI TROŠAK PRILIKOM DOSTAVE ZAHTJEVA ZA NADOKNADU SREDSTAVA

- sve račune za energetska obnova
- energetska certifikat nakon obnove
- izvješće o provedenom energetskom pregledu nakon obnove
- fotografije zgrade u fazi i nakon izvršenih radova energetske obnove (minimalno sva pročelja) i oznake vidljivosti EU financiranja projekta (trajna ploča koja mora biti izvješena na vidljivom mjestu na pročelju obnovljene zgrade)
- jamstvo za uredno ispunjenje ugovora i jamstvo za garantni period
- građevinski dnevnik i knjiga za sve radove
- izvještaji i atesti o svojstvima za sve ugrađene materijale i proizvode
- završno izvješće nadzornog inženjera
- pisana izjava izvođača radova
- primopredajni zapisnik
- dokazi o plaćanju računa (za plaćene račune)
- završno izvješće o provedbi projekta (što je primjenjivo)

PROVJERE NA LICU MJESTA

- Provjera fizičkog napretka - u prostorijama korisnika ili na lokaciji projekta
- Provjera računovodstvenog evidentiranja i razdvajanja projekta i pristupa projektnim dokumentima
- Provjere provedenih mjera promidžbe
- Pripremiti svu administrativnu i tehničku projektnu dokumentaciju u izvorniku
- Prisutnost ključnih djelatnika (voditelj projekta, računovođa, nadzorni inženjer..)
- Osigurati pristupačnost svim rezultatima projekta



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Kontrola nabave



Faze provedbe postupaka nabave (u praksi):


1. planiranje, priprema, izrada DZN
2. objava
3. podnošenje ponuda i otvaranje ponuda
4. ocjenjivanje ponuda
5. dodjela ugovora - odabir ponude
6. provedba ugovora
7. dodaci ugovora

EX-ANTE provjera nabave

Neobavezno, daje se u formi preporuka



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**




EX-POST provjera nabave

Obavezno, može imati financijski učinak



Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**





Operativni program
**KONKURENTNOST
I KOHEZIJA**

Sukob interesa u postupcima javne nabave čl. 75. - 83. ZJN

- Sukladno ZJN 2016
- Nepravilnost/prijevvara
- Izjave
- Za sve povezane članove društva
- Dodatna provjera (upis trgovački/sudski registar, Poslovna Hrvatska, ARACHNE)
- Obavezna objava na webu

ZAHVALJUJEMO NA STRPLJENJU I SRETNO S PROVEDBOM

