



# Mjesečno izvješće o provedbi obnove na potresima zahvaćenim područjima

Zagreb, 06. studenog 2024.



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo prostornoga uređenja,  
graditeljstva i državne imovine



[mpgi.gov.hr](http://mpgi.gov.hr) 



## Trenutno stanje obnove

- ❑ Obnova je u potpunosti završila na **12.546 lokacija** od čega **11.864** privatnih zgrada i kuća (**47.327** stambenih jedinica) i **663** projekata FSEU
- ❑ Izgrađeno je **297** kuća (petrinjski 267, zagrebački 30) a njih **272** su u postupku gradnje (petrinjski 246, zagrebački 26).
- ❑ Trenutno je u obnovi **1.929 gradilišta** od kojih se **1.715** odnosi na privatne zgrade i kuće, a **214** na zgrade javne namjene i infrastrukture
- ❑ U postupku nabave je još dodatnih **837 lokacija** sa **2.620** posebnih jedinica
- ❑ **16.10.2024.** - Vlada je usvojila polugodišnje **Izvješće o učincima Zakona o obnovi** koje je trenutno u saborskoj proceduri.





## Aktivnosti u proteklom mjesecu

- Tijekom mjeseca listopada **završeno je 157 obnova** obiteljskih kuća i višestambenih zgrada (8 zamjenskih obiteljskih kuća, 26 konstrukcijskih obnova i 123 nekonstrukcijskih obnova)
- Otvoreno je **116 gradilišta** (13 zamjenskih obiteljskih kuća, 9 višestambenih zgrada, 31 konstrukcijska obnova i 63 nekonstrukcijske obnove)





## Aktivnosti u proteklom mjesecu

- ❑ U cilju ubrzanja obnove uvodimo koncept **tzv. blokovske obnove**. Riječ je o **8 blokova koji uključuju 1.129 posebne jedinice u obnovi s 82 ulaza/zgrada** ukupne procijenjene vrijednosti **54,8 milijuna eura**.
  
- ❑ U mjesecu listopadu donesene su odluke o odabiru izvođača za:
  - Blok 20 ZG (**11** zgrada s **117** posebnih jedinica)
  - Blok Meštrović u Sisku (**3** zgrade s **102** posebne jedinice)
  
- ❑ U postupku nabave izvođača je :
  - Rimska ulica Sisak (**11** zgrada s **179** posebnih jedinica)
  - Blok Zrinski ZG (**26** zgrada s **246** posebnih jedinica)









## Aktivnosti u proteklom mjesecu

- Istovremeno, u obnovi je **blok zgrada u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda u Sisku** (5 zgrada s **144** stambene jedinice) – zgrade su u potpunosti uklonjene te je u tijeku temeljenje novih zgrada
- obnova bloka **Mali Vatikan u Zagrebu** (**25** ulaza sa **259** posebnih jedinica)





## Aktivnosti u proteklom mjesecu

□ Uz obnovu privatne imovine **bilježimo značajno povećanje završene obnove zgrada javne namjene.**

- **01.10.2024.** - Na području Velike Gorice u Dubrancu je svečano otvorena potpuno nova zgrade područne škole i dječjeg vrtića.
- **01.10.2024.** – Otvoren Odjel pedijatrijske hematologije i onkologije KBC Zagreb
- **07.10.2024.** - Otvoren je cjelovito obnovljeni Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu.
- **10.10.2024.** - Otvorena je obnovljena zgrada Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić.
- **15.10.2024.** - Otvorena je obnovljena zgrada Kinematografa u Topuskom.
- **16.10.2024.** - Otvoren je obnovljeni Dom za starije osobe u Petrinji.
- **21.10.2024.** - U Opatičkoj ulici u Zagrebu otvorena je obnovljena Palača Bužan.
- **24.10.2024.** - Euharistijskim slavljem i blagoslovom obilježen je završetak cjelovite obnove Samostana i Crkve Sv. Franje Asiškog na Kaptolu







# Palaca Bužan u Zagrebu







# Pučko otvoreno učilište Zaprešić







# Hrvatski prirodoslovni muzej u Zagrebu





## Obnova zgrada javne namjene

- ❑ Sredstvima FSEU ugovoreno je **1.309 projekata** ukupne vrijednosti **3,67 milijardi eura** (FSEU 1,003 milijardi eura, NPOO 1,37 milijardi eura a preostalo iz drugih izvora financiranja)
  - **Zagrebački potres** - sklopljeno je **578 ugovora** od kojih je do sada **završeno 445** dok je **117** projekata obnove koji su **u fazi izvođenja radova** a preostali projekti su u različitim fazama provedbe.
  - **Petrinjski potres** - sklopljeno je **731 ugovora** od kojih je do sada **završeno 611** projekata dok je **97** projekata obnove **u fazi izvođenja radova** a preostali projekti su u različitim fazama provedbe.
- ❑ **10.10.2024.** - Za obnovu zgrada javne namjene čija obnova nije bila prihvatljiva u sklopu FSEU **Vlada je odobrila pomoć za sanaciju šteta od potresa** u iznosu od **8,7 milijuna eura**. Pomoć će koristiti općine Dvor, Donji Kukuruzari, Jasenovac, Hrvatska Dubica, Majur, Marija Gorica te Grad Glina.







- ❑ **31.10.2024.** - Odlukom Vlade stvoreni su preduvjeti za provedbu najvećeg projekta financiranog iz Zajma Svjetske banke
  - Ministarstvo je preuzelo obveze u iznosu od **164.997.706,04 eura** za dovršetak projekta rekonstrukcije i izgradnje KBC Zagreb - Rebro faza III.





## Revitalizacija područja katastrofe

- Uz poslijepotresnu obnovu Sisačko-moslavačka županija veliko je gradilište na čijem se području provodi povijesna stanogradnja s **1.024 nove stambene jedinice**. Od planiranih **59** zgrada, **14** je već završeno i useljeno, **40** ih je u postupku gradnje dok je njih **5** u pripremi odnosno postupku nabave izvođača radova.
- **02.10.2024.** Položen je kamen temeljac za izgradnju **8** višestambenih zgrada s **152** stambene jedinice u Petrinji.







## Iskustva obnove Hrvatske međunarodno prepoznata

- ❑ **15.-16.10.2024.** – Hrvatsko izaslanstvo prezentiralo je iskustva i modele poslijepotresne obnove na Skupu urbane obnove u L'Aquili
- ❑ **22.-24.10.2024.** – Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine bilo je domaćin studijskog posjeta Turske delegacije s ciljem prijenosa iskustva u provedbi FSEU u Hrvatskoj



- ❑ **30.-31.10.2024.** - Ministarstvo kulture i medija bilo je domaćin stručne međunarodne konferencije o iskustvima obnove graditeljske baštine nakon potresa





- ❑ Dosad je na obnovu javne i privatne imovine sveukupno utrošeno **3,1 milijardi eura** od čega se na zagrebački potres odnosi **1,81 milijardi eura**, a na petrinjski **1,32 milijarde eura**.
- ❑ **Izvršenje proračuna** - za troškove obnove na stavci Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine u 2024. godini realizirano je **243,8 milijuna eura**.
- ❑ U financijskim projekcijama za 2025. godinu osigurano je **1,2 milijardi eura za obnovu**.







# Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:  
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo prostornoga uređenja,  
graditeljstva i državne imovine

