



Provedba obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 2. listopada 2025.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr





Obnova zgrada – stanje na dan 2. listopada 2025.

**OBNOVA JE U
POTPUNOSTI ZAVRŠILA
NA**

13.145 privatnih zgrada s **52.487** stambenih jedinica

769 projekata Fonda solidarnosti EU-a

13.914
lokacija



11.880 nekonstrukcijskih obnova

553 konstrukcijske obnove



454 izgrađenih obiteljskih kuća

70 kupljenih kuća umjesto gradnje



157 državnih stanova

31 višestambena zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Izgrađeno 454 obiteljskih kuća – petrinjski 414, zagrebački 40





Obnova zgrada – stanje na dan 2. listopada 2025.

AKTIVNIH OBNOVA NA

1.602 privatne zgrade s **11.620** Stambene jedinice

1.755

lokacija

153 projekta Fonda solidarnosti EU-a



197 nekonstrukcijske obnove

1.165 konstrukcijskih obnova



212 gradnji obiteljskih kuća

3 novčane pomoći za kupnju kuće



25 gradnji višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 2. listopada 2025.

POSTUPAK NABAVE RADOVA

1.822
lokacije




464 višestambene
zgrade s

5.425 stambenih
jedinica



1.358 obiteljskih kuća



ukupna vrijednost nabave
153,5 milijuna €





ZAVRŠENE BLOKOVSKE OBNOVE:

- **MALI VATIKAN:** Vlaška ulica – Ul. Antuna Bauera - Martićeva ulica - Prolaz Jurja Ratkaja (25 ulaza, 259 posebnih jedinica)
- Ugovoreni troškovi: **4.233.354,17 eura** s PDV-om

BLOKOVI U RADOVIMA:

- **2 bloka** (11 ulaza, 254 posebne jedinice) ukupne ugovorene vrijednosti **23,5 milijuna eura**
- **HNP** (Ulica hrvatskog narodnog preporoda 2-10, Sisak) i **BLOK MEŠTROVIĆ** (Ulica Ivana Meštrovića 1, 3, 5, 7, 9 i 11, Sisak)

DONESENA ODLUKA O ODABIRU IZVOĐAČA:

- **BLOK 20:** Dalmatinska ulica - Frankopanska ulica - Prilaz Gjure Deželića – Medulićeva (11 zgrada, 127 posebnih jedinica)
- Vrijednost nabave: **4,8 milijuna eura** bez PDV-a

BLOKOVI U POSTUPKU NABAVE:

- **7 blokova** (64 zgrade, 710 posebnih jedinica) ukupne vrijednosti **65,1 milijuna eura**





Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture- FSEU, NPOO, DP

1.309 ugovorenih projekata

1.132 projekata završeno

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

3,79 milijardi €

1,003 milijarde € iz FSEU

1,47 milijardi € iz NPOO
preostali dio iz državnog proračuna

74 zdravstvene ustanove

156 škola i vrtića

27 fakulteta

293 zgrada kulturne baštine

600 km prometnica

77 mostova i drugih projekata
komunalne i energetske
infrastrukture





PROJEKTI KOJI SE ODOSE NA CJELOVITU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

209 ugovorenih projekata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

2,43 milijardi €

Projekti se nastavljaju financirati iz Mehanizma
za oporavak i otpornost te državnog proračuna

74 projekata završeno

127 projekata u fazi radova

8 projekata u različitim
fazama pripreme





Otvorena cjelovito obnovljena Medicinska škola u Karlovcu





Završila cjelovita obnova Prve ekonomske škole u Zagrebu





Otvorenje obnovljene škole i vrtića u Sisku

Svečano otvorena Osnovna škola Ivana Kukuljevića



Otvoren obnovljeni vrtić Različak





Obnovljene zgrade kulturne baštine

Nova scena Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu




Obnovljena „Kuća za ljude” u Glini





Gradilište obnove Muzeja Mimare i Umjetničkog paviljona u Zagrebu





Povećanje stambenog fonda u Sisačko-moslavačkoj županiji

59 planiranih zgrada s **1.024** stana

34 izgrađene zgrade **23** zgrade u gradnji **2** zgrade u fazi pripreme

8 Petrinja **14** Sisak

5 Glina **1** Jasenovac

2 Gvozd **1** Lekenik

1 Dvor **1** Novska

1 Kutina

8 Petrinja **6** Sisak

4 Topusko **3** Glina

1 Hrvatska Kostajnica

1 Sunja

2 Sisak





Useljena zgrada sa 19 stanova u Kutini





Useljena zgrada sa 19 stanova u Krležinoj ulici u Sisku





Energetska obnova višestambenih zgrada u Slunju





Obilazak gradilišta osam višestambenih zgrada u Petrinji





NA OBNOVU JAVNE I PRIVATNE IMOVINE SVEUKUPNO UTROŠENO

4,04
milijardi €

2,35 milijardi € za zagrebački potres

1,69 milijardi € za petrinjski potres

Proračun u 2025.

1,3 milijarde € osigurano za obnovu





Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr