

REGISTAR DODATAKA OSNOVNIM UGOVORIMA U OKVIRU POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZRADA PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE PUTEM
ELEKTRONIČKOG SUSTAVA „ePLANovi“ (Kod Poziva: NPOO.C2.3.R3-I7.01)

Redni broj	REF.BROJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	UGOVORNE STRANE	VRSTA IZMJENE UGOVORA	PREDMET DODATKA OSNOVNOG UGOVORA	VRIJEDNOST EUR-a	DATUM POTPISA DODATKA OSNOVNOM UGOVORU
1	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0610	Prostorni plan uređenja Općine Oprisavci - izmjena i dopuna	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Oprisavci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/680 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 26.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	03.07.2025.
2	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0504	"VII. Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Oriovac - prostorni plan nove generacije"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Oriovac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/574 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 26.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
3	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0547	Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kršan	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/617 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 25.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
4	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0548	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Potpićan	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/618 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 25.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
5	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0549	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Pristav	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/619 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 25.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
6	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0550	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja dijela naselja Blaškovići 2	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/620 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 25.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
7	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0551	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Radne zone Kršan - Istok	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/621 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 26.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
8	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0552	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana Jurasi	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kršan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/622 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 26.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	04.07.2025.
9	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0583	Izrada Prostornog plana nove generacije Općine Markušica putem sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Markušica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/653 URBROJ: 531-10-2-2-25-16 od 27.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	15.07.2025.
10	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0569	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Drenje	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Drenje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/639 URBROJ: 531-10-2-2-25-23 od 08.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	16.07.2025.
11	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0536	Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Podcrkavlje	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Podcrkavlje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/606 URBROJ: 531-10-2-2-25-20 od 07.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	16.07.2025.
12	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0572	Izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Staro Petrovo Selo	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Staro Petrovo Selo	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/642 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 07.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	18.07.2025.

13	NPOO.C2.3.R3-17.01.0634	Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Budinščina	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Budinščina	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA:983-01/24-02/704 URBROJ: 531-10-2-2-25-22 od 30.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	21.07.2025.
14	NPOO.C2.3.R3-17.01.0580	ePlan Čeminac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Čeminac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/650 URBROJ: 531-10-2-2-25-17 od 11.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	22.07.2025.
15	NPOO.C2.3.R3-17.01.0199	Izrada Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Bjelovara	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Bjelovar	Produljenje ugovorenog roka na temelju II. Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/269 URBROJ: 531-10-2-2-25-29 od 27.06.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	23.07.2025.
16	NPOO.C2.3.R3-17.01.0509	ePP Općine Velika Kopanica	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Velika Kopanica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/579 URBROJ: 531-10-2-2-25-22 od 03.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	28.07.2025.
17	NPOO.C2.3.R3-17.01.0526	Izrada izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Slavonskog Broda	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Slavonski Brod	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/596 URBROJ: 531-10-2-2-25-26 od 02.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	28.07.2025.
18	NPOO.C2.3.R3-17.01.0527	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja grada Slavonskog Broda	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Slavonski Brod	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/597 URBROJ: 531-10-2-2-25-26 od 02.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	28.07.2025.
19	NPOO.C2.3.R3-17.01.0651	IZRADA IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA RIJEKE NOVE GENERACIJE	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Rijeka	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/721 URBROJ: 531-10-2-2-25-16 od 26.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	28.07.2025.
20	NPOO.C2.3.R3-17.01.0652	IZRADA IZMJENA I DOPUNA GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA RIJEKE NOVE GENERACIJE	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Rijeka	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/722 URBROJ: 531-10-2-2-25-16 od 27.06.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	28.07.2025.
21	NPOO.C2.3.R3-17.01.0650	Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Gradac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Gradac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/720 URBROJ: 531-10-2-2-25-26 od 21.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	08.08.2025.
22	NPOO.C2.3.R3-17.01.0562	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kalnik	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kalnik	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/632 URBROJ: 531-10-2-2-25-13 od 15.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.08.2025.
23	NPOO.C2.3.R3-17.01.0563	Urbanistički plan uređenja "Novi Kalnik"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kalnik	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/633 URBROJ: 531-10-2-2-25-11 od 15.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.08.2025.
24	NPOO.C2.3.R3-17.01.0567	Urbanistički plan uređenja "Kalnik za zdravlje"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kalnik	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/637 URBROJ: 531-10-2-2-25-11 od 16.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.08.2025.
25	NPOO.C2.3.R3-17.01.0674	Urbanistički plan uređenja gospodarske zone Radošić	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Lečevica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/744 URBROJ: 531-10-2-2-25-13 od 24.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.08.2025.
26	NPOO.C2.3.R3-17.01.0692	IV. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Industrijske zone Žminj	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Žminj	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/762 URBROJ: 531-10-2-2-25-15 od 14.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.08.2025.
27	NPOO.C2.3.R3-17.01.0708	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Severin	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Severin	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/780 URBROJ: 531-10-2-2-25-14 od 25.07.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	19.08.2025.

28	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0657	Izmjene i dopune Prostornog plana općine Donji Andrijevci	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Donji Andrijevci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/727 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 13.08.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	05.09.2025.
29	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0677	Izrada IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lasinja	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Lasinja	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/747 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 02.09.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	11.09.2025.
30	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0194	E-planovi Grada Sinja - Izrada Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Sinj	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/264 URBROJ: 531-10-2-2-25-30 od 22.09.2025.	III. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	03.10.2025.
31	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0198	E-planovi Grada Sinja - Izrada Odluke o izradi izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Kukuzovac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Sinj	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/268 URBROJ: 531-10-2-2-25-34 od 22.09.2025.	III. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	03.10.2025.
32	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0580	ePlan Čeminac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Čeminac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/650 URBROJ: 531-10-2-2-25-27 od 13.10.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	13.11.2025.
33	NPOO.C2.3.R3-I7.01.0729	"ePlan" Općine Negoslavci	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Negoslavci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/871 URBROJ: 531-10-2-2-25-18 od 11.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora - produljenje roka ispunjenja ugovorne obaveze korisnika	Nije primjenjivo	22.12.2025.