

REGISTAR DODATAKA OSNOVNIM UGOVORIMA U OKVIRU POZIVA NA DODJELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZRADA PROSTORNIH PLANOVA NOVE GENERACIJE PUTEM

Redni broj	REF.BROJ PROJEKTA	NAZIV PROJEKTA	UGOVORNE STRANE	VRSTA IZMJENE UGOVORA	PREDMET DODATKA OSNOVNOG UGOVORA	VRIJEDNOST EUR-a	DATUM POTPISA DODATKA OSNOVNOM UGOVORU
1	NPOO.C2.3.R3-17.01.0659	Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Kloštar Podravski	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kloštar Podravski	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/729 URBROJ: 531-10-2-25-25 od 01.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.
2	NPOO.C2.3.R3-17.01.0473	Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Tinjan nove generacije putem elektroničkog sustava "ePlanovi" sukladno Zakonu o prostornom uređenju	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Tinjan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/543 URBROJ: 531-10-2-25-21 od 17.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	17.12.2025.
3	NPOO.C2.3.R3-17.01.0023	V. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja povijesne jezgre grada Varaždina	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Varaždin	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/18 URBROJ: 531-10-2-25-24 od 14.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	29.12.2025.
4	NPOO.C2.3.R3-17.01.0799	E-planiranje za budućnost Bebrine 2.0	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Bebrina	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/2 URBROJ: 531-10-2-25-15 od 17.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	17.12.2025.
5	NPOO.C2.3.R3-17.01.0017	III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Varaždina	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Varaždin	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/15 URBROJ: 531-10-2-25-33 od 14.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	19.12.2025.
6	NPOO.C2.3.R3-17.01.0694	ePlan PPUG Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/764 URBROJ: 531-10-2-2-25-28 od 25.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
7	NPOO.C2.3.R3-17.01.0695	ePlan UPU Batinići - Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/765 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
8	NPOO.C2.3.R3-17.01.0696	ePlan UPU Bilaje 1 - Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/766 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
9	NPOO.C2.3.R3-17.01.0697	ePlan UPU Glavica - Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/767 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
10	NPOO.C2.3.R3-17.01.0698	ePlan UPU Zapad 3 - Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/768 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
11	NPOO.C2.3.R3-17.01.0699	ePlan UPU Bilaje 2 - Makarska	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Makarska	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/769 URBROJ: 531-10-2-2-25-19 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
12	NPOO.C2.3.R3-17.01.0583	Izrada Prostornog plana nove generacije Općine Markušica putem sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Markušica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/653 URBROJ: 531-10-2-25-24 od 17.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	16.12.2025.
13	NPOO.C2.3.R3-17.01.0413	Izrada izmjene i dopune Prostornog plana Općine Ernestinovo kroz sustav "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Ernestinovo	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/482 URBROJ: 531-10-2-25-38 od 14.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.

14	NPOO.C2.3.R3-17.01.0312	ePlan Bizovac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Bizovac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/382 URBROJ: 531-10-2-2-25-29 od 20.10.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.12.2025.
15	NPOO.C2.3.R3-17.01.0205	Izmjena i dopuna prostornog plana općine Sopje	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sopje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/275 URBROJ: 531-10-2-2-25-29 od 24.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
16	NPOO.C2.3.R3-17.01.0209	Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Nova Gradiška	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Nova Gradiška	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/279 URBROJ: 531-10-2-2-25-25 od 12.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.
17	NPOO.C2.3.R3-17.01.0210	Transformacija Generalnog urbanističkog plana Grada Nova Gradiška	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Nova Gradiška	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/280 URBROJ: 531-10-2-2-25-24 od 12.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.
18	NPOO.C2.3.R3-17.01.0370	Izrada prostornog plana uređenja Grada Krapine	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Krapina	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/439 URBROJ: 531-10-2-2-25-29 od 28.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	19.12.2025.
19	NPOO.C2.3.R3-17.01.0405	Izrada Urbanističkog plana uređenja gospodarskog predjela "Krapina Nova - Jug"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Krapina	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/474 URBROJ: 531-10-2-25-28 od 01.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	19.12.2025.
20	NPOO.C2.3.R3-17.01.0529	VI. izmjene i dopune prostornog plana uređenja općine Špišić Bukovica	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Špišić Bukovica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/599 URBROJ: 531-10-2-2-25-28 od 09.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	13.01.2026.
21	NPOO.C2.3.R3-17.01.0730	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Stari Mikanovci	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Stari Mikanovci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/872 URBROJ: 531-10-2-2-25-13 od 20.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	18.12.2025.
22	NPOO.C2.3.R3-17.01.0655	Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Pazina	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Pazin	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/725 URBROJ: 531-10-2-2-25-28 od 20.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.12.2025.
23	NPOO.C2.3.R3-17.01.0287	eProstorni plan uređenja Grada Otoka	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Otok	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/357 URBROJ: 531-10-2-2-25-40 od 12.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.
24	NPOO.C2.3.R3-17.01.0231	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Kali	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Kali	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/301 URBROJ: 531-10-2-2-26-28 od 02.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.03.2026.
25	NPOO.C2.3.R3-17.01.0052	Izrada prostornog plana uređenja Općine Goričan nove generacije	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Goričan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/36 URBROJ: 531-10-2-25-20 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.02.2026.
26	NPOO.C2.3.R3-17.01.0595	Izrada Urbanističkog plana uređenja centra Borova	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Borovo	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/665 URBROJ: 531-10-2-25-29 od 24.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.

27	NPOO.C2.3.R3-17.01.0037	Izrada prostornog plana uređenja Grada Zaboka	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Zabok	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/52 URBROJ: 531-10-2-26-29 od 21.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	20.03.2026.
28	NPOO.C2.3.R3-17.01.0248	Izmjene i dopune Generalnog urbanističkog plana grada Vinkovaca	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vinkovci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/318 URBROJ: 531-10-2-25-28 od 24.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	22.12.2025.
29	NPOO.C2.3.R3-17.01.0249	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja grada Vinkovaca	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vinkovci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/319 URBROJ: 531-10-2-2-26-31 od 27.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	18.02.2026.
30	NPOO.C2.3.R3-17.01.0234	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Primorski Dolac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Primorski Dolac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/304 URBROJ: 531-10-2-2-25-40 od 21.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
31	NPOO.C2.3.R3-17.01.0241	Urbanistički plan Franići	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Primorski Dolac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/311 URBROJ: 531-10-2-2-25-41 od 24.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
32	NPOO.C2.3.R3-17.01.0245	Urbanistički plan Centar	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Primorski Dolac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/315 URBROJ: 531-10-2-2-25-40 od 24.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
33	NPOO.C2.3.R3-17.01.0246	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Bristovača/Trištenica u Primorskom Docu	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Primorski Dolac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/316 URBROJ: 531-10-2-2-25-40 od 24.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
34	NPOO.C2.3.R3-17.01.0247	Urbanistički plan Kose	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Primorski Dolac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/317 URBROJ: 531-10-2-2-25-43 od 24.11.2025.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.12.2025.
35	NPOO.C2.3.R3-17.01.0009	Izrada Prostornog plana uređenja Općine Maruševac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Maruševac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/14 URBROJ: 531-10-2-25-36 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.01.2026.
36	NPOO.C2.3.R3-17.01.0289	Izrada Urbanističkog plana uređenja SRC Pavučnjak 2	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad samobor	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/359 URBROJ: 531-10-2-25-39 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	16.01.2026.
37	NPOO.C2.3.R3-17.01.0556	Izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Bedenica- E Planovi	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Bedenica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/626 URBROJ: 531-10-2-26-17 od 02.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
38	NPOO.C2.3.R3-17.01.0094	Izmjena i dopuna Prostornog plana Grada Opuzena putem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Opuzen	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/94 URBROJ: 531-10-2-25-26 od 16.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
39	NPOO.C2.3.R3-17.01.0365	Izrada Urbanističkog plana uređenja "Podvornica"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Opuzen	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/434 URBROJ: 531-10-2-25-28 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
40	NPOO.C2.3.R3-17.01.0279	Izmjene i dopune PP Grada Vrgorca	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrgorac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/349 URBROJ: 531-10-2-26-35 od 20.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	14.04.2026.
41	NPOO.C2.3.R3-17.01.0500	Izrada izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana istočnog dijela Vrgorca - kopija	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrgorac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/570 URBROJ: 531-10-2-2-26-30 od 11.02.2026.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
42	NPOO.C2.3.R3-17.01.0502	Izrada izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana sjevernog dijela Vrgorca	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrgorac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/572 URBROJ: 531-10-2-26-26 od 06.02.2026.	II. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	13.03.2026.

43	NPOO.C2.3.R3-17.01.0204	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Koprivnički Ivanec	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Koprivnički Ivanec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/274 URBROJ: 531-10-2-2-26-30 od 29.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	18.02.2026.
44	NPOO.C2.3.R3-17.01.0255	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Poslovne zone Koprivnički Ivanec	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Koprivnički Ivanec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/325 URBROJ: 531-10-2-2-26-31 od 28.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	18.02.2026.
45	NPOO.C2.3.R3-17.01.0476	ePlan Sikirevci	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sikirevci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/546 URBROJ: 531-10-2-25-26 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
46	NPOO.C2.3.R3-17.01.0225	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana Općine Sračinec	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/295 URBROJ: 531-10-2-25-20 od 25.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	15.12.2025.
47	NPOO.C2.3.R3-17.01.0053	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana Općine Mihovljan	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Mihovljan	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/32 URBROJ: 531-10-2-25-26 od 16.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
48	NPOO.C2.3.R3-17.01.0284	Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Generalski Stol	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Generalski Stol	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/353 URBROJ: 531-10-2-25-31 od 16.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	29.01.2026.
49	NPOO.C2.3.R3-17.01.0306	Izrada urbanističkog plana nove generacije uređenja područja "sjevernog dijela naselja Štrukovec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Mursko Središće	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/376 URBROJ: 531-10-2-25-27 od 16.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	30.01.2026.
50	NPOO.C2.3.R3-17.01.0375	Izrada urbanističkog plana uređenja "Polane 1 naselje Svibovec Podravski"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/444 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.01.2026.
51	NPOO.C2.3.R3-17.01.0376	Izrada urbanističkog plana uređenja "Spasišće 3 naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/445 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.01.2026.
52	NPOO.C2.3.R3-17.01.0377	Izrada urbanističkog plana uređenja "Spasišće 2 naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/446 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.01.2026.
53	NPOO.C2.3.R3-17.01.0378	Izrada urbanističkog plana uređenja "Spasišće 1 - naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/447 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.01.2026.
54	NPOO.C2.3.R3-17.01.0379	Izrada urbanističkog plana uređenja "Goričica, naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/448 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	12.01.2026.
55	NPOO.C2.3.R3-17.01.0380	Izrada urbanističkog plana uređenja "Rakovica 2 naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/449 URBROJ: 531-10-2-2-25-20 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
56	NPOO.C2.3.R3-17.01.0381	Izrada urbanističkog plana uređenja "Rakovica 1 naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/450 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
57	NPOO.C2.3.R3-17.01.0382	Izrada Urbanističkog plana uređenja "Orte - naselje Svibovec Podravski"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/451 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 02.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
58	NPOO.C2.3.R3-17.01.0383	Izrada urbanističkog plana uređenja "Podvornice 2 - naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/452 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 03.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.

59	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0384</b>	Izrada urbanističkog plana uređenja "Podvornice 1 - naselje Sračinec"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/453 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 03.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>23.01.2026.</b>
60	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0385</b>	Izrada urbanističkog plana uređenja "Polane 3 naselje Svibovec Podravski"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/454 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 03.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>23.01.2026.</b>
61	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0386</b>	Izrada urbanističkog plana uređenja "Polane 2 naselje Svibovec Podravski"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sračinec	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/455 URBROJ: 531-10-2-2-25-21 od 03.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>23.01.2026.</b>
62	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0866</b>	Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Drniša	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Drniš	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/69 URBROJ: 531-10-2-25-17 od 16.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>26.01.2026.</b>
63	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0631</b>	"ePlan" Općine Privlaka	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Privlaka	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/701 URBROJ: 531-10-2-25-22 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>26.01.2026.</b>
64	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0871</b>	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Grada Drniša	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Drniš	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/74 URBROJ: 531-10-2-25-14 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>26.01.2026.</b>
65	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0757</b>	Prostorni plan uređenja Općine Jelenje nove generacije-izrada izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja zone Jelenski vrh putem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Jelenje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/935 URBROJ: 531-10-2-25-22 od 17.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>28.01.2026.</b>
66	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0760</b>	Izmjene i dopune PPUO Polača	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Polača	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/938 URBROJ: 531-10-2-2-26-25 od 09.03.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>21.04.2026.</b>
67	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0702</b>	Transformacija Prostornog plana uređenja Općine Cista Provo	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Cista Provo	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/772 URBROJ: 531-10-2-25-16 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>26.01.2026.</b>
68	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0722</b>	Izrada izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Visoko	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Visoko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/862 URBROJ: 531-10-2-2-25-11 od 10.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>13.01.2026.</b>
69	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0814</b>	Transformacija prostornog plana uređenja Općine Visoko	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Visoko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/16 URBROJ: 531-10-2-25-12 od 25.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>18.12.2026.</b>
70	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0088</b>	Izrada Prostornog plana uređenja Općine Sveti Juraj na Bregu nove generacije	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Sveti Juraj na Bregu	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/88 URBROJ: 531-10-2-25-31 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>30.01.2026.</b>
71	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0660</b>	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Darda s postupkom transformacije	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Darda	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/730 URBROJ: 531-10-2-25-20 od 26.11.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>16.03.2026.</b>
72	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0723</b>	Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Podbablje	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Podbablje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/863 URBROJ: 531-10-2-25-15 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>02.02.2026.</b>
73	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0724</b>	Izrada Urbanističkog plana T2 Drum	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Podbablje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/864 URBROJ: 531-10-2-25-15 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>02.02.2026.</b>
74	<b>NPOO.C2.3.R3-17.01.0725</b>	Izrada Urbanističkog plana Poljica (Golo Brdo)	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Podbablje	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/865 URBROJ: 531-10-2-25-15 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	<b>02.02.2026.</b>

75	NPOO.C2.3.R3-17.01.0731	Transformacija Prostornog plana uređenja Općine Ražanac	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Ražanac	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/873 URBROJ: 531-10-2-2-25-17 od 10.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	26.01.2026.
76	NPOO.C2.3.R3-17.01.0404	Izrada prostornih planova nove generacije Općine Motovun	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Motovun	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/473 URBROJ: 531-10-2-2-25-29 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	02.03.2026.
77	NPOO.C2.3.R3-17.01.0880	Izrada Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Golf igrališta - Brkač putem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Motovun	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/83 URBROJ: 531-10-2-2-26-16 od 26.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.02.2026.
78	NPOO.C2.3.R3-17.01.0881	Izrada Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Polo igrališta - Murari putem elektroničkog sustava ePlanovi	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Motovun	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/84 URBROJ: 531-10-2-2-26-16 od 26.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.02.2026.
79	NPOO.C2.3.R3-17.01.0882	Izrada Urbanističkog plana uređenja Beletičev Breg putem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Motovun	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/85 URBROJ: 531-10-2-2-26-16 od 27.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.02.2026.
80	NPOO.C2.3.R3-17.01.0885	rada Urbanističkog plana uređenja sportsko-rekreacijskog područja Jahačkog centra - Žuganiputem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Motovun	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/25-02/88 URBROJ: 531-10-2-2-26-16 od 23.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.02.2026.
81	NPOO.C2.3.R3-17.01.0648	Izrada izmjene i dopune prostornog plana uređenja Općine Marija Bistrica	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Marija Bistrica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/718 URBROJ: 531-10-2-25-22 od 22.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
82	NPOO.C2.3.R3-17.01.0671	Izrada izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja središnjeg općinskog naselja Marija Bistrica	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Marija Bistrica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/741 URBROJ: 531-10-2-25-21 od 29.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
83	NPOO.C2.3.R3-17.01.0039	Izmjene / dopune prostornog plana uređenja Općine Martinska Ves	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Martinska Ves	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/29 URBROJ: 531-10-2-25-18 od 12.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	16.01.2026.
84	NPOO.C2.3.R3-17.01.0427	"ePlan" Općine Andrijaševci	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Andrijaševci	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/496 URBROJ: 531-10-2-25-38 od 11.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.01.2026.
85	NPOO.C2.3.R3-17.01.0135	Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Pomer - građevinsko područje naselja	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Medulin	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/135 URBROJ: 531-10-2-2-26-29 od 11.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
86	NPOO.C2.3.R3-17.01.0299	Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune PPUG Vrbovsko	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/369 URBROJ: 531-10-2-26-38 od 05.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	26.01.2026.
87	NPOO.C2.3.R3-17.01.0303	Postupak izrade i donošenja izmjene i dopune UPU naselja Vrbovsko (UPU 1)	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/373 URBROJ: 531-10-2-26-41 od 08.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	26.01.2026.
88	NPOO.C2.3.R3-17.01.0309	Postupak izrade UPU dijela naselja Severin na Kupi - UPU 9	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/379 URBROJ: 531-10-2-26-38 od 23.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
89	NPOO.C2.3.R3-17.01.0310	Postupak izrade i donošenja urbanističkog plana uređenja naselja Lukovdol - UPU 10	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/380 URBROJ: 531-10-2-26-39 od 21.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	17.03.2026.
90	NPOO.C2.3.R3-17.01.0311	Postupak transformacije UPU 6 - gospodarske zone poslovne namjene (K1)	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/381 URBROJ: 531-10-2-26-38 od 21.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	16.03.2026.

91	NPOO.C2.3.R3-17.01.0474	Postupak izrade Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko - turističke zone (T3-2) u Klancu (UPU 13)	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Vrbovsko	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/544 URBROJ: 531-10-2-26-33 od 08.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	26.01.2026.
92	NPOO.C2.3.R3-17.01.0319	III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja općine Vuka s postupkom transformacije	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Vuka	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/389 URBROJ: 531-10-2-25-24 od 09.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	13.01.2026.
93	NPOO.C2.3.R3-17.01.0564	ePlanovi Urbanistički plan uređenja naselja Šećerana	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Beli Manastir	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/634 URBROJ: 531-10-2-2-26-28 od 11.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
94	NPOO.C2.3.R3-17.01.0565	ePlanovi Urbanistički plan uređenja Grada Belog Manastira	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Beli Manastir	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/635 URBROJ: 531-10-2-2-26-27 od 11.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
95	NPOO.C2.3.R3-17.01.0566	ePlanovi Prostorni plan uređenja Grada Belog Manastira	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Beli Manastir	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/636 URBROJ: 531-10-2-2-26-23 od 11.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
96	NPOO.C2.3.R3-17.01.0121	IX. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Rugvica putem elektroničkog sustava "ePlanovi"	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Rugvica	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/121 URBROJ: 531-10-2-26-26 od 12.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.03.2026.
97	NPOO.C2.3.R3-17.01.0678	Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarsko proizvodne zone Lasinja	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Lasinja	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/748 URBROJ: 531-10-2-26-17 od 21.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	11.03.2026.
98	NPOO.C2.3.R3-17.01.0681	Izrada Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Gospodarske, ugostiteljskoturističke zone Lovčki dom	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Lasinja	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/750 URBROJ: 531-10-2-26-18 od 21.01.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	11.03.2026.
99	NPOO.C2.3.R3-17.01.0619	II. Izmjene i dopune Prostornog plana Općine Podravska Moslavina u 2024. godini	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Općina Podravska Moslavina	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/689 URBROJ: 531-10-2-2-26-32 od 11.02.2026.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	09.03.2026.
100	NPOO.C2.3.R3-17.01.0656	Izrada, izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Delnica	Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine i Korisnik Grad Delnice	Produljenje ugovorenog roka na temelju Odluke o izmjeni osnovnog ugovora KLASA: 983-01/24-02/726 URBROJ: 531-10-2-25-19 od 30.12.2025.	I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena članka 2. stavka 2.2. i 2.3. osnovnog ugovora - Provedba projekta	Nije primjenjivo	23.03.2026.