



# Provedba obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 3. lipnja 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo prostornoga uređenja,  
graditeljstva i državne imovine



[mpgi.gov.hr](http://mpgi.gov.hr)





## Obnova zgrada – stanje na dan 3.6.2026.

ZAVRŠENO

**14.097** privatnih zgrada sa **56.325** posebnih jedinica

**14.937**

**840** projekata Fonda solidarnosti EU-a

postupaka  
obnove



**12.327** nekonstrukcijskih obnova

**940** konstrukcijskih obnova



**542** izgrađene obiteljske kuće

**89** kupljenih kuća umjesto gradnje



**157** državnih stanova

**42** višestambene zgrade



# Posjet obiteljima kojima su izgrađene zamjenske kuće u Petrinji i Sisku



Završena izgradnja 7 obiteljskih kuća u suradnji s Hrvatskim Caritasom u Petrinji





## Obnova zgrada – stanje na dan 3.6.2026.

**OBNOVA JE AKTIVNA  
NA**

**1.699** privatnih zgrada s **11.274** stambenih jedinica

**85** projekta Fonda solidarnosti EU-a

**1.784**

lokacija



**317** nekonstrukcijskih obnova

**1.164** konstrukcijskih obnova



**197** gradnji obiteljskih kuća

**1** novčana pomoć za kupnju kuće





**20** gradnji višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo prostornoga uređenja,  
graditeljstva i državne imovine

mpgi.gov.hr

# Obilazak gradilišta obnove Tuškanove kuće u Sisku za obrazovnu namjenu





Obilazak gradilišta energetske i poslijepotresne obnove u Glini i Sisku



## Obnova zgrada – stanje na dan 3.6.2026.

### NABAVA RADOVA

# 1.253

lokacija



# 298

višestambenih  
zgrada


# 3.482

stambenih  
jedinica



# 955

obiteljskih kuća



ukupna vrijednost nabave

# 99,5 milijuna €





## Blokovska obnova – stanje na dan 3.6.2026.

### ZAVRŠENO:

- **Mali Vatikan u Zagrebu - 25 ulaza, 259 posebnih jedinica, ugovorena vrijednost radova 4,08 milijuna eura**
- **HNP u Sisku – 5 dilatacija, 152 posebne jedinice, ugovorena vrijednost radova 20,3 milijuna eura**

### BLOKOVI U RADOVIMA:

- **23 ulaza, 302 posebnih jedinica, ukupna ugovorena vrijednost radova 31,7 milijuna eura**
- **Blok Meštrović u Sisku, Kukovićeve kuća i Blok 20 u Zagrebu**

### BLOKOVI U POSTUPKU NABAVE:

- **58 zgrada, 651 posebna jedinica, ukupne vrijednosti 58,65 milijuna eura**
- **Zrinski, Visoka, Trg bana Jelačića, Medulić, Rimska (Sisak), Gajeva (Petrinja)**

### BLOKOVI U PRIPREMI NABAVE:

- **81 zgrada, 559 posebnih jedinica, ukupne vrijednosti 30,8 milijuna eura**
- **Blok Svačić, Blok 1–4, Novo Selo Glinsko, Ravno Rašće**





## Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture – stanje na dan 3.6.2026.

**1.309** ugovorenih projekata

**1.209** projekata završeno **92,3%**

### UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

**3,85** milijardi €

**1,003** milijarde € iz FSEU

**1,49** milijardi € iz NPOO

**1,33** milijarde € iz DP

**74** zdravstvene ustanove

**156** škola i vrtića

**27** fakulteta

**293** zgrade kulturne baštine

**600** km prometnica

**77** mostova i drugih projekata  
komunalne i energetske  
infrastrukture





## Cjelovita obnova zgrada javne namjene – stanje na dan 3.6.2026.

### PROJEKTI KOJI SE ODOSE NA CJELOVITU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

**209** ugovorenih projekata

### UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

**2,5** milijardi €

Projekti se nastavljaju financirati iz Mehanizma  
za oporavak i otpornost te državnog proračuna

**128** projekata završeno

**77** projekata u fazi radova

**4** projekata u različitim  
fazama pripreme



# Cjelovito obnovljena zgrada Gradske knjižnice u Petrinji



Hrvatsko katoličko sveučilište slavi 20. obljetnicu osnutka  
– blagoslov novoobnovljenog Kampusa u Zagrebu



# Otvoren Dječji vrtić Bubamara u Glini





U Sisku se otvara moderan obrazovno-sportski centar

Program cjelovite obnove kulturno-povijesne cjeline Grada Petrinje



Završena obnova zgrada u Ulici Matije Gupca 23, Vladimira Nazora 9. te na Trgu dr. Franje Tuđmana 14.

# Ulaganje u vatrogastvo na području Sisačko-moslavačke županije



Vatrogasni dom Budaševo



Vatrogasni dom  
Novo selo Glinsko



Vatrogasni dom  
Kratečko



Vatrogasni dom Graberje





Hrvatska iskustva o obnovi predstavljena u Posočju, u Bernu potpisan Sporazum o primijenjeno-istraživačkom projektu razvoja strategije obnove blokova povijesnih zgrada u Zagrebu - započeo projekt ZAGGREGATE.





## Financijski pokazatelji – stanje na dan 3.6.2026.

### NA OBNOVU JAVNE I PRIVATNE IMOVINE SVEUKUPNO UTROŠENO

**4,84**  
milijarde €

**2,89** milijardi € za zagrebački potres

**1,95** milijardi € za petrinjski potres

Proračun za 2026.

**1,02** milijardi € osigurano za obnovu





## Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:  
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA  
Ministarstvo prostornoga uređenja,  
graditeljstva i državne imovine

