



Provedba obnove na potresima zahvaćenim područjima

potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić

Zagreb, 30. srpnja 2026.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine





Obnova zgrada – stanje na dan 30.7.2026.

ZAVRŠENO

14.248 privatnih zgrada sa 57.478 posebnih jedinica

15.129

881 projekta Fonda solidarnosti EU-a

postupaka
obnove



12.370 nekonstrukcijskih obnova

1.012 konstrukcijskih obnova



560 izgrađene obiteljske kuće

94 kupljenih kuća umjesto gradnje



157 državnih stanova

55 višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 30.7.2026.

**OBNOVA JE AKTIVNA
NA**

1.791
lokaciji



1.747 privatnih
zgrada s **10.682** stambenih
jedinica

44 projekta Fonda solidarnosti EU-a

372 nekonstrukcijskih obnova

1.109 konstrukcijskih obnova



255 gradnji obiteljskih kuća

1 novčana pomoć za kupnju kuće



10 gradnji višestambenih zgrada



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



Obnova zgrada – stanje na dan 30.7.2026.

NABAVA RADOVA

1.315

lokacija



321

višestambena
zgrada

4.577

stambenih
jedinica



994

obiteljskih kuća



ukupna vrijednost nabave

116,7 milijuna €



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

Izgradnja zamjenskih obiteljskih kuća



Posjet obitelji Malčić Pirin u Čučerju



Blokovska obnova – stanje na dan 30.7.2026.

ZAVRŠENA: 2 BLOKA

- **Mali Vatikan u Zagrebu - 25 ulaza, 259 posebnih jedinica**
- **HNP u Sisku – 5 dilatacija, 152 posebne jedinice**
- **411 posebnih jedinica**

U RADOVIMA: 7 BLOKOVA

- **Kukovićeva kuća, Blok 20, Blok Zrinski, Blok Visoka u Zagrebu, Blok Meštrović i Rimska ulica u Sisku, Blok Gajeva u Petrinji**
- **53 zgrade, 738 posebnih jedinica**

U NABAVI: 8 BLOKOVA

- **Blok Jelačić, Blok Medulić, Blok Zrinjevac, Blok Gornji Grad 1 i 2, Blok Mesnička – Frankopanska, Blok Masarykova i Preradovićeva, Blok Svačić**
- **56 zgrada, 612 posebnih jedinica**

U PRIPREMI: 2 BLOKA

- **Novo Selo Glinsko, Ravno Rašće**
- **30 zgrada, 30 posebnih jedinica**





Obnova BLOKA 20 u Zagrebu

Dalmatinska ulica - Frankopanska ulica - Prilaz Gjure Deželića – Medulićeva

11 zgrada – 127 stanova





Obnova zgrada javne namjene i infrastrukture – stanje na dan 30.7.2026.

1.309 ugovorenih projekata

1.253 projekt završen **95,7%**

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

3,91 milijardi €

1,003 milijarde € iz FSEU

1,52 milijardi € iz NPOO

1,39 milijarde € iz DP

74 zdravstvene ustanove

156 škola i vrtića

27 fakulteta

293 zgrade kulturne baštine

600 km prometnica

77 mostova i drugih projekata
komunalne i energetske
infrastrukture





Cjelovita obnova zgrada javne namjene – stanje na dan 30.7.2026.

PROJEKTI KOJI SE ODNOSU NA CJELOVITU OBNOVU ZGRADA JAVNOG SEKTORA

209 ugovorenih projekata

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKATA

2,51 milijardi €

Projekti se nastavljaju financirati iz NPOO-a te državnog proračuna

172 projekata završeno

33 projekata u fazi radova

4 projekata u različitim fazama pripreme

Završena je obnova 596.495 m²

100 % ciljanog pokazatelja.



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine

mpgi.gov.hr







Obnova zgrada javne namjene




Cjelovito obnovljena zgrada MIMARE u Zagrebu





Obnova zgrada javne namjene




Cjelovito obnovljena zgrada Akademije likovnih umjetnosti
Sveučilišta u Zagrebu i Centra 'Slava Raškaj' (Ilica 83)





Obnova zgrada javne namjene






Obnova zgrada javne namjene



Cjelovita obnova Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu
(zgrada B i C)





Obnova zgrada javne namjene




Cjelovita obnova Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta u Kovačićevoj 1. u Zagrebu



Obnova zgrada javne namjene




Cjelovita obnova zgrade Pravnog fakulteta u Nazorovoj 51. u Zagrebu





Obnova zgrada javne namjene



U Lipovljanima otvoren novoizgrađeni dječji vrtić





Povećanje stambenog fonda u Sisačko-moslavačkoj županiji

59 planiranih zgrada sa **1.024** stana

57 izgrađeno (986 stanova)

2 u pripremi

20 Sisak

1 Kutina

16 Petrinja

1 Novska

8 Glina

1 Lekenik

4 Topusko

1 Jasenovac

2 Gvozd

1 Dvor

1 Hrvatska Kostajnica

1 Sunja

2 Sisak





Useljene 3 višestambene zgrade u Sisku (Bakranova ulica)





Useljeno 8 višestambenih zgrada u Petrinji (Sisačka ulica)





6 ugovorenih projekata

2 projekta završena

4 u provedbi

UKUPNA VRIJEDNOST ZAJMA

200 milijuna USD

KBC Zagreb

- Rebro Faza III
- Pedijatrijska hematologija i onkologija

Srednja strukovna škola Petrinja

Studentski dom Petrinja

Zgrada HZJZ - Nazorova

FER Zagreb





Poseban projekt obnove obrazovne i zdravstvene infrastrukture – ugovor o zajmu





Poseban projekt obnove obrazovne i zdravstvene infrastrukture – ugovor o zajmu



Gradilište KBC Zagreb – faza III





NA OBNOVU JAVNE I PRIVATNE IMOVINE SVEUKUPNO UTROŠENO

5,00
milijardi €

2,99 milijardi € za zagrebački potres

2,01 milijardi € za petrinjski potres

Proračun za 2026.

1,02 milijardi € osigurano za obnovu





Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
<https://obnova.mpgi.hr/>



<https://mpgi.gov.hr/>



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo prostornoga uređenja,
graditeljstva i državne imovine



mpgi.gov.hr

