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• Obnova je u potpunosti završila na 11.567 objekata od čega 10.965 privatnih zgrada i 
kuća (42 525 stambenih jedinica) i 602 projekata FSEU. 

• Na području petrinjskog potresa završeno je 8.027 postupaka obnove dok je na području 
zagrebačkog završeno 2.938 postupka obnove.

• Izgrađeno je 215 kuća, a njih 233 su u postupku gradnje.

• Izvršeno je 15 kupnji obiteljskih kuća umjesto gradnje zamjenske, a 23 kupnje su u 
završnoj fazi.

• Trenutno je u obnovi 1.618 gradilišta (1.328 privatnih zgrada i kuća + 290 zgrada 
javne namjene i infrastrukture) dok je u postupku nabave još dodatnih 1.366 lokacija. 

Pregled obnove – stanje na dan 11.3.2024.
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Stanje obnove privatnih zgrada oštećenih potresom

10.965
obnovljeno

privatnih kuća i 
zgrada
na dan 

11.3.2024.

privatne zgrade i kuće (+391) 
42 525 stambenih jedinica

10.436 nekonstrukcijskih obnova (+352)

135 konstrukcijskih obnova (+21) 

215 izgrađenih kuća (+8)

12 višestambenih zgrada (OPKK)

167 državnih stanova (+10)
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Stanje obnove privatnih zgrada oštećenih potresom

1.328
aktivnih 
gradilišta 

privatnih zgrada 
i kuća
na dan 

11.3.2024.

1.328 privatne zgrade i kuće

258 nekonstrukcijskih obnova

794 konstrukcijskih obnova

233 zamjenskih obiteljskih kuća

20 višestambenih zgrada 
(OPKK 8 i 12 APN)

23 novčane pomoći za kupnju umjesto 
gradnje kuće
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• Trenutnim stanjem gradilišta na područjima zagrebačkog i petrinjskog potresa, postigli 
smo željenu dinamiku obnove od potresa.

• Trenutno se odvijaju radovi na gradnji 233 novih obiteljskih kuća, od čega ih je 41 na 
zagrebačkom području, a 192 na području petrinjskog potresa. 

• U tijeku je i kupnja 23 obiteljske kuće ili stana umjesto gradnje, od čega 6 na području 
zagrebačkog potresa i 17 na području petrinjskog potresa.

• završene su 134 konstrukcijske obnove od čega 93 na zagrebačkom području, a 41 na 
području petrinjskog potresa.

• U tijeku su radovi i isplate novčanih naknada za 794 konstrukcijskih obnova (584 kuća i 
210 zgrada) od kojih se 364 nalaze na zagrebačkom  području, a 430 na području 
petrinjskog potresa.

Pregled obnove – stanje na dan 11.3.2024.
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Energetski učinkovite mobilne kuće
 Izrađeno je 140 mobilnih energetski 

učinkovitih kuća 
(u dva modela 25 m2 i 35 m2)

 pravo na privremeni smještaj ostvaruju:

 korisnici kontejnera kojima obnova 
odnosno gradnja kuće još nije 
završila

 korisnici kontejnera koji nemaju 
pravo na obnovu (u trenutku 
potresa nisu imali vlastitu 
nekretninu)

 U Petrinji i Sisku u tijeku je gradnja dva 
naselja koja će se koristiti za smještaj 
onih sugrađana koji nemaju pravo na 
obnovu, a boravili su u kontejnerskim 
naseljima
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Drvene kuće

 Izgrađena je 131 drvena kuća: 57 u Petrinji i 74 u 
Glini dok je u postupku gradnje još 35 kuća u Sisku 

 Kuće se koriste za privremeni smještaj 
korisnika čija obnova njihovih domova nije 
završila, a kasnije će se koristiti za proširenje domova 
za starije i nemoćne (uz čije parcele se kuće i nalaze)

 Kuće su veličine 35 m2 i 45 m2, a sastoje se od 
kuhinje s dnevnim boravkom, spavaće sobe, 
kupaonice i terase okružene zelenim površinama 
uz mogućnost uređenja vlastitog vrta



Izgradnja višestambenih zgrada s 974 stanova

 Sisačko-moslavačka županija dobiva značajno povećanje stambenog fonda gradnjom ukupno 
56 višestambenih zgrada koje su prvenstveno namijenjene privremenom smještaju stradalnika 
potresa, a kasnije će se koristiti za smještaj deficitarnih kadrova i smještaj obitelji u potrebi.

 Vlada RH je 22. veljače 2024. donijela Program stambenog zbrinjavanja na području Sisačko-
moslavačke županije gradnjom 36 višestambenih zgrada (666 stanova).

 Po OPKK programu  dosad je izgrađeno i useljeno 12 višestambenih zgrada (8 u Petrinji i 4 u 
Glini – ukupno 180 stanova) dok ih je 8 još u postupku gradnje (ukupno 308 stanova). 



Izgradnja višestambenih zgrada s 974 stanova

 Od ukupno 36 višestambenih zgrada koje se grade sredstvima državnog proračuna u gradnji 
je trenutno 12 zgrada – 9 u Sisku, 1 u Jasenovcu, 1 u Kutini i 1 u Sunji (228 stanova).

 U planu je do kraja ožujka imati 21 zgradu, a za sve ostale (Petrinja 8, Sisak 2, Topusko 2, 
Glina 1, Lekenik 1, Hrvatska Kostajnica 1) gradnja će početi krajem travnja
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• 31. prosinca 2023. godine završila je predaja zahtjeva za obnovu. 

• Ministarstvo je ukupno zaprimilo 38 170 zahtjeva za obnovu (uključujući FZO i SDU) koji 
se odnose na 25 525 lokacija. 

• U 2023. godini zaprimljeno je čak 6.630 a samo u mjesecu prosincu 3.260 zahtjeva.

• Ukupno 641 zahtjeva zaprimljenih u prosincu predano je prazno odnosno bez lokacije i 
bilo kakvih podataka vezanih uz oštećenu nekretninu i ti će se zahtjevi ukoliko se ne vežu 
uz oštećenu nekretninu odbijati. 

• Ministarstvo je u izradi Plana obnove koji će temeljem dosadašnjih iskustava prikazati 
dinamiku obnove po pojedinim područjima i vrstama obnove za razdoblje koje je pred 
nama.

Pregled obnove – stanje na dan 11.3.2024.
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• Izvršenje proračuna - za troškove obnove u 2024. godini isplaćeno je 42,6 milijuna 
eura od čega se na radove i novčanu pomoć odnosi 36 milijuna eura, za izgradnju 
zgrada 5,5 milijuna eura, na financiranje zamjenskog smještaja i režija 963 tisuće eura, 
na APN 120 tisuća eura.

• Po modelu samoobnove – gdje se sva sredstva potrebna za obnovu uplaćuju unaprijed 
– na zasebne račune građana (587) do sada je isplaćeno 43,9 milijuna eura. Dodatno, 
za voditelje samoobnove isplaćena je naknada za koordinaciju samoobnove u ukupnom 
iznosu od 2,9 milijuna eura.

Pregled obnove – stanje na dan 11.3.2024.
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Hvala na pažnji!

Informacije o obnovi dostupne na:
https://obnova.mpgi.hr/

https://mpgi.gov.hr/


