
Redni 
broj

REF.BROJ PROJEKTA NAZIV PROJEKTA UGOVORNE STRANE VRSTA IZMJENE UGOVORA 
PREDMET DODATKA OSNOVNOG 

UGOVORA
VRIJEDNOST EUR‐a

DATUM POTPISA 
DODATKA OSNOVNOM 

UGOVORU

1 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0208
Izrada izmjene i dopune prostornog plana uređenja 

Općine Gornji Mihaljevec

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Gornji Mihaljevec

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/278                  
URBROJ: 531‐09‐24‐16 od 17.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 18.12.2024.

2 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0216
Izrada izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Općine Beretinec

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Beretinec

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/286                  
URBROJ: 531‐09‐24‐15 od 17.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 18.12.2024.

3 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0234
Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Primorski Dolac

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Primorski Dolac

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/304                  
URBROJ: 531‐09‐24‐22 od 18.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 03.01.2025.

4 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0174 Izrada Urbanističkog plana uređenja Ludbrega
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Ludbreg

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/175                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐18 od 17.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 23.12.2024.

5 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0157 Izrada Prostornog plana uređenja Grada Ludbrega
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Ludbreg

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/158                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐23 od 17.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 23.12.2024.

6 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0017
III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 

Grada Varaždin

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Varaždin

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/15                   
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐17 od 19.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 20.01.2025.

7 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0167
E‐planovi Grada Sinja ‐ Izrada Izmjena i dopuna 

Prostornog plana uređenja Grada Sinja

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Sinj

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/168                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐14 od 20.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

8 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0181
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

općine Velika

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Velika

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/251                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐14 od 23.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 21.01.2025.

9 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0194
E‐planovi Grada Sinja ‐ Izrada Izmjena i dopuna 
Generalnog urbanističkog plana Grada Sinja

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Sinj

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/264                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐14 od 20.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

REGISTAR DODATAKA OSNOVNIM UGOVORIMA  U OKVIRU POZIVA NA  DODJELU  BESPOVRATNIH SREDSTAVA IZRADA PROSTORNIH PLANOVA  NOVE GENERACIJE PUTEM 
ELEKTRONIČKOG SUSTAVA „ePLANOVI“ (Kod Poziva: NPOO.C2.3.R3‐I7.01)

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, 
 GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE



10 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0198
E‐planovi Grada Sinja ‐ Izrada Odluke o izradi 
izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Kukuzovac

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Sinj

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/268                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐17 od 20.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

11 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0199
Izrada Izmjene i dopune Generalnog 
urbanističkog plana grada Bjelovara

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Bjelovar

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/269                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐18 od 19.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 27.01.2025.

12 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0218
Izrada Prostornog plana uređenja Grada Novog 

Marofa

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Novi Marof

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/288                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐18 od 19.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 30.01.2025.

13 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0256
Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 

Općine Čaglin

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Čaglin

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/326                  
URBROJ: 531‐09‐2‐24‐16 od 19.12.2024.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 29.01.2025.

14 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0241 Urbanistički plan Franići
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Primorski Dolac

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/311                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐22 od 07.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

15 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0245 Urbanistički plan Centar
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Primorski Dolac

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/315                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐22 od 07.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

16 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0246
Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja 

gospodarske zone Bristovača/Trištenica u 
Primorskom Docu

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Primorski Dolac

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/316                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐21 od 07.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

17 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0247 Urbanistički plan Kose
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Primorski Dolac

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/317                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐23 od 07.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.

18 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0251
Izmjena i dopuna prostornog plana općine 

Gradina

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Gradina

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/321                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐19 od 20.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 29.01.2025.

19 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0162
Izrada izmjena i dopuna prostornog plana 

uređenja Općine Gradec

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Općina Gradec

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/163                  
URBROJ: 531‐09‐2‐2‐25‐16 od 21.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 07.02.2025.

20 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0287 eProstorni plan uređenja Grada Otoka
Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Otok

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/357                  
URBROJ: 531‐09‐25‐23 od 29.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 07.02.2025.

21 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0394
Izrada izmjena i dopuna Urbanističkog plana 

uređenja grada Gline

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Glina

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/463                  
URBROJ: 531‐09‐25‐15 od 23.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 31.01.2025.



22 NPOO.C2.3.R3‐I7.01.0396
Izrada izmjena i dopuna prostornog plana uređenja 

Grada Gline

Provedbeno tijelo Ministarstvo prostornoga 
uređenja, graditeljstva i državne imovine i 

Korisnik Grad Glina

Produljenje ugovorenog roka na temelju 
Odluke o izmjeni osnovnog ugovora      

KLASA: 983‐01/24‐02/466                  
URBROJ: 531‐09‐25‐14 od 27.01.2025.

I. Dodatak osnovnog Ugovora je izmjena 
članka 2. stavka 2.6. osnovnog ugovora ‐ 
produljenje roka ispunjenja ugovorne 

obaveze korisnika

Nije primjenjivo 07.02.2025.

 


