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• U zgradi Vjesnik se dana 17.11.2025. godine u

kasnim satima dogodio požar koji je trajao više

od 12 sati čime je mehanička otpornost i

stabilnost nebodera značajno ugrožena

• Kompleks Vjesnika obuhvaća oko 45.000 m²,

pri čemu je RH vlasnik 63,7 % kompleksa od

prosinca 2022. godine, dok u samom neboderu

ima 27,8 % suvlasništva

• Uz RH vlasnici su i druge pravne osobe

UVOD



• Odmah nakon izbijanja požara održano je više

sastanaka s interventnim službama, stručnjacima,

javnopravnim tijelima i nadležnim institucijama

kako bi se koordinirale sve radnje – od sigurnosnih

procjena i pristupa požarištu do osiguranja

prometa

• Poduzete su sve potrebne hitne mjere i aktivnosti

• Na poziv Ministarstva, HCPI-IS je izvršio pregled i

procjenu stanja konstrukcije te izradio detaljno

Izvješće o stanju konstrukcije

UVOD



• Značajna oštećenja od 6. do 9. te od

14. do 16. etaže

• Zaključak: Mehanička otpornost i

stabilnost nebodera je značajno

ugrožena, odnosno postoji rizik od

urušavanja dijela ili cijele

konstrukcije

Izvješće HCPI-IS



Rješenje DIRH-a

• Dana 15. prosinca 2025. Državni

inspektorat donio je Rješenje kojim

naređuje suvlasnicima da osiguraju izradu

projekta uklanjanja te izvođenje radova

uklanjanja oštećenih dijelova zgrade

Vjesnik



• Zahtjev za dostavu informativnih ponuda za uslugu uklanjanja nebodera (D&B)

• Poziv poslan na 34 tvrtke

• Tvrtke u ponudama nude metodu uklanjanja miniranjem i strojno uklanjanje 

• Sažetak pristiglih ponuda koje uključuju metodu uklanjanja:

Ukupno pristiglo ponuda                        18

Procijenjena vrijednost i rok 

Raspon cijene od 1,80 do 5,5 milijuna eura

Raspon roka trajanja radova od 1 do 12 mjeseci 

Ispitivanje tržišta



• Dana 15.12.2025. pokrenut je pregovarački postupak nabave za izradu projektne

dokumentacije i izvođenje radova uklanjanja nebodera Vjesnik

• PVN: 5.000.000,00 EUR bez PDV

• Prihvaćaju se sve metode uklanjanja – određuje projektant

• Kriterij za odabir ponude: ekonomski najpovoljnija ponuda

Postupak nabave

Kriterij Postotak
Maksimalni 

broj bodova

Cijena 30% 30

Specifično iskustvo stručnjaka 35 % 35

Rok završetka prve faze izvođenja radova 15 % 15

Rok završetka radova 20 % 20

Maksimalni broj bodova 100% 100



• Poziv je upućen 5 gospodarskih subjekata

• Ekonomski najpovoljnija ponuda: EURCO d.d.

• Iznos ponude: 4.220.000,00 EUR bez PDV-a odnosno 5.275.000,00 sa PDV-om

• Rok završetka prve faze izvođenja radova (otklanjanje opasnosti i otvaranje

prometa na podvožnjaku na Slavonskoj aveniji): 30 dana

• Rok završetka radova: 3 mjeseca

Postupak nabave



• Stručni nadzor: GARK KONZALTING d.o.o., Ulica Savezne Republike Njemačke 1, Zagreb

• Revident: TODING d.o.o., Havidićeva ulica 10A, Zagreb

Planirana dinamika

21.01.2026.
Planirani datum sklapanja ugovora

19.01.2026.
Planirani datum izvršnosti Odluke o odabiru

9.1.2026. 
Objavljena Odluka o odabiru EURCO d.d.



Hvala na pažnji!

https://mpgi.gov.hr/

mpgi.gov.hr
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