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1 UVOD 

1.1 Primjena RHP programa u Hrvatskoj 

U sklopu RHP Projekta za Hrvatsku predviđena je izgradnja stambenih jedinica-stanova kroz 

izgradnju zgrada kolektivnog stanovanja – model A1 – Izgradnja novih stanova. Ovo rješenje 

podrazumijeva kolektivno stanovanje korisnika u tipiziranim stanovima na novim lokacijama. 

Lokacije predviđene ovim stambenim modelom moraju ispunjavati kriterije postojeće prostorno 

planske dokumentacije. U trenutku provedbe javne nabave za Usluge stručnog nadzora građenja te 

Izvođača radova, a čemu služi ovaj dokument, Investitor mora imati uređenu parcelu sa čistim 

vlasništvom, glavni i izvedbeni projekt i ishođenu građevinsku dozvolu. 

U skladu sa zakonodavstvom RH (posebno Zakon o građenju NN 153/13, 20/17), da bi se moglo 

pristupiti izvođenju radova na izgradnji zgrada za kolektivno stanovanje Investitor je u obvezi 

prethodno provesti pojedine ključne aktivnosti: 

1. Osigurati parcelu unutar građevinskog područja određenog prostornim planom 

2. Sklopiti Ugovor o projektiranju i koordinatorom zaštite na radu I 

3. Dati izraditi Glavni i izvedbeni projekt 

4. Ishoditi građevinsku dozvolu 

5. Sklopiti Ugovor o izvođenju radova sa licenciranim izvoditeljem 

6. Sklopiti Ugovor o stručnom nadzoru građenja i koordinatorom zaštite na radu II 

7. Prijaviti gradilište nadležnom upravnom tijelu koje je izdalo građevinsku dozvolu 

8. Uvesti Izvođača (i Nadzornog inženjera) u posao i predati mu parcelu za vrijeme 

izgradnje 
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1.2 Opis podprojekta - nova stambena zgrada 

PREDLOŽAK - Ovu točku ispunjava PIU za pojedini podprojekt: 

Osnovne informacije o podprojektu 

Naziv programa: Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP) 

Ime podprojekta:  

Investitor:  

 Naziv: Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

 Adresa: Savska cesta 28, 10000 Zagreb 

Lokacija parcele:  

 Grad/Općina:  

 Katastarska općina:  

 Broj katastarske čestice:  

 Površina parcele:  

Vlasništvo katastarske čestice:  

 Zemljišno knjižni odjel:  

 Katastarska općina:  

 Broj zemljišno knjižnog uloška:  

Projektant:  

 Naziv:  

 Adresa:  

Građevinska dozvola (broj i datum):  

Glavni projekt - popis mapa: 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedbeni projekt - popis mapa:  

   

   

   

Namjena građevine:  

Opći podaci o planiranoj višestambenoj zgradi:  

 Predviđena katnost:  

 Broj i struktura stanova:  

 Podzemna etaža:  

 Dizalo:  

Projektirani energetski razred:  
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2 DJELOKRUG AKTIVNOSTI 

2.1 Informacije za  Nadzornog inženjera i Koordinatora zaštite na radu II 

Temeljem Ugovora o provedbi usluge stručno-financijskog nadzora i koordinatora zaštite na radu 

tijekom izvođenja radova Naručitelj (PIU) će izvršitelju predati slijedeću dokumentaciju: 

1. Glavni projekt 

2. Građevinsku dozvolu 

3. Suglasnosti javnopravnih tijela 

4. Revizije glavnih projekata 

5. Izvedbeni projekt 

6. Plan izvođenja radova sa primjenom mjera zaštite na radu 

7. Ugovor o izvođenju radova 

8. Imenovanje glavnog nadzornog inženjera 

 

2.2 Popis aktivnosti 

U postupku provedbe stručno-financijskog nadzora nadzorni inženjer i koordinator ZNR II je dužan 

koordinirati sudionike u izgradnji s kojima je Investitor u neposrednom ugovornom odnosu. 

 

U nastavku se popisuju aktivnosti tima Nadzornog inženjera pri provedbi stručno financijskog 

nadzora: 

U provedbi stručnog nadzora građenja nadzorni inženjer dužan je: 

1. nadzirati građenje tako da bude u skladu s građevinskom dozvolom, odnosno 

glavnim projektom, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), posebnim 

propisima i pravilima struke 

2. utvrditi ispunjava li izvođač i odgovorna osoba koja vodi građenje ili pojedine 

radove uvjete propisane posebnim zakonom 

3. utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba ovlaštena za obavljanje poslova 

državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu, 

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja određenih dijelova građevine u svrhu 

provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za građevinui/ili 

drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predviđenih glavnim projektom ili izvječćem o 

obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu građevnih proizvoda 

5. kontrolu provedbe mjera za siguran rad, pripremi listu zahtjeva koji se kontroliraju 

tijekom radova (check lista) i tjedno obilazi gradilište, te ih popunjava zajedno sa 

Izvođačem. 

6. kontrola provedbe mjera zaštite okoliša, temeljem Izvođačevog Plana zaštite 

okoliša (EMP) 

7. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje 

uoči u glavnom projektu i tijekom građenja, a investitora i građevinsku inspekciju 

i druge inspekcije o poduzetim mjerama, 

8. poduzima neophodne aktivnosti za osiguranje sigurnog rada na gradilištu 

9. sastaviti završno izvješće o izvedbi građevine. 

Sadržaj usluge nadzora obuhvaća uz zakonske obveze i provjeru: 
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1. trošenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, građevne knjige, 

situacija, proračuna razlike u cijeni, obračuna nepredviđenih i naknadnih radova, 

realizacije planirane dinamike financiranja, utroška sredstava u odnosu na postavke iz 

investicijskog programa, režijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovarajućih 

mjera ako se ocijeni da će doći do prekoračenja investicijskog iznosa), 

2. održavanje ugovorenih rokova (utvrđivanje rokova početka, praćenje odvijanja radova 

prema operativnom planu, te interveniranje u slučaju odstupanja od plana, kontrola da li 

gradilište raspolaže s radnicima odgovarajuće kvalifikacijske strukture i odgovarajućom 

mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola 

međurokova i sl.), 

3. kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvođač 

dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i učestalosti, pregled rada terenskih 

laboratorija izvođača, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova, 

pregled pogona izvođača i podizvođača izvan gradilišta kao što su armiračnice, betonare, 

asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po 

potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stručnjacima, poduzimanje mjera za 

otklanjanje nedostataka i dr.): 

4. izgradnje prema građevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih 

kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provođenja 

koncepcije građevine prema projektu, tumačenje nejasnoća iz projekta, rješavanje 

pojedinih detalja i sl.), 

5. ostalo (kontrola unošenja podataka u građevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni 

izvještaji i analize, kontrolu H&S dokumentacije, sređivanje dokumentacije na gradilištu za 

tehnički pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u 

postupku primopredaje i konačnog obračuna te obavljanje drugih poslova ako je za to 

ovlašten od naručitelja. 

 

2.2.1 Glavni nadzorni inženjer 

 

1. Dostavlja imenovanja  nadzornih inženjera po strukama Investitoru i Izvođaču radova 

2. Supotpisuje građevinski dnevnik nakon ovjere građevinskog dnevnika od strane 

nadzornih inženjera za određenu vrstu radova 

3. Usklađuje stručni nadzor gradnje po strukama 

4. Odlučuje (i po potrebi izdaje nalog Izvođaču) da li Izvođač treba ishoditi "Snimku 

postojećeg stanja susjednih objekata" od strane stalnog sudskog vještaka, a kako bi se u 

slučaju šteta na susjednim objektima mogao utvrditi razmjer šteta uzrokovanih zbog 

utjecaja gradilišta. 

5. Objedinjuje pregled tehničke dokumentacije od strane tima nadzornog inženjera, uz 

izradu izvještaja o izvršenom pregledu tehničke dokumentacije i dostavu Investitoru 

6. Prati tok  građenja građevine i Izvještava Naručitelja o realizaciji projekta  
7. Savjetuje Naručitelja o utjecaju izmjena na plan 

8. Provjerava i prihvaća terminske planove Izvođača 

9. Utvrđuje procedure s Izvođačem (obračun dokaznica i naplata izvedenih radova, pisana 

i usmena korespondencija, sastanci i zapisnici, formati privremenih obračunskih 

situacija i izvještaja itd.).  

10. Izdaaje nalog za početak radova (ako je propisano ugovorom) 

11. Tjedno vođenje koordinacijskih gradilišnih sastanaka uz vođenje i dostavu 

zapisnika  

12. Usklađuje provedbu mjesečne kontrole ispravnosti građevinske knjige (po 

strukama) 

13. Ovjerava privremene mjesečne situacije i okončanu situaciju 
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14. Nakon dovršetka gradnje, a prije tehničkog pregleda sastavlja Završno izvješće o 

cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora gradnje 

15. Ishodi energetski certifikat za građevinu 

16. Sudjeluje u postupku primopredaje zgrade 

17. Sudjeluje pri okončanom obračunu između Investitora i Izvođača po primopredaji 

zgrade 

 

2.2.2 Nadzorni inženjer za građevinske radove, konstrukciju i završne radove 

1. Početni upisi u glavni građevinski dnevnik: 

1.1. otvaranje glavnog građevinskog dnevnika (zajedno sa Izvođačem radova) pri službenom 

početku radova 

1.2. upisom u glavni građevinski dnevnik utvrditi je li iskolčenje građevine obavila osoba 

ovlaštena za obavljanje poslova državne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom 

zakonu 

1.3. upisom u glavni građevinski dnevnik utvrditi ispunjava li izvođač uvjete za obavljanje 

djelatnosti građenja propisane posebnim zakonom, 

2. Provjera upisa Izvođača i ovjera dnevnika građenja 

3. Pravovremeni pregled tehničke dokumentacije  

4. Kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehničkom dokumentacijom, 

kvalitetom radova i ugradnjom predviđenih materijala, nalazi se upisuju u građevinski 

dnevnik 

5. Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju 

6. Obilazak gradilišta,  

6.1. Vizualna provjera 

6.2. Odobrenje slijedeće faze radova 

6.3. Fotodokumentiranje  

6.4. Poduzimanje mjera u slučaju odstupanja od zahtijevane kvalitete 

7. Mjesečna kontrola ispravnosti građevinske knjige i privremenih mjesečnih situacija 

8. Izrada Završnog izvješća nadzornog inženjera i sudjelovanje na tehničkom pregledu zgrade 

9. Sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade 

10. Sudjelovanje pri okončanom obračunu između Investitora i Izvođača po primopredaji 

zgrade 

 

2.2.3 Nadzorni inženjer za elektro instalacije 

1. Provjera upisa Izvođača i ovjera zasebnog dnevnika građenja 

2. pravovremeni pregled tehničke dokumentacije  

3. kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehničkom dokumentacijom, 

kvalitetom radova i ugradnjom predviđenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni 

građevinski dnevnik 

4. Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju 

5. Obilazak gradilišta,  

5.1. Vizualna provjera 

5.2. Odobrenje slijedeće faze radova 

5.3. Fotodokumentiranje  

5.4. Poduzimanje mjera u slučaju odstupanja od zahtijevane kvalitete 

6. mjesečna kontrola ispravnosti građevinske knjige i privremenih mjesečnih situacija 

7. izrada Završnog izvješća nadzornog inženjera i sudjelovanje na tehničkom pregledu zgrade 

8. sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade 

9. sudjelovanje pri okončanom obračunu između Investitora i Izvođača po primopredaji zgrade 
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2.2.4 Nadzorni inženjer za strojarske radove 

1. Provjera upisa Izvođača i ovjera zasebnog dnevnika građenja 

2. pravovremeni pregled tehničke dokumentacije  

3. kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehničkom dokumentacijom, 

kvalitetom radova i ugradnjom predviđenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni 

građevinski dnevnik 

4. supotpisuje sa Izvođačem zapisnike o provedenim ispitivanjima (tlačne probe i sl.) 

5. Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju 

6. Obilazak gradilišta,  

6.1. Vizualna provjera 

6.2. Odobrenje slijedeće faze radova 

6.3. Fotodokumentiranje  

6.4. Poduzimanje mjera u slučaju odstupanja od zahtijevane kvalitete 

7. mjesečna kontrola ispravnosti građevinske knjige i privremenih mjesečnih situacija 

8. izrada Završnog izvješća nadzornog inženjera i sudjelovanje na tehničkom pregledu zgrade 

9. sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade 

10. sudjelovanje pri okončanom obračunu između Investitora i Izvođača po primopredaji zgrade 

 

2.2.5 Nadzorni inženjer za vodovod i kanalizaciju  

1. Provjera upisa Izvođača i ovjera zasebnog dnevnika građenja 

2. pravovremeni pregled tehničke dokumentacije  

3. kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehničkom dokumentacijom, 

kvalitetom radova i ugradnjom predviđenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni 

građevinski dnevnik 

4. supotpisuje sa Izvođačem zapisnike o provedenim ispitivanjima (tlačne probe i sl.) 

5. Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju 

6. Obilazak gradilišta,  

6.1. Vizualna provjera 

6.2. Odobrenje slijedeće faze radova 

6.3. Fotodokumentiranje  

6.4. Poduzimanje mjera u slučaju odstupanja od zahtijevane kvalitete 

7. mjesečna kontrola ispravnosti građevinske knjige i privremenih mjesečnih situacija 

8. izrada Završnog izvješća nadzornog inženjera i sudjelovanje na tehničkom pregledu zgrade 

9. sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade 

10. sudjelovanje pri okončanom obračunu između Investitora i Izvođača po primopredaji zgrade 

 

2.2.6 Koordinator zaštite na radu tijekom izvođenja radova - Koordinator II 

1. usporedba plana izvođenja radova dobivenog od Koordinatora I s ugovorom o izvođenju radova, 

te vršenje usklađenja u onim sadržajima koji nisu usklađeni s Ugovorom o izvođenju radova 

2. priprema Investitoru odgovarajuće prijave gradilišta Inspekciji rada 

3. utvrditi da je prijava gradilišta Inspekciji rada vidno izložena na gradilištu 

4. pokrenuti izradu planova izvođenja radova svih (pod)izvođača na gradilištu i skrbiti o 

pravovremenom međusobnom usklađivanju međusobno i sa glavnim planom izvođenja radova 

5. uspostaviti planirani režim ulaženja u prostor gradilišta, te napuštanja gradilišta od strane osoba 

i stvari 

6. provjeriti da li izvođač posjeduje propisanu dokumentaciju odredbama Zakona o zaštiti na radu, 

i to: 

6.1. dokaze osposobljenosti radnika za rad na siguran način 

6.2. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike 

nazočne na gradilištu 

6.3. dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koji se koriste na gradilištu 
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6.4. prijavu gradilišta 

6.5. planove izvođenja radova 

6.6. evidencije poslodavaca i radnika na gradilištu 

6.7. knjiga nadzora  

6.8. popis radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći 

6.9. ostalu dokumentaciju potrebnu za sigurno izvođenje radova (atesti privremenih instalacija, 

dizalica, skela i sl.) 

6.10. dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (zaštita od požara, zaštita okoliša i drugo) 

7. Kontrola provođenja mjera zaštite okoliša sukladno izrađenom Izvođačevom Planu zaštite 

okoliša (EMP) 

 

2.3 Izvješća i sastanci 

2.3.1 Izvješća 

Nadzorni inženjer će Investitoru dostavljati slijedeće izvještaje: 

 

2.3.1.1 Početni izvještaj 

Početni izvještaj će sadržavati sve podatke o  

1. preuzetoj dokumentaciji,  

2. timu Nadzornog inženjera,  

3. ostalim početnim podacima (sudionici, lokacija itd.) 

4. Plan aktivnosti nadzornih inženjera za idućih 30 dana 

 

Vremenski rok izdavanja: 8 dana od početka ugovora i preuzimanja dokumentacije 

 

2.3.1.2 Mjesečna izvješća o napretku radova 

Sadržaj izvješća: 

1. Pregledna situacija 

2. Opći podaci 

2.1. Ugovor o izvođenju radova 

2.2. Ugovor o stručno-financijskom nadzoru i koordinatoru zaštite na radu II 

2.3. Osnovni podaci o objektu 

2.4. Popis građevinskih dnevnika 

2.5. Pregled imenovanja nadzornih inženjera 

3. Status dokumentacije 

3.1. Dozvole 

3.2. Projektna dokumentacija 

4. Fizičko izvršenje 

5. Financijski pokazatelji 

6. Odnos vremenskih i financijskih pokazatelja 

7. Zaštita na radu i zaštita okoliša 

8. Problematika s prijedlogom mjera 

8.1. Stanje radova 

8.2. Stanje pripreme 

8.3. Kapaciteti izvođača 

8.4. Ocjena ostvarivosti projektnih veličina 

9. Fotodokumentacija 

 

Vremenski rok izdavanja: svakih 30 dana - dostava do 15 u mjesecu za uslugu izvršenu u 

prethodnom mjesecu 
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2.3.1.3 Završno izvješće Glavnog nadzornog inženjera 

Sadržaj izvješća: 

1. Naziv građevine s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja 

građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena 

2. Izjava o cjelovitosti i međusobnoj usklađenosti stručnog nadzora, te usklađenosti građenja 

građevine s građevinskom dozvolom 

3. Podaci o izvješćima svih nadzornih inženjera 

 

Vremenski rok izdavanja: po dovršenju svih radova a prije tehničkog pregleda 

 

2.3.1.4 Završno izvješće Nadzornih inženjera po strukama 

 

Sadržaj izvješća: 

1. Naziv građevine s klasifikacijskom oznakom, urudžbenim brojem i datumom izdavanja 

građevinske dozvole po kojoj je građevina izgrađena 

2. Podaci o imenovanju nadzornog inženjera i glavnog nadzornog inženjera, te podaci o nadziranim 

radovima i odgovarajućem izvedbenom projektu ili njegovom dijelu 

3. Izjava o usklađenosti građenja građevine s građevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o 

gradnji i posebnim propisima, te izjava o usklađenosti iskolčenja građevine s elaboratom 

iskolčenja i glavnim projektom 

4. Izvješće o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno 

dokazivanja kvalitete određenih dijelova građevine 

5. Očitovanje o manjkavostima, odnosno nepravilnostima uočenim tijekom građenja, kao i o 

nedostacima građenja i njihovom otklanjanju, te o njihovom utjecaju na uporabljivost građevine 

6. Podaci o vođenju, objedinjavanju i pohrani građevinskog dnevnika 

7. Izvješće o izmjenama tijekom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i 

dopunama građevinske dozvole 

8. Izvješće o provedenom pokusnom radu 

9. Izvješće o pokusnom opterećenju 

10. Očitovanje o neizvedenim radovima koji su predviđeni glavnim projektom, a koji nemaju 

utjecaja na uporabljivost građevine 

11. Ostali podaci 

 

Vremenski rok izdavanja: po dovršenju svih radova a prije tehničkog pregleda 

 

2.3.1.5 Završno izvješće o dovršetku radova 

Završetak (primopredaju) Izvješća će pripremiti Glavni nadzorni inženjer roku od mjesec dana nakon 

izdavanja potvrde o Primopredaji, a navodit će glavne nalaze pri primopredaji i upućivati na 

ostvarene ciljeve i sveukupni napredak Izvođača. 

 

2.3.2 Sastanci 

 

Zapisnik sa svih sastanaka treba dostaviti sudionicima u roku do 48 sati u svrhu verifikacije. 

Verifikacija se vrši u roku 24 sati nakon sastanka. 
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2.3.2.1 Početni gradilišni sastanak 

 

Lokacija:    gradilište  

Učestalost:   prije početka izgradnje 

Učesnici: Glavni nadzorni inženjer, Nadzorni inženjeri, Naručitelj, Glavni inženjer gradilišta, 

Koordinator zaštite na radu II 

Predsjeda:    Glavni nadzorni inženjer 

Zapisnik:    Glavni nadzorni inženjer 

Vrijeme:    60 min 

 

Kontrolni popis: 

1. Prisutni, predstavljanje 

2. Ključno osoblje projekta 

2.1. Izvođač 

2.2. Nadzorni inženjer 

2.3. Koordinator zaštite na radu II 

2.4. Investitor 

2.5. Projektant 

3. Ugovorni dokumenti 

4. Procedure komunikacije 

5. Procedure dostave projektne dokumentacije 

6. Podizvođači 

7. Organizacija gradilišta 

8. Privremeni priključci – voda, struja, telefon, internet 

9. Radni sati 

10. Sigurnost na gradilištu, urednost gradilišta 

11. Zaštita na radu 

12. Zaštita okoliša 

13. Izvanredni događaji, telefonski kontakt izvan radnog vremena 

14. Procedure plaćanja 

15. Ostalo 

16. Termin idućeg sastanka 

17. Zapisnik vodi tim Glavnog nadzornog inženjera. U roku 24 sati iza sastanka 

zapisnik se dostavlja na verifikaciju sudionicima sastanka elektroničkom poštom. 

Verifikacija i komentari  na zapisnik moraju se vratiti zapisničaru u roku idućih 

24h. 

 

2.3.2.2 Tjedni gradilišni sastanak 

 

Lokacija:  gradilište  

Učestalost: tjedno, srijeda 14h 

Učesnici: cijeli građevinski tim, tim nadzornih inženjera, koordinator zaštite na    radu II, 

Naručitelj, Projektant po pozivu 

Predsjeda:  Glavni nadzorni inženjer 

Zapisnik:  Glavni nadzorni inženjer 

Vrijeme: 60 – 90 min 

 

Kontrolni popis: 
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1. kontrola napredovanja 

2. plan radova - Glavni inženjer gradilišta dostavlja Glavnom nadzornom inženjeru plan radova za 

naredni tjedan koji sadrži: 

2.1. Terminski plan radova za naredni tjedan 

2.2. Popis angažiranih kooperanata  

2.3. Područje zahvata planiranih radova 

2.4. Planirani broj ljudi po strukama 

3. vrednovanje plana radova izvođača 

4. metode provedbe  

5. informacije koje se traže  

6. procedure osiguranja kvalitete 

7. stanje kontrole kvalitete  

8. stanje sigurnosti, zaštite na radu i zaštite okoliša 

9. Zapisnik vodi tim Glavnog nadzornog inženjera. U roku 24 sati iza sastanka zapisnik se dostavlja 

na verifikaciju sudionicima sastanka elektroničkom poštom. Verifikacija i komentari  na zapisnik 

moraju se vratiti zapisničaru u roku idućih 24h. 

 

 

2.3.2.3 Izvanredni gradilišni sastanak 

 

Izvanredni gradilišni sastanak se provodi na poziv pojedinog sudionika u gradnji, sa svrhom 

raspravljanja i donošenja zaključaka o mjerama koje se moraju poduzeti radi otklanjanja bitnog 

poremećaja u izvedbi radova ili organizaciji sudionika u gradnji. 

Zapisnik vodi Glavni nadzorni inženjer, a zapisnik se verificira odmah na završetku sastanka. 

 

2.4 Nadzor radova 

 

1. Upute za Izvođača (Izvođače) radova: Investitor će izdati sve upute i/ili naloge o izmjenama koje 

su vezane uz građevinske aktivnosti preko Nadzorni inženjera, koji će pak biti odgovoran za 

pribavljanje informacija od Arhitekta (Arhitekata) i Inženjera ili ostalih stručnih savjetnika koji 

jesu ili su bili uključeni u projekt vezano uz bilo koje pitanje koje se tiče tumačenja Nacrta i 

Specifikacija ili bilo koje drugo pitanje koje je značajno u pogledu arhitekture ili strojarskih 

radova te će u skladu s tim izvijestiti Izvođača. 

2. Upravljanje i koordinacija Nadzorni inženjer će, uz podršku Nadzornog tima, kontinuirano 

upravljati i koordinirati radove izvođača s aktivnostima Investitora kako bi se radovi dovršili u 

skladu sa Zahtjevima Investitora navedenima u ugovornoj dokumentaciji vezanoj uz radove.  

 
3. Administracija ugovora 

 

3.1. U skladu s Ugovorom o radovima, Nadzorni inženjer će imati ovlasti da izda upute za i u 

ime Investitora koje mogu predstavljati Naloge o izmjenama do granica koje će s vremena 

na vrijeme definirati Investitor, uz uvjet da nijedan Nalog o izmjeni koje će Nadzorni 

inženjer zatražiti neće uključivati produljenje nijednog roka za Završetak radova. Nadzorni 

inženjer će Investitoru osigurati primjerak Naloga o izmjenama ili detalje vezane uz Naloge 

o izmjenama za koje želi da ih Investitor izda u skladu s odredbom ove klauzule na datum 

izdavanja. 

3.2. Nadzorni inženjer će uspostaviti i održavati sustav upravljanja za izdavanje uputa za 

Izvođača (Izvođače) radova; 

3.3. Nadzorni inženjer će uspostaviti i održavati sustav upravljanja za Izvođača (Izvođače) kad 

je u pitanju ishođenje odobrenja od dotičnog Nadzorni inženjera; odobrenje za materijale i 

dobavljače, odobrenje za dio radova vezan uz  pojačanja, betoniranje strukturalnih 
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elemenata, izjave o metodama, odredbe o zaštiti na radu, kvalitetu izvođenja radova, 

privremeni prihvat, konačni prihvat, itd. 

3.4. Nadzorni inženjer će nadzirati i upravljati svim Ugovorima o radovima koje je sklopio 

Investitor. 

3.5. Nadzorni inženjer će se pobrinuti da Izvođač na gradilištu vodi i održava građevinski 

dnevnik, evidencije vezane uz gradilište, primjerke ugovora, nacrta, uzoraka, naloga o 

izmjenama, evidencije svih narudžbenica, materijale i opremu, primjenjive priručnike, da 

vodi računa o lokalnim zakonskim odredbama i standardima, da osigura priručnike vezane 

uz rad i održavanje te upute, i sve ostale slične dokumente. 

3.6. Nadzorni inženjer će imati ovlast tumačiti nacrte i specifikacije ili neko drugo pitanje 

vezano uz arhitekturu ili strojarstvo te će u skladu s tim izdavati upute Izvođaču. 

3.7. Nadzorni inženjer će predložiti razuman vremenski okvir u kojem bi Izvođač trebao dovršiti 

radove uz pristanak Investitora da se obavljaju periodički tehnički pregledi dijelova radova, 

u kojem će Izvođač prepoznati eventualne nedostatke za vrijeme Razdoblja odgovornosti 

za nedostatke te preporučiti korektivne mjere koje Izvođač treba poduzeti. 

3.8. Nadzorni inženjer će Izvođaču ukazati na korektivne mjere koje je potrebno poduzeti, a 

Izvođač će izvijestiti Investitora o tome u kojim dijelovima radova su otkriveni propusti ili 

pogreške. 

3.9. Nadzorni inženjer će pribaviti redovita izvješća o provjeri kvalitete i održavati potpunu 

evidenciju svih nedostataka te predloženih i primijenjenih korektivnih mjera. 

3.10. Nadzorni inženjer će pomagati Izvođaču u tumačenju Ugovorne dokumentacije i nacrta te 

će savjetovati Investitora o rješavanju eventualnih pitanja ili nesuglasica do kojih bi moglo 

doći. 

3.11. Nadzorni inženjer će pregledati svu ugovornu korespondenciju između Investitora i 

Izvođača te savjetovati investitora o svim pitanjima koja bi mogla utjecati na provedbu 

ugovora te općenito štititi njegova prava u svakom trenutku. 

3.12. Pri Privremenom prihvatu Radova, Nadzorni inženjer će izvijestiti Investitora  te pribaviti 

od Izvođača sve nacrte i specifikacije, priručnike vezane uz rukovanje i održavanje i jamstva 

te predati iste Korisniku uz jedan primjerak za Investitora. 

 

3.13. Nakon izdavanja Certifikata o privremenom prihvatu, Nadzorni inženjer će sa svojom 

podrškom pripremiti popis nedostataka ili nezavršenih Radova i opreme i dogovoriti se s 

Izvođačem oko vremenskog roka za njihov završetak. 

3.14. Nadzorni inženjer će koordinirati, usmjeravati i nadgledati provjeru i testiranje komunalnih 

instalacija, operacionalnog sustava i opreme za spremnost i koordinirati i nadgledati 

izvođenje prvog puštanja u rad i testiranja od strane servisnog osoblja Izvođača i Korisnika 

kako i kada je primjereno, te obavještavati Investitora o svemu; 

3.15. Nadzorni inženjer će pomoći Investitoru u određivanju Konačnog završetka radova i po 

završetku zadovoljavajuće konačne inspekcije, obavijestiti investitora i korisnika o tome 

pisanim putem. 

3.16. Nadzorni inženjer će osigurati izdavanje relevantnih certifikata u skladu s Ugovorima o 

izvođenju radova i koordinirati i osigurati primopredaju svih ključeva, priručnika, crteža 

izvedbenog stanja i zapisnika te rezervnih dijelova za održavanje između Izvođača i 

Investitora. Isti će biti ispravno klasificirani i indeksirani radi lakšeg snalaženja i biti će 

ispunjeni u svakom pogledu na odobrenje Nadzorni inženjera i Investitora.  

3.17. Nadzorni inženjer će od Izvođača zahtijevati da pripremi Programe korištenjem MS 

projecta kojima pokazuje sve važne događaje u provedbi kao i ključan put za odobrenje 

Investitora;  

3.18. Nadzorni inženjer će razviti, osigurati, održavati ili nadgledati detaljne sekvence i nadzirati 

i koordinirati će dodjeljivanje radne snage, materijala, građevinske opreme od strane 

Izvođača kako bi se zadovoljili Investitorovi zahtjevi za završetak u skladu s Ugovorom o 

izvršenju radova, i pripremiti programe koji koordiniraju izgradnju s opremanjem, 

namještanjem, zapošljavanjem osoblja i useljavanjem u objekte. Programiranje će aktivno 

uzeti u obzir procesiranje nacrta i proizvodnju uzoraka na način odobren od strane Nadzorni 

inženjera i Investitora; 

3.19. Nadzorni inženjer će nadgledati i koordinirati odobren implementacijski program Izvođača 

i procesiranje nacrta, uzoraka, nabavu i dostavu predmeta koje je potrebno naručiti daleko 
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unaprijed. Osim toga Nadzorni inženjer će prepoznati ključne datume (prekretnice) za 

početak ili završetak ključnih aktivnosti ili ciljeva; 

3.20. Nadzorni inženjer će dobiti informacije od Izvođača o njihovim materijalnim zalihama i za 

svrhu pripreme Implementacijskog programa radova koji će se redovito ažurirati ne manje 

od jednom mjesečno, uz odobrenje Nadzorni inženjera; 

3.21. Nadzorni inženjer mora pružiti mjesečna izvješća Investitoru o napretku koja pokazuju 

stanje, varijancu za odobrene programe, predviđene realne datume završetka i predlažu 

opcionalne korekcije ili popravke i preporučene akcije; 

3.22.  Inspekcije i Vršenje vlasti  :  Nadzorni inženjer će organizirati i provesti sveobuhvatnu 

inspekciju i program kontrole kvalitete Radova, uz odobrenje Investitora, sa svrhom 

osiguranja da se građevine grade u skladu s zahtjevima Investitora i Ugovornom 

Dokumentacijom, neovisno o tome jesu li takvi radovi zatim proizvedeni, instalirani ili 

završeni. Nadzorni inženjer će upozoriti investitora na bilo kakve radove ili materijale za 

koje smatra da su neispravni i pobrinut će se da takvi neispravni radovi ili materijali budu 

ispravljeni ili zamijenjeni prema Nadzorni inženjerovim uputama od strane odgovorne 

stranke (ili od strane drugih u slučaju da odgovorna stranka ne završi takve korektivne 

akcije), dakle bez dodatnih troškova. Nadzorni inženjer će također osigurati da takve 

korektivne akcije ne rezultiraju sveukupnim kašnjenjem odobrenog Programa; 

3.23. Ubrzanje projekta: Nadzorni inženjer će uspostaviti i upravljati postupcima za ubrzavanje 

i osiguranje napretka radova u skladu s programima koje je odobrio Investitor. Nadzorni 

inženjer prihvaća svoju odgovornost za sprečavanje kašnjenja te ukoliko dođe do određene 

situacije ili događaja koji, prema njegovom sudu, mogu ili hoće uzrokovati kašnjenje, i koje 

nije moguće razriješiti, Nadzorni inženjer će odmah o situaciji izvijestiti Investitora s 

analizom očekivanih posljedica, svojim preporukama za nastavak radova prema odobrenom 

programu i svojim mišljenjima o takvim opcijama; 

3.24. Zdravlje, sigurnost, zaštita i prevencija požara: Nadzorni inženjer će surađivati s 

imenovanim Izvođačem radova kako bi uspostavili i proveli postupke za zdravlje, sigurnost 

i prevenciju požara kako je predviđeno u Ugovornoj dokumentaciji za pružanje adekvatne 

sigurnosti i zaštite gradilišta kroz cijelo vrijeme gradnje; Nadzorni inženjer će kontrolirati i 

nadzirati provođenje mjera zaštite na radu i izvješćivati Investitora o nepravilnostima i 

nesrećama. 

3.25. Zaštita okoliša: Koordinator zaštite na radu II će nadzirati implementaciju postupaka 

rukovanja otpadom i mjera prevencije buke i prašine.  U slučaju izrade Plana upravljanja 

okolišem, Koordinator zaštite na radu II će nadzirati implementaciju Plana upravljanja 

okolišem 

3.26.  Privremeni Certifikati plaćanja (IPC) i konačne isplate:  Izvođač će osigurati da, unutar 

rokova utvrđenim u Ugovoru o izvođenju radova, i u skladu s odobrenim postupkom 

plaćanja prema dogovoru s Investitorom, Nadzorni inženjeru njihovi IPCovi budu 

dostavljeni za isplatu na mjesečnoj osnovi. Po primitku računa, Nadzorni inženjer će 

pregledati i odobriti (ili odbiti) isplatu takvih računa i napraviti potrebne preporuke 

investitoru. Nadzorni inženjer je dužan dostaviti Investitoru račune koje je potrebno platiti, 

s odgovarajućim popratnim podacima i bilo kojim drugim informacijama ili podacima koje 

je investitor zatražio kako bi mogao provesti isplatu; 

3.27. Postupci za skladištenje Materijala na gradilištu: Nadzorni inženjer će uspostaviti 

gradilišnu proceduru za pohranu materijala od strane Izvođača i Podizvođača i za zaštitu 

primljene opreme, zaliha i materijala i radova izvedenih na gradilištu;  

3.28. Radni odnosi: Nadzorni inženjer, djelujući u ime Investitora, mora provesti sve mjere iz 

Ugovora izvođenju radova s ciljem minimaliziranja učinka radnih sporova na napredak 

Radova; 

3.29. Nacrti, uzorci, materijali i zalihe: Nadzorni inženjer je odgovoran za nadzor i koordinaciju 

pripreme, i pregleda od strane Nadzornog tima kada je potrebno, nacrta i uspostaviti i 

administrirati postupke za ubrzavanje odobrenja nacrta, uzoraka, materijala i zaliha, 

inspekcija i izvješća s testiranja. Od Izvođača se očekuje pravodobno podnošenje Nadzorni 

inženjeru na njegovo odobravanje i podatke o vezanim troškovima, zajedno sa sažetcima 

dostupnih opcija i Nadzorni inženjerovim preporukama vezanim uz to; 
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3.30. Sukladnost radova sa svim planovima i zakonima: Nadzorni inženjer će utvrditi sve 

primjenjive zakone, propise, uredbe i druga pravila EU i države u kojoj se radovi provode, 

ili bilo koje drugo nadležno javno tijelo čije zahtjeve Izvođač mora poštovati, i osigurati da 

će gradnja objekta biti u skladu s njima. 

 

2.5 Kontrola troškova i financijski nadzor 

 

1.  Kontrola troškova i izvještajni sustav :  Nadzorni inženjer mora uspostaviti i održavati sustav 

kontrole troškova, nadzora i izvještavanja, s odobrenjem investitora, dizajniran kako bi se 

omogućilo ostvarivanje kontinuirane kontrole Nadzorni inženjera i Nadzornog tima nad 

novčanim tokovima, proračunom za gradnju i drugim troškovima objekta. Uz definitivne 

programe, proračune i procjene novčanih tokova utemeljene u skladu s Ugovornim dokumentima 

koji će se periodično ažurirati po zahtjevu Nadzorni inženjera i uvijek držati aktualnima; 

1.1. modifikacija programa napravljena u definitivnom programu prethodno odobrenom od 

strane Nadzorni inženjera i Investitora i učinak troškova takvih modifikacija ili varijacija 

na ukupni razvojni program, proračun i novčane tokove; 

1.2. nadzor bilo kojeg dostupnog proračuna za nepredviđene situacije koji će se koristiti za 

pribavljanje nepredviđenih stavki ili materijala kao i za neočekivane promijene koje mogu 

imati sveukupni učinak na ukupnu provedbu programa, proračun i novčane tokove s 

redovitim odobrenjem od strane Nadzorni inženjera; 

2. Nadzorni inženjer će slati mjesečna financijska izvješća Investitoru u koja će uključiti novčane 

tokove i prognoze, usporedbe troškova i proračuna dogovorenog ugovorom, predviđene troškove 

završetka radova, moguće i izdane varijacije i potraživanja;  

3. Nadzorni inženjer će odmah obavijestiti Investitora o bilo kakvim varijacijama između stvarnih 

i predviđenih troškova i proračuna ili procjena, predložiti opcionalne korektivne mjere i 

preporučiti akciju Izvođaču o čemu će obavijestiti Investitora; 

4. Nadzorni inženjer mora provjeriti i potvrditi sve račune (IPCe ili slične) Izvođača prije nego 

Investitoru preporuči isplatu, a ako tijekom provjere otkrije problem koji bi mogao imati 

negativan učinak na troškove radova, mora odmah obavijestiti Investitora i predložiti korektivne 

mjere Nadzorni inženjer će sa svojim procjenama troškova pripremiti završne račune svih 

izvedenih radova ili isporučenih i ugrađenih materijala i/ili opreme s Izvođačem na ime 

Investitora, u razumnom roku nakon završetka, zajedno s detaljnom financijskom analizom 

završenih Radova; 

5. Postupci za proračun troškova: Nadzorni inženjer će uspostaviti i provoditi postupke za proračun 

troškova koji će zadovoljiti zahtjeve Investitora, te će takve projektne bilješke i računi biti 

dostupni Investitoru za pregled u bilo koje vrijeme; 

6. Vrijednost Obavljenih radova Nadzorni inženjer će pripremiti za investitora izmjerene i 

procijenjene rasporede Obavljenih radova, koje se može usporediti na mjesečnoj osnovi. 

Nadzorni inženjer će obavijestiti Investitora o bilo kojim odstupanjima između troškova radova 

koji su obavljeni i u obavljanju i vrijednosti navedenih u prethodno spomenutom rasporedu. 

Nadzorni inženjer će obavijestiti Investitora o trendovima troškova i predviđanjima koje će 

vjerojatno utjecati na cijenu ugovora i završetak bilo kojeg od Ugovora o izvođenju radova i dati 

preporuke Investitoru i poduzeti bilo koju od dogovorenih korektivnih akcija kako je primjereno. 

Sadržaj i prezentaciju detalja o takvim trendovima i predviđanjima pregledat će i Izvođač ako 

tako zatraži Investitor;  

7. Maksimizacija potencijalne uštede: Nadzorni inženjer će biti odgovoran za pružanje uštede 

Investitoru kroz;  

8. vrijednosni inženjering tijekom gradnje, 

9. popuste ili kredite za materijale uslijed gotovinskog plaćanja, plaćanja unaprijed, kupovanje 

velikih količina ili drugih razloga, 

10. opcije za kupnju opreme unajmljene opreme ili rabljene opreme koje bi, ako ih se provede, 

rezultirale sveukupnom uštedom za Investitora.  

11. maksimiziranje likvidacijske vrijednosti opreme i materijala koju bi Investitor mogao realizirati 

nakon završetka Radova, ako je ima, 
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12. istraživanje alternativnih uporaba materijala ili građevinskih metoda koje bi smanjile sveukupne 

troškove. 

 

Od Nadzorni inženjera se očekuje da pregovara s Izvođačem o bilo čemu ili svemu od navedenog 

i da primi njegovu potvrdu prije nego podijeli takve rezultate s Investitorom. 

 

2.6 Izmjene projekta 

 

Nadzorni inženjer će uspostaviti i upravljati postupak za pregled i procesiranje uputa vezanih uz 

Naloge o izmjenama na zadovoljstvo Investitora.  Takav postupak će pružiti Investitoru adekvatnu 

priliku za donošenje najprikladnije odluke prema okolnostima, bazirano na punoj i jasno razumljivoj 

izjavi Nadzorni inženjera o mogućim alternativama. Nisu dozvoljeni nalozi bez prethodne 

suglasnosti Investitora, osim u određenim hitnim situacijama na terenu. U svakom hitnom slučaju 

koji utječe na sigurnost osoba ili vlasništva, Nadzorni inženjer će postupati, po vlastitom nahođenju, 

kako bi se spriječila šteta, ozljeda ili gubitak. 

 

Nadzorni inženjer može izdati pisane Terenske naloge koji interpretiraju Ugovornu dokumentaciju 

ili koji naređuju manje izmjene u Radovima koji ne uključuju prilagođavanje bilo koje ugovorene 

cijene ili produžetak vremena izvedbe pod bilo kojim Ugovorom i nisu u suprotnosti s namjerom 

Ugovorne dokumentacije. Terenski nalozi ili Upute koje pokrivaju manje varijacije izdane od strane 

Nadzorni inženjera moraju biti obvezujući i moraju odmah biti prijavljeni Investitoru;  

 

 

 

2.7 Konzultacije s Investitorom 

 

Nadzorni inženjer će se tjedno konzultirati s Izvođačem i Investitorom i tražiti njihovu suglasnost sa 

svim odlukama koje treba donijeti. Nadzorni inženjer prepoznaje važnost pružanja Investitoru pune 

prilike za donošenje takvih odluka i pružit će mu dovoljne informacije u jasnom i razumljivom obliku 

vezano uz dostupne alternative u svakom slučaju kako bi mu omogućio razumnu priliku za donošenje 

potpuno informirane i dobro razmotrene odluke. U pripremi Radnih programa koji pokazuju Kritični 

put uporabom MS projecta, Nadzorni inženjer će prepoznati glavne i sporedne točke na kojima je 

odobrenje Investitora prikladno ili potrebno i osigurat će odgovarajući vremenski period, na 

zadovoljstvo Investitora, u svakom slučaju kako bi Investitor razmotrio sve odluke i akcije. Zahtjevi 

i postupci konzultacija s Investitorom bit će redovito pregledani od strane Nadzorni inženjera s 

Investitorom i povremeno revidirani i integrirani u Program za provedbu zadataka bez dodatnih 

troškova za Investitora ili kašnjenja u programu. Nadzorni inženjer će savjetovati Investitora o 

njihovim opcijama s obzirom na građevinske metode i probleme, relativnim troškovima i drugim 

faktorima koji mogu utjecati na troškove izgradnje, opremanja i rada, uključujući troškove 

alternativnih nacrta i materijala. Posebice ali bez ograničenja Nadzorni inženjer će obavijestiti 

Investitora ako prema njegovom mišljenju Izvođač:  

1. napusti svoje Ugovore o izvođenju radova; 

2. ne uspije započeti s Radovima ili obustavi napredak Radova na četrnaest dana 

bez razumne isprike 

3. ne uspije ispraviti neispravne Radove ili odstraniti neispravne materijale s 

gradilišta; 

4. ne obavlja Radove u skladu sa svojim Ugovorima o izvođenju radova ili ne 

izvršava svoje druge obaveze iz Ugovora o izvođenju radova; ili 

5. ne koristi dovoljno radne snage, opreme i materijala za dovršetak radova u 

skladu s njihovim ugovorenim vremenskim rasporedom. 
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6. ne provodi mjere zaštite na radu 

 

Nadzorni inženjer će obavijestiti Investitora o vjerojatnoj izloženosti potraživanjima protiv njih zbog 

Izvođača radova, njegovih Dobavljača ili Podizvođača i zaštititi interese Investitora od potraživanja 

ako budu podnesena. 

2.8 Usluge nakon završetka 

 

Nadzorni inženjer će poduzeti sve nužne korake kako bi omogućili pružanje usluga nakon 

završetka opisanih ispod: 

2.8.1 Dokumentacija izvedenog stanja 

 

Nadzorni inženjer će zahtijevati od Izvođača da osigura: 

1. Komplet crteža i specifikacija izvedbenog stanja (uključujući crteže Izvođača i 

dobavljača) koji opisuju Rad ili njegove dijelove kako su stvarno izvedeni. 

2. Plan gradilišta u AUTOCAD-u koji odvojeno određuje sve komunalne usluge, 

instalacije, poboljšanja i ograde na gradilištu i razine svih podzemnih instalacija 

izgrađenih ili zatečenih na gradilištu. Takvi crteži će se protezati do prve točke spajanja 

instalacija na glavne instalacije izvan gradilišta. 

3. Zapisnik o bilo kakvim prilagodbama projekta ili inženjerskim proračunima za radove 

prethodno isporučene. 

4. Potpuni komplet svih zapisnika o bušotinama i rezultata bilo kakvih testova, uključujući 

komisijske testove provedene na bilo kojem dijelu Radova, i detaljne bilješke o 

zgradama koje su bile obnovljene, renovirane i koje su ponovno u uporabi. 

 

2.8.2 Upute za održavanje i rukovanje 

 

Nadzorni inženjer će zahtijevati od Izvršitelja i njegovih Dobavljača i/ili Podizvođača da osiguraju 

u dva primjerka sastavne dijelove uputa za održavanje i rukovanje, od kojih će se sastaviti upute za 

održavanje i rukovanje u dva primjerka koje će uključivati: reference i indekse vezano uz stavke 

spomenute u Ugovornoj dokumentaciji, popis svih priloženih rezervnih materijala, dijelova, 

montažnih elemenata i sličnog, detalje i kopije svih jamstava, garancija i servisnih ugovora za stavke 

koji se protežu izvan perioda održavanja određenog u bilo kojem Ugovoru o izvođenju radova, kopije 

svih proizvedenih predmeta, detalji o materijalima i dijelovima, poput lubrikanata, boja, filtara, 

svjetiljki, fitilja, sredstava za čišćenje i prezervativa, tablicu opterećenja podova predviđenih prema 

projektu, detalji o agencijama koje nude svoje usluge u slučaju kvara i nužde, preporuke o 

postupcima koje treba usvojiti za slučaj strukturalnih izmjena u budućnosti, uz odobrenje Korisnika 

i Investitora.   

2.8.3 Praćenje tijekom Perioda odgovornosti za nedostatke 

 

Nadzorni inženjer će predložiti program, na pregled i odobrenje Investitora, za periodične inspekcije 

završenih radova kako bi se otkrili bilo kakvi nedostatci koji su se pojavili u periodu odgovornosti 

za nedostatke, te će priložiti preporučene postupke svih odgovornih strana za pravovremeno 

ispravljanje svih takvih nedostataka. 

 

2.9 Zabrana darova, poticaja ili mita  
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Nadzorni inženjer izjavljuje da nije ponudio, neće ponuditi i nije platio i neće platiti bilo kakvu 

naknadu, proviziju, poklon, dar ili nagradu u obliku gotovine ili robe bilo kojoj osobi zaposlenoj od 

strane Investitora ili bilo kojem brokeru, posredniku, komisionaru, poslovnom agentu ili slično u vezi 

s Investitorom. Nadzorni inženjer neće primiti bilo kakvu naknadu, proviziju, poklon, dar ili nagradu 

u obliku gotovine ili robe, od bilo koje osobe ili organizacije osim svojeg poslodavca, u vezi s 

izvođenjem svojih usluga pod ovim Ugovorom, te će odmah obavijestiti Investitora oko bilo kakvih 

neobičnih zahtjeva, uvjeta ili obilježja oko kojih postane svjestan prilikom poduzimanja takvih 

akcija, uključujući i ne ograničeno na naknade, provizije, poklone, darove ili nagrade tražene ili 

ponuđene od strane bilo koje osobe ili organizacije vezane uz Radove. 

2.10 Uloga svjedoka 

 

Nadzorni inženjer pristaje, ako i kada je neophodno, na zahtjev Investitora pružiti svu pomoć koja 

investitoru može biti potrebna za vođenje li obranu od bilo kakvih pravnih postupaka ili arbitracija 

pred bilo kojim sudom, tribunalom, nadležnim tijelom ili bilo kakvim drugim takvim ustanovama., 

Spomenuta pomoć može uključivati između ostalog: pristup dokumentaciji i zapisima i davanje 

dokaza kao svjedok u spomenutim sudskim postupcima. Investitor će Nadzorni inženjeru 

nadoknaditi sve razumne troškove koje je imao u vezi s izvršenjem ove obaveze.  

2.11 Vremenski plan provedbe usluge 

 

Početak roka za provedbu usluga stručno-financijskog nadzora teče od dana primopredaje 

dokumentacije navedene u točci 3.1. O primopredaji dokumentacije, koja mora biti izvršena najdalje 

u roku od 3 dana po potpisu Ugovora, Naručitelj i Izvršitelj sačinjavaju Zapisnik. 

PIU će uključivati indikativni radni plan za odabir Izvođača 

Ponuditelj mora osigurati da je osoblje predloženo u natječajnoj dokumentaciji dostupno tijekom 

vremenskog okvira navedenog u indikativnom radnom planu.  

 

3 OČEKIVANI REZULTATI 

3.1 Rezultati 

 

Očekivani rezultati proizlaze temeljem redovnog ispunjavanja aktivnosti navedenih u točkama 3.2. 

Lista aktivnosti u 3.4. Izvještaji i sastanci. 

 

U nastavku se popisuju očekivani rezultati tijekom provedbe usluge 

 

1. QA/QC PRIRUČNIK- razrada i prikaz procedura osiguranja i kontrole kvalitete 

2. UVOĐENJE IZVOĐAČA U POSAO - izvođač uveden u posao sa svom potrebnom 

dokumentacijom 

3. GRAĐEVINSKI DNEVNIK - redovito provođena kontrola radova u pogledu poštivanja 

projektne dokumentacije i kvalitete radova sa detaljnim upisima u građevinskom dnevniku 

4. TEHNIČKO I FINANCIJSKO SAVJETOVANJE INVESTITORA - obrada izvođačevih 

prijedloga za naknadne i nepredviđene radove, sa prekontroliranom analizom cijena i 

iskazanim mišljenjem nadzornog inženjera 

5. ZAPISNICI - redovito i svrhovito održavanje sastanaka, uz dostavljanje svih verificiranih 

zapisnika Naručitelju.  

6. IZVJEŠTAJI - dostavljeni detaljni i informativni izvještaja navedenih u točci 3.4. na 

zadovoljstvo Naručitelja 
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7. ARHIVIRANA DOKUMENTACIJA - Nadzorni inženjer će arhivirati svu dokumentaciju o 

radovima: komunikacija sa svim strankama, završene gradilišne provjere, kopija 

građevinskog dnevnika za svaki dan, izvješća o napretku, zapisnici sa sastanaka, izvješća o 

opasnostima i nesrećama vezanima uz zaštitu na radu, certifikate za korištene materijale, itd. 

8. OVJERA PRIVREMENIH MJESEČNIH SITUACIJA - detaljno pregledana, po potrebi 

ispravljena i ovjerena građevinska knjiga, te temeljem nje ovjerena privremena mjesečna 

situacija Izvoditelja 

9. ENERGETSKI CERTIFIKAT – stručni nadzor ima obvezu ishoditi energetski certifikat o 

svom trošku do dana tehničkog pregleda 

10. TEHNIČKI PREGLED - aktivno sudjelovanje na tehničkom pregledu. Vođenje evidencije 

o primjedbama i otklanjanju primjedbi sa svrhom brzog otklanjanja istih. 

11. PRIMOPREDAJA GRAĐEVINE - zapisnikom sa primopredaje popisati sve vidljive 

nedostatke, usuglasiti rokove otklanjanja i pratiti njihovo otklanjanje. Pobrinuti se da 

dokumentacija i oprema koju Izvoditelj predaje naručitelju na primopredaji bude uredno 

popisana i složena. 

12. OKONČANI OBRAČUN SA IZVODITELJEM - sudjelovati na okončanom obračunu 

između Izvoditelj i Naručitelja, na način da ovjeri nesporne dijelove radova, a obrazloži 

pisanim putem razloge neovjeravanja eventualno spornih dijelova radova. Vodi zapisnik o 

okončanom obračunu i ovjerava Okončanu situaciju 

13. GARANTNI PERIOD -  tijekom garantnog perioda nadzire eventualno otklanjanje skrivenih 

nedostataka  

14. SIGURAN RAD - slijedom kontrole radova u pogledu zaštite na radu, smanjena je na 

najveću moguću mjeru mogućnost ozljeda ili nesreća na radu 

15. ZAŠTIĆEN OKOLIŠ  - slijedom kontrole radova u pogledu zaštite okoliša otklonjeni su 

nepovoljni utjecaj na okoliš tijekom radova, te gotove građevine. 

 

3.2 Praćenje indikatora 

 

Izvršitelj treba biti upoznat sa indikatorima prema kojima će se mjeriti uspješnost pružene usluge. 

Indikatori su slijedeći: 

 

 Napredak u usporedbi s rasporedima; 

 Planirana i provedena raspodjela ljudskih resursa 

 Povremene inspekcije koje se bave svim neophodnim aspektima provođenja ugovora, 

uključujući ali ne nužno ograničeno na  

o Implementaciju postupaka zaštite okoliša i zaštite na radu oko kojih je postignut 

formalni dogovor,  

o Implementaciju postupaka kontrole kvalitete i troškova, te mjerenja i isplate oko 

kojih je postignut formalni dogovor,  

o Implementaciju postupaka kontrole kvalitete i testiranja materijala i radova oko 

kojih je postignut formalni dogovor, 

o  Implementaciju postupaka iskolčenja i kontrole razine oko kojih je postignut 

formalni dogovor. 

 Usklađenost s aranžmanima prema ugovoru. 

 

4 ZAŠTITA OKOLIŠA  I ZAŠTITA NA RADU 

Primjene mjera zaštite okoliša i zaštite na radu tijekom izvođenja radova nadzire Koordinator zaštite 

na radu tijekom izvođenja radova - Koordinator II. Aktivnosti koje provodi popisane su točci 3.2.6.  

 

Nadzor nad primjenom mjera zaštite okoliša provodi se temeljem izvođačevog elaborata zaštite 

okoliša koji je u ugovornoj obvezi izraditi i dostaviti sudionicima na usvajanje. 
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5 DODATAK 1 - ORGANIZACJSKA SHEMA SUDIONIKA NA PROJEKTU 

TIJEKOM IZVOĐENJA RADOVA 

Stručni nadzor će se u potpunosti pridržavati usuglašene organizacijske sheme sudionika na projektu: 

 

PIU

 

Glavni Nadzorni 

inženjer

 

Nadzorni inženjeri po  

strukama I Koordinator 

zaštite na radu II

 

Glavni inženjer 

gradilišta

 

Projektant

 

Izvođač/

Podizvođač 2

 

Izvođač/

Podizvođač 2

 

Izvođač/

Podizvođač 3

 

Izvođač/

Podizvođač n

 

Projektantski nadzor

 

Slika 1 Shema organizacije Sudionika na projektu tijekom izvođenja radova  

 

 


