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1 UvoD

U sklopu RHP Projekta za Hrvatsku predvidena je izgradnja stambenih jedinica-stanova kroz
izgradnju zgrada kolektivnog stanovanja — model Al — lzgradnja novih stanova. Ovo rjesenje
podrazumijeva kolektivno stanovanje korisnika u tipiziranim stanovima na novim lokacijama.
Lokacije predvidene ovim stambenim modelom moraju ispunjavati kriterije postojece prostorno
planske dokumentacije. U trenutku provedbe javne nabave za Usluge stru¢nog nadzora gradenja te
Izvodaca radova, a ¢emu sluzi ovaj dokument, Investitor mora imati uredenu parcelu sa cCistim
vlasniStvom, glavni i izvedbeni projekt i ishodenu gradevinsku dozvolu.

U skladu sa zakonodavstvom RH (posebno Zakon o gradenju NN 153/13, 20/17), da bi se moglo
pristupiti izvodenju radova na izgradnji zgrada za kolektivno stanovanje Investitor je u obvezi
prethodno provesti pojedine klju¢ne aktivnosti:

Osigurati parcelu unutar gradevinskog podruéja odredenog prostornim planom

Sklopiti Ugovor o projektiranju i koordinatorom zastite na radu I

Dati izraditi Glavni i izvedbeni projekt

Ishoditi gradevinsku dozvolu

Sklopiti Ugovor o izvodenju radova sa licenciranim izvoditeljem

Sklopiti Ugovor o stru¢nom nadzoru gradenja i koordinatorom zastite na radu II
Prijaviti gradiliste nadleznom upravnom tijelu koje je izdalo gradevinsku dozvolu
Uvesti Izvodaca (i Nadzornog inZenjera) u posao i predati mu parcelu za vrijeme
izgradnje

cONoGRrLNE
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PREDLOZAK - Ovu tocku ispunjava PIU za pojedini podprojekt:

Osnovne informacije o podprojektu

Naziv programa:

Regionalni program stambenog zbrinjavanja (RHP)

Ime podprojekta:

Investitor:

Naziv:

Sredisnji drzavni ured za obnovu i Stambeno zbrinjavanje

Adresa:

Savska cesta 28, 10000 Zagreb

Lokacija parcele:

Grad/Opéina:

Katastarska opcina:

Broj katastarske Cestice:

Povrsina parcele:

VlasniStvo katastarske Cestice:

Zemljis$no knjizni odjel:

Katastarska opcina:

Broj zemljisno knjiznog uloska:

Projektant:

Naziv:

Adresa:

Gradevinska dozvola (broj i datum):

Glavni projekt - popis mapa:

Izvedbeni projekt - popis mapa:

Namjena gradevine:

Opéi podaci o planiranoj viSestambenoj zgradi:

Predvidena katnost:

Broj i struktura stanova:

Podzemna etaza:

Dizalo:

Projektirani energetski razred:
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2 DJELOKRUG AKTIVNOSTI

Temeljem Ugovora o provedbi usluge stru¢no-financijskog nadzora i koordinatora zastite na radu
tijekom izvodenja radova Narucitelj (PIU) ¢e izvrSitelju predati slijede¢u dokumentaciju:

1. Glavni projekt

Gradevinsku dozvolu

Suglasnosti javhopravnih tijela

Revizije glavnih projekata

Izvedbeni projekt

Plan izvodenja radova sa primjenom mjera zastite na radu
Ugovor o izvodenju radova

Imenovanje glavnog nadzornog inzenjera

NGO~ WN

U postupku provedbe stru¢no-financijskog nadzora nadzorni inzenjer i koordinator ZNR 1I je duzan
koordinirati sudionike u izgradnji s kojima je Investitor u neposrednom ugovornom odnosu.

U nastavku se popisuju aktivnosti tima Nadzornog inZenjera pri provedbi stru¢no financijskog
nadzora:

U provedbi stru¢nog nadzora gradenja nadzorni inzenjer duzan je:
1. nadzirati gradenje tako da bude u skladu s gradevinskom dozvolom, odnosno

glavnim projektom, Zakonom o gradnji (NN 153/13, 20/17), posebnim
propisima i pravilima struke

2. utvrditi ispunjava li izvoda¢ i odgovorna osoba koja vodi gradenje ili pojedine
radove uvjete propisane posebnim zakonom

3. utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba ovlastena za obavljanje poslova
drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom zakonu,

4. odrediti provedbu kontrolnih ispitivanja odredenih dijelova gradevine u svrhu
provjere, odnosno dokazivanja ispunjavanja temeljnih zahtjeva za gradevinui/ili
drugih zahtjeva, odnosno uvjeta predvidenih glavnim projektom ili izvje¢¢em o
obavljenoj kontroli projekta i obveze provjere u pogledu gradevnih proizvoda

5. kontrolu provedbe mjera za siguran rad, pripremi listu zahtjeva koji se kontroliraju
tijekom radova (check lista) i tjedno obilazi gradiliste, te ih popunjava zajedno sa
Izvodacem.

6. kontrola provedbe mjera zastite okoliSa, temeljem Izvodacevog Plana zastite
okolisa (EMP)

7. bez odgode upoznati investitora sa svim nedostacima odnosno nepravilnostima koje
uoci u glavnom projektu i tijekom gradenja, a investitora i gradevinsku inspekciju
i druge inspekcije o poduzetim mjerama,

8. poduzima neophodne aktivnosti za osiguranje sigurnog rada na gradilistu
9. sastaviti zavr$no izvjeSce o izvedbi gradevine.

Sadrzaj usluge nadzora obuhvaca uz zakonske obveze i provjeru:
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troSenje sredstava po namjeni, dinamici i visini (kontrola: izmjera, gradevne knjige,
situacija, proracuna razlike u cijeni, obracuna nepredvidenih i naknadnih radova,
realizacije planirane dinamike financiranja, utroska sredstava u odnosu na postavke iz
investicijskog programa, rezijskih sati radnika i mehanizacije; poduzimanje odgovaraju¢ih
mjera ako se ocijeni da ¢e doci do prekoracenja investicijskog iznosa),

odrzavanje ugovorenih rokova (utvrdivanje rokova pocetka, pracenje odvijanja radova
prema operativnom planu, te interveniranje u sluc¢aju odstupanja od plana, kontrola da li
gradiliSte raspolaze s radnicima odgovarajuce kvalifikacijske strukture i odgovaraju¢om
mehanizacijom prema operativnom planu, pregled eventualnog rebalansa plana, kontrola
medurokova i sl.),

kvaliteta radova (vizualni pregled, kontrola i pregled dokumentacije kojom izvodac
dokazuje kvalitetu u pogledu rezultata ispitivanja i uéestalosti, pregled rada terenskih
laboratorija izvodaca, prisustvo kod uzimanja uzoraka za ispitivanje, preuzimanje radova,
pregled pogona izvodaca i podizvodaca izvan gradilista kao $to su armiracnice, betonare,
asfaltne baze, separacije i dr., preuzimanje opreme, organiziranje kontrolnih ispitivanja, po
potrebi organiziranje pregleda po specijaliziranim stru¢njacima, poduzimanje mjera za
otklanjanje nedostataka i dr.):

izgradnje prema gradevnoj dozvoli i izvedbenom projektu (kontrola visinskih i duljinskih
kota, tlocrtnih gabarita, radijusa, upotrebe materijala prema projektu, provodenja
koncepcije gradevine prema projektu, tumacenje nejasnoca iz projekta, rjeSavanje
pojedinih detalja i sl.),

ostalo (kontrola unoSenja podataka u gradevni dnevnik, ovjeravanje situacija, razni
izvjestaji i analize, kontrolu H&S dokumentacije, sredivanje dokumentacije na gradilistu za
tehnicki pregled, koordiniranje rada pojedinih sudionika u izgradnji, sudjelovanje u
postupku primopredaje i konacnog obracuna te obavljanje drugih poslova ako je za to
ovlasten od narucitelja.

=

Dostavlja imenovanja nadzornih inZenjera po strukama Investitoru i Izvodacu radova

2. Supotpisuje gradevinski dnevnik nakon ovjere gradevinskog dnevnika od strane

nadzornih inZenjera za odredenu vrstu radova

Uskladuje strucni nadzor gradnje po strukama

Odlucuje (i po potrebi izdaje nalog Izvodacu) da 1i Izvodaé treba ishoditi "Snimku

postojeceg stanja susjednih objekata" od strane stalnog sudskog vjestaka, a kako bi se u

slucaju Steta na susjednim objektima mogao utvrditi razmjer Steta uzrokovanih zbog

utjecaja gradilista.

5. Objedinjuje pregled tehnicke dokumentacije od strane tima nadzornog inZenjera, uz

izradu izvjestaja o izvrSenom pregledu tehnic¢ke dokumentacije i dostavu Investitoru

Prati tok gradenja gradevine i Izvjestava Narucitelja o realizaciji projekta

Savjetuje Narucitelja o utjecaju izmjena na plan

Provjerava i prihvaca terminske planove Izvodaca

Utvrduje procedure s Izvodacem (obra¢un dokaznica i naplata izvedenih radova, pisana

i usmena korespondencija, sastanci i1 zapisnici, formati privremenih obracunskih

situacija i izvjeStaja itd.).

10. lzdaaje nalog za pocetak radova (ako je propisano ugovorom)

11. Tjedno vodenje koordinacijskih gradiliSnih sastanaka uz vodenje i1 dostavu
zapisnika

12. Uskladuje provedbu mjesecne kontrole ispravnosti gradevinske knjige (po
strukama)

13. Ovjerava privremene mjeseéne situacije i okon¢anu situaciju

»w
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14. Nakon dovrSetka gradnje, a prije tehnickog pregleda sastavlja Zavr§no izvjesce o
cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti stru¢nog nadzora gradnje

15. Ishodi energetski certifikat za gradevinu

16. Sudjeluje u postupku primopredaje zgrade

17. Sudjeluje pri okon¢anom obracunu izmedu Investitora i Izvodaca po primopredaji
zgrade

Pocetni upisi u glavni gradevinski dnevnik:

1.1. otvaranje glavnog gradevinskog dnevnika (zajedno sa Izvodatem radova) pri sluzbenom

pocetku radova

1.2. upisom u glavni gradevinski dnevnik utvrditi je li iskol¢enje gradevine obavila osoba
ovlastena za obavljanje poslova drzavne izmjere i katastra nekretnina prema posebnom
zakonu

1.3. upisom u glavni gradevinski dnevnik utvrditi ispunjava li izvodac uvjete za obavljanje
djelatnosti gradenja propisane posebnim zakonom,

Provjera upisa Izvodaca i ovjera dnevnika gradenja

Pravovremeni pregled tehnicke dokumentacije

Kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehnickom dokumentacijom,

kvalitetom radova i ugradnjom predvidenih materijala, nalazi se upisuju u gradevinski

dnevnik

Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju

Obilazak gradilista,

6.1. Vizualna provjera

6.2. Odobrenje slijedece faze radova

6.3. Fotodokumentiranje

6.4. Poduzimanje mjera u slu¢aju odstupanja od zahtijevane kvalitete

Mjesecna kontrola ispravnosti gradevinske knjige i privremenih mjese¢nih situacija

Izrada Zavrs$nog izvje$c¢a nadzornog inzenjera i sudjelovanje na tehnickom pregledu zgrade

Sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade

. Sudjelovanje pri okoncanom obracunu izmedu Investitora i Izvodaca po primopredaji

zgrade

Provjera upisa Izvodaca i ovjera zasebnog dnevnika gradenja

pravovremeni pregled tehnicke dokumentacije

kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehni¢kom dokumentacijom,
kvalitetom radova i ugradnjom predvidenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni
gradevinski dnevnik

Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju

Obilazak gradilista,

5.1. Vizualna provjera

5.2. Odobrenje slijedece faze radova

5.3. Fotodokumentiranje

5.4. Poduzimanje mjera u slucaju odstupanja od zahtijevane kvalitete

mjesecna kontrola ispravnosti gradevinske knjige i privremenih mjese¢nih situacija

izrada Zavr$nog izvje$¢a nadzornog inzenjera i sudjelovanje na tehnickom pregledu zgrade
sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade

sudjelovanje pri okon¢anom obrac¢unu izmedu Investitora i Izvodaca po primopredaji zgrade
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Provjera upisa Izvodaca i ovjera zasebnog dnevnika gradenja

pravovremeni pregled tehnicke dokumentacije

kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehnickom dokumentacijom,
kvalitetom radova i ugradnjom predvidenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni
gradevinski dnevnik

supotpisuje sa [zvodacem zapisnike o provedenim ispitivanjima (tlacne probe i sl.)
Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju

Obilazak gradilista,

6.1. Vizualna provjera

6.2. Odobrenje slijedece faze radova

6.3. Fotodokumentiranje

6.4. Poduzimanje mjera u slucaju odstupanja od zahtijevane kvalitete

mjesecna kontrola ispravnosti gradevinske knjige i privremenih mjesecnih situacija

izrada Zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera i sudjelovanje na tehnickom pregledu zgrade
sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade

. sudjelovanje pri okonc¢anom obracunu izmedu Investitora i Izvodaca po primopredaji zgrade

Provjera upisa Izvodaca i ovjera zasebnog dnevnika gradenja

pravovremeni pregled tehnicke dokumentacije

kontinuirana kontrola radova u pogledu sukladnosti sa tehnickom dokumentacijom,
kvalitetom radova i ugradnjom predvidenih materijala, nalazi se upisuju u zasebni
gradevinski dnevnik

supotpisuje sa [zvoda¢em zapisnike o provedenim ispitivanjima (tla¢ne probe i sl.)
Provjera sukladnosti materijala najavljenih ili pripremljenih za ugradnju

Obilazak gradilista,

6.1. Vizualna provjera

6.2. Odobrenje slijedece faze radova

6.3. Fotodokumentiranje

6.4. Poduzimanje mjera u slucaju odstupanja od zahtijevane kvalitete

mjesecna kontrola ispravnosti gradevinske knjige i privremenih mjese¢nih situacija

izrada Zavr$nog izvje$¢a nadzornog inZenjera i sudjelovanje na tehni¢kom pregledu zgrade
sudjelovanje u postupku primopredaje zgrade

. sudjelovanje pri okonc¢anom obracunu izmedu Investitora i Izvoda¢a po primopredaji zgrade

usporedba plana izvodenja radova dobivenog od Koordinatora I s ugovorom o izvodenju radova,

te vrSenje uskladenja u onim sadrzajima koji nisu uskladeni s Ugovorom o izvodenju radova

priprema Investitoru odgovarajuce prijave gradilista Inspekciji rada

utvrditi da je prijava gradilista Inspekciji rada vidno izlozena na gradilistu

pokrenuti izradu planova izvodenja radova svih (pod)izvoda¢a na gradilistu i skrbiti o

pravovremenom medusobnom uskladivanju medusobno i sa glavnim planom izvodenja radova

uspostaviti planirani rezim ulazenja u prostor gradilista, te napustanja gradilista od strane osoba

i stvari

provjeriti da li izvodac posjeduje propisanu dokumentaciju odredbama Zakona o zastiti na radu,

i to:

6.1. dokaze osposobljenosti radnika za rad na siguran nacin

6.2. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike
nazocne na gradilistu

6.3. dokaze o ispitivanju strojeva i uredaja s pove¢anim opasnostima koji se koriste na gradilistu
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7.

Nadzorni inZenjer ¢e Investitoru dostavljati slijedece izvjestaje:

6.4. prijavu gradilista
6.5. planove izvodenja radova

6.6. evidencije poslodavaca i radnika na gradilistu

6.7. knjiga nadzora

6.8. popis radnika osposobljenih za pruzanje prve pomoci

6.9. ostalu dokumentaciju potrebnu za sigurno izvodenje radova (atesti privremenih instalacija,

dizalica, skelaisl.)

6.10. dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (zastita od pozara, zastita okolisa i drugo)

Kontrola provodenja mjera zastite okoliSa sukladno izradenom Izvoda¢evom Planu zastite

okolisa (EMP)

Pocetni izvjestaj ¢e sadrzavati sve podatke o

1. preuzetoj dokumentaciji,
timu Nadzornog inzenjera,

2.
3. ostalim po¢etnim podacima (sudionici, lokacija itd.)
4. Plan aktivnosti nadzornih inZenjera za idu¢ih 30 dana

Vremenski rok izdavanja: 8 dana od pocetka ugovora i preuzimanja dokumentacije

Sadrzaj izvjesca:

=

N OA

Pregledna situacija
Opéi podaci
2.1. Ugovor o izvodenju radova

2.2. Ugovor o stru¢no-financijskom nadzoru i koordinatoru zastite na radu 11

2.3. Osnovni podaci o objektu

2.4. Popis gradevinskih dnevnika

2.5. Pregled imenovanja nadzornih inzenjera
Status dokumentacije

3.1. Dozvole

3.2. Projektna dokumentacija

Fizi¢ko izvrSenje

Financijski pokazatelji

Odnos vremenskih i financijskih pokazatelja
Zastita na radu i zastita okoliSa
Problematika s prijedlogom mjera

8.1. Stanje radova

8.2. Stanje pripreme

8.3. Kapaciteti izvodaca

8.4. Ocjena ostvarivosti projektnih veli¢ina
Fotodokumentacija

Vremenski rok izdavanja: svakih 30 dana - dostava do 15 u mjesecu za uslugu izvrSenu u

prethodnom mjesecu
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Sadrzaj izvjesca:

1.

2.

Naziv gradevine s klasifikacijskom oznakom, urudzbenim brojem i datumom izdavanja
gradevinske dozvole po kojoj je gradevina izgradena

Izjava o cjelovitosti i medusobnoj uskladenosti stru¢nog nadzora, te uskladenosti gradenja
gradevine s gradevinskom dozvolom

Podaci o izvje§¢ima svih nadzornih inzenjera

Vremenski rok izdavanja: po dovrSenju svih radova a prije tehnickog pregleda

Sadrzaj izvjesca:

1.

2.

o

8.
9.
1

11.

0.

Naziv gradevine s klasifikacijskom oznakom, urudzbenim brojem i datumom izdavanja
gradevinske dozvole po kojoj je gradevina izgradena

Podaci 0 imenovanju nadzornog inZenjera i glavnog nadzornog inzenjera, te podaci o nadziranim
radovima i odgovaraju¢em izvedbenom projektu ili njegovom dijelu

Izjava o uskladenosti gradenja gradevine s gradevinskom dozvolom, projektima, Zakonom o
gradnji i posebnim propisima, te izjava o uskladenosti iskoléenja gradevine s elaboratom
iskol¢enja i glavnim projektom

Izvjes¢e o provedbi kontrolnih postupaka u pogledu ocjenjivanja sukladnosti, odnosno
dokazivanja kvalitete odredenih dijelova gradevine

Ocitovanje o manjkavostima, odnosno nepravilnostima uocenim tijekom gradenja, kao i o
nedostacima gradenja i njihovom otklanjanju, te o njthovom utjecaju na uporabljivost gradevine
Podaci o vodenju, objedinjavanju i pohrani gradevinskog dnevnika

Izvjesée o izmjenama tijekom izvodenja radova u odnosu na glavni projekt, te o izmjenama i
dopunama gradevinske dozvole

Izvjesce o provedenom pokusnom radu

Izvjesée o pokusnom opterecenju

Ocitovanje o neizvedenim radovima koji su predvideni glavnim projektom, a koji nemaju
utjecaja na uporabljivost gradevine

Ostali podaci

Vremenski rok izdavanja: po dovrsenju svih radova a prije tehnickog pregleda

ZavrSetak (primopredaju) Izvjescéa ¢e pripremiti Glavni nadzorni inZenjer roku od mjesec dana nakon
izdavanja potvrde o Primopredaji, a navodit ¢e glavne nalaze pri primopredaji i upulivati na
ostvarene ciljeve i sveukupni napredak Izvodaca.

Zapisnik sa svih sastanaka treba dostaviti sudionicima u roku do 48 sati u svrhu verifikacije.
Verifikacija se vrsi u roku 24 sati nakon sastanka.
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Lokacija: gradiliste

Ucestalost:  prije pocetka izgradnje

Ucesnici: Glavni nadzorni inzenjer, Nadzorni inzenjeri, Narucitelj, Glavni inzenjer gradilista,
Koordinator zastite na radu Il

Predsjeda:  Glavni nadzorni inzenjer

Zapisnik: Glavni nadzorni inZenjer

Vrijeme: 60 min

Kontrolni popis:

1. Prisutni, predstavljanje
2. Klju¢no osoblje projekta
2.1. Izvodac
2.2. Nadzorni inZenjer
2.3. Koordinator zastite na radu II
2.4. Investitor
2.5. Projektant
3. Ugovorni dokumenti
4. Procedure komunikacije
5. Procedure dostave projektne dokumentacije
6. Podizvodaci
7. Organizacija gradilista
8. Privremeni prikljucci — voda, struja, telefon, internet
9. Radni sati
10. Sigurnost na gradilistu, urednost gradilista
11. Zastita na radu
12. Zastita okolisa
13. Izvanredni dogadaji, telefonski kontakt izvan radnog vremena
14. Procedure plac¢anja
15. Ostalo
16. Termin iduceg sastanka
17. Zapisnik vodi tim Glavnog nadzornog inZenjera. U roku 24 sati iza sastanka
zapisnik se dostavlja na verifikaciju sudionicima sastanka elektroni¢kom postom.
Verifikacija i komentari na zapisnik moraju se vratiti zapisnicaru u roku iducih
24h.

Lokacija: gradiliste
Ucestalost: tjedno, srijeda 14h

Ucgesnici: cijeli gradevinski tim, tim nadzornih inzenjera, koordinator zastite na radu I,
Narucitelj, Projektant po pozivu

Predsjeda: Glavni nadzorni inzenjer
Zapisnik:  Glavni nadzorni inZenjer

Vrijeme: 60 — 90 min

Kontrolni popis:
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kontrola napredovanja

plan radova - Glavni inZenjer gradilista dostavlja Glavnom nadzornom inzenjeru plan radova za
naredni tjedan koji sadrzi:

2.1. Terminski plan radova za naredni tjedan

2.2. Popis angaziranih kooperanata

2.3. Podrucje zahvata planiranih radova

2.4. Planirani broj ljudi po strukama

vrednovanje plana radova izvodaca

metode provedbe

informacije koje se traze

procedure osiguranja kvalitete

stanje kontrole kvalitete

stanje sigurnosti, zastite na radu i zastite okolisa

Zapisnik vodi tim Glavnog nadzornog inzenjera. U roku 24 sati iza sastanka zapisnik se dostavlja
na verifikaciju sudionicima sastanka elektronickom postom. Verifikacija i komentari na zapisnik
moraju se vratiti zapisni¢aru u roku iducih 24h.

Izvanredni gradili$ni sastanak se provodi na poziv pojedinog sudionika u gradnji, sa svrhom
raspravljanja i donoSenja zakljucaka o mjerama koje se moraju poduzeti radi otklanjanja bitnog
poremecaja u izvedbi radova ili organizaciji sudionika u gradnji.

Zapisnik vodi Glavni nadzorni inZenjer, a zapisnik se verificira odmah na zavrSetku sastanka.

1. Upute za Izvodaca (Izvodace) radova: Investitor ¢e izdati sve upute i/ili naloge o izmjenama koje

su vezane uz gradevinske aktivnosti preko Nadzorni inZenjera, koji ¢e pak biti odgovoran za
pribavljanje informacija od Arhitekta (Arhitekata) i InZzenjera ili ostalih stru¢nih savjetnika koji
jesu ili su bili ukljuceni u projekt vezano uz bilo koje pitanje koje se tiCe tumacenja Nacrta i
Specifikacija ili bilo koje drugo pitanje koje je zna¢ajno u pogledu arhitekture ili strojarskih
radova te ¢e u skladu s tim izvijestiti [zvodaca.

Upravljanje i koordinacija Nadzorni inZenjer ¢e, uz podrsku Nadzornog tima, kontinuirano
upravljati i koordinirati radove izvodaca s aktivnostima Investitora kako bi se radovi dovrsSili u
skladu sa Zahtjevima Investitora navedenima u ugovornoj dokumentaciji vezanoj uz radove.

Administracija ugovora

3.1. U skladu s Ugovorom o radovima, Nadzorni inzenjer ¢e imati ovlasti da izda upute za i u
ime Investitora koje mogu predstavljati Naloge o izmjenama do granica koje ¢e s vremena
na vrijeme definirati Investitor, uz uvjet da nijedan Nalog o izmjeni koje ¢e Nadzorni
inZenjer zatraziti ne¢e ukljuéivati produljenje nijednog roka za Zavrsetak radova. Nadzorni
inzenjer ¢e Investitoru osigurati primjerak Naloga o izmjenama ili detalje vezane uz Naloge
0 izmjenama za koje Zeli da ih Investitor izda u skladu s odredbom ove klauzule na datum
izdavanja.

3.2. Nadzorni inZenjer ¢e uspostaviti 1 odrzavati sustav upravljanja za izdavanje uputa za
Izvodaca (Izvodace) radova;

3.3. Nadzorni inZenjer ¢e uspostaviti i odrzavati sustav upravljanja za Izvodaca (Izvodace) kad
je u pitanju ishodenje odobrenja od doti¢nog Nadzorni inZenjera; odobrenje za materijale 1
dobavljace, odobrenje za dio radova vezan uz pojacanja, betoniranje strukturalnih
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elemenata, izjave o metodama, odredbe o zastiti na radu, kvalitetu izvodenja radova,
privremeni prihvat, kona¢ni prihvat, itd.

3.4. Nadzorni inzenjer ¢e nadzirati i upravljati svim Ugovorima o radovima koje je sklopio
Investitor.

3.5. Nadzorni inZenjer ¢e se pobrinuti da Izvoda¢ na gradiliStu vodi i odrzava gradevinski
dnevnik, evidencije vezane uz gradiliste, primjerke ugovora, nacrta, uzoraka, naloga o
izmjenama, evidencije svih narudzbenica, materijale i opremu, primjenjive prirucnike, da
vodi racuna o lokalnim zakonskim odredbama i standardima, da osigura priru¢nike vezane
uz rad i odrZavanje te upute, i sve ostale slicne dokumente.

3.6. Nadzorni inZenjer ¢e imati ovlast tumaciti nacrte i specifikacije ili neko drugo pitanje
vezano uz arhitekturu ili strojarstvo te ¢e u skladu s tim izdavati upute Izvodacu.

3.7. Nadzorni inZenjer ¢e predloziti razuman vremenski okvir u kojem bi Izvodac trebao dovrsiti
radove uz pristanak Investitora da se obavljaju periodicki tehnicki pregledi dijelova radova,
u kojem ¢e Izvodac prepoznati eventualne nedostatke za vrijeme Razdoblja odgovornosti
za nedostatke te preporuciti korektivne mjere koje Izvodac treba poduzeti.

3.8. Nadzorni inzenjer ¢e Izvodacu ukazati na korektivne mjere koje je potrebno poduzeti, a
Izvodac ¢e izvijestiti Investitora o tome u kojim dijelovima radova su otkriveni propusti ili
pogreske.

3.9. Nadzorni inZenjer ¢e pribaviti redovita izvjes¢a o provjeri kvalitete 1 odrZavati potpunu
evidenciju svih nedostataka te predlozenih i primijenjenih korektivnih mjera.

3.10. Nadzorni inZenjer ¢e pomagati [zvodacu u tumacenju Ugovorne dokumentacije i nacrta te
¢e savjetovati Investitora o rjeSavanju eventualnih pitanja ili nesuglasica do kojih bi moglo
doci.

3.11. Nadzorni inZenjer ¢e pregledati svu ugovornu korespondenciju izmedu Investitora i
Izvodaca te savjetovati investitora o svim pitanjima koja bi mogla utjecati na provedbu
ugovora te opéenito §tititi njegova prava u svakom trenutku.

3.12. Pri Privremenom prihvatu Radova, Nadzorni inZenjer Ce izvijestiti Investitora te pribaviti
od Izvodaca sve nacrte i specifikacije, prirucnike vezane uz rukovanje i odrzavanje i jamstva
te predati iste Korisniku uz jedan primjerak za Investitora.

3.13. Nakon izdavanja Certifikata o privremenom prihvatu, Nadzorni inzenjer ¢e sa svojom
podrskom pripremiti popis nedostataka ili nezavrSenih Radova i opreme i dogovoriti se s
Izvodacem oko vremenskog roka za njihov zavrsetak.

3.14. Nadzorni inZenjer ¢e koordinirati, usmjeravati i nadgledati provjeru i testiranje komunalnih
instalacija, operacionalnog sustava i opreme za spremnost i koordinirati i nadgledati
izvodenje prvog pustanja u rad i testiranja od strane servisnog osoblja Izvodaca i Korisnika
kako i kada je primjereno, te obavjestavati Investitora o svemu;

3.15. Nadzorni inzenjer ¢e pomo¢i Investitoru u odredivanju Konacnog zavrsetka radova i po
zavrSetku zadovoljavajuce konacne inspekcije, obavijestiti investitora i korisnika o tome
pisanim putem.

3.16. Nadzorni inzenjer ¢e osigurati izdavanje relevantnih certifikata u skladu s Ugovorima o
izvodenju radova i koordinirati i osigurati primopredaju svih klju¢eva, priruénika, crteza
izvedbenog stanja i1 zapisnika te rezervnih dijelova za odrzavanje izmedu Izvodaca i
Investitora. Isti ¢e biti ispravno klasificirani i indeksirani radi lakSeg snalazenja i biti ¢e
ispunjeni u svakom pogledu na odobrenje Nadzorni inZenjera i Investitora.

3.17. Nadzorni inZenjer ¢e od Izvodaca zahtijevati da pripremi Programe koristenjem MS
projecta kojima pokazuje sve vazne dogadaje u provedbi kao i klju¢an put za odobrenje
Investitora;

3.18. Nadzorni inZenjer ¢e razviti, osigurati, odrzavati ili nadgledati detaljne sekvence i nadzirati
i koordinirati ¢e dodjeljivanje radne snage, materijala, gradevinske opreme od strane
Izvodaca kako bi se zadovoljili Investitorovi zahtjevi za zavrSetak u skladu s Ugovorom o
izvrSenju radova, i pripremiti programe koji koordiniraju izgradnju s opremanjem,
namjestanjem, zapoS§ljavanjem osoblja i useljavanjem u objekte. Programiranje ¢e aktivno
uzeti u obzir procesiranje nacrta i proizvodnju uzoraka na nacin odobren od strane Nadzorni
inzenjera i Investitora;

3.19. Nadzorni inzenjer ¢e nadgledati i koordinirati odobren implementacijski program Izvodaca
i procesiranje nacrta, uzoraka, nabavu i dostavu predmeta koje je potrebno naruciti daleko
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unaprijed. Osim toga Nadzorni inZenjer ¢e prepoznati kljuéne datume (prekretnice) za
pocetak ili zavrSetak kljucnih aktivnosti ili ciljeva;

3.20. Nadzorni inZenjer ¢e dobiti informacije od Izvodaca o njihovim materijalnim zalihama i za
svrhu pripreme Implementacijskog programa radova koji ¢e se redovito azurirati ne manje
od jednom mjesecno, uz odobrenje Nadzorni inZenjera;

3.21. Nadzorni inzenjer mora pruziti mjeseéna izvjeSca Investitoru o napretku koja pokazuju
stanje, varijancu za odobrene programe, predvidene realne datume zavrSetka i predlazu
opcionalne korekcije ili popravke i preporucene akcije;

3.22. Inspekcije i VrSenje vlasti : Nadzorni inZenjer ¢e organizirati i provesti sveobuhvatnu
inspekciju i program kontrole kvalitete Radova, uz odobrenje Investitora, sa svrhom
osiguranja da se gradevine grade u skladu s zahtjevima Investitora i Ugovornom
Dokumentacijom, neovisno o tome jesu li takvi radovi zatim proizvedeni, instalirani ili
zavr$eni. Nadzorni inZenjer ¢e upozoriti investitora na bilo kakve radove ili materijale za
koje smatra da su neispravni i pobrinut ¢e se da takvi neispravni radovi ili materijali budu
ispravljeni ili zamijenjeni prema Nadzorni inzenjerovim uputama od strane odgovorne
stranke (ili od strane drugih u slu¢aju da odgovorna stranka ne zavrsi takve korektivne
akcije), dakle bez dodatnih troskova. Nadzorni inzenjer ¢e takoder osigurati da takve
korektivne akcije ne rezultiraju sveukupnim kasnjenjem odobrenog Programa;

3.23. Ubrzanje projekta: Nadzorni inZenjer ¢e uspostaviti i upravljati postupcima za ubrzavanje
i osiguranje napretka radova u skladu s programima koje je odobrio Investitor. Nadzorni
inZenjer prihvaca svoju odgovornost za sprecavanje kasnjenja te ukoliko dode do odredene
situacije ili dogadaja koji, prema njegovom sudu, mogu ili ho¢e uzrokovati kasnjenje, i koje
nije moguce razrijesiti, Nadzorni inzenjer ¢e odmah o situaciji izvijestiti Investitora s
analizom o¢ekivanih posljedica, svojim preporukama za nastavak radova prema odobrenom
programu i svojim misljenjima o takvim opcijama;

3.24. Zdravlje, sigurnost, zaStita i prevencija pozara: Nadzorni inzenjer Ce suradivati s
imenovanim Izvoda¢em radova kako bi uspostavili i proveli postupke za zdravlje, sigurnost
1 prevenciju poZzara kako je predvideno u Ugovornoj dokumentaciji za pruzanje adekvatne
sigurnosti i zastite gradilista kroz cijelo vrijeme gradnje; Nadzorni inzenjer ¢e kontrolirati i
nadzirati provodenje mjera zaStite na radu i izvje$¢ivati Investitora o0 nepravilnostima i
nesre¢ama.

3.25. Zastita okolisa: Koordinator zastite na radu II ¢e nadzirati implementaciju postupaka
rukovanja otpadom i mjera prevencije buke i prasine. U slucaju izrade Plana upravljanja
okoliSem, Koordinator zaStite na radu II ¢e nadzirati implementaciju Plana upravljanja
okolisem

3.26. Privremeni Certifikati placanja (IPC) i konaéne isplate: Izvodac ¢e osigurati da, unutar
rokova utvrdenim u Ugovoru o izvodenju radova, i u skladu s odobrenim postupkom
placanja prema dogovoru s Investitorom, Nadzorni inZenjeru njihovi IPCovi budu
dostavljeni za isplatu na mjese¢noj osnovi. Po primitku ra¢una, Nadzorni inZenjer Ce
pregledati i odobriti (ili odbiti) isplatu takvih raduna i napraviti potrebne preporuke
investitoru. Nadzorni inZenjer je duzan dostaviti Investitoru racune koje je potrebno platiti,
s odgovaraju¢im popratnim podacima i bilo kojim drugim informacijama ili podacima koje
je investitor zatrazio kako bi mogao provesti isplatu;

3.27. Postupci za skladiStenje Materijala na gradilistu: Nadzorni inZenjer ¢e uspostaviti
gradili$nu proceduru za pohranu materijala od strane Izvodaca i Podizvodaca i za zastitu
primljene opreme, zaliha i materijala i radova izvedenih na gradilistu;

3.28. Radni odnosi: Nadzorni inzenjer, djeluju¢i u ime Investitora, mora provesti sve mjere iz
Ugovora izvodenju radova s ciljem minimaliziranja u¢inka radnih sporova na napredak
Radova;

3.29. Nacrti, uzorci, materijali i zalihe: Nadzorni inZenjer je odgovoran za nadzor i koordinaciju
pripreme, i pregleda od strane Nadzornog tima kada je potrebno, nacrta i uspostaviti i
administrirati postupke za ubrzavanje odobrenja nacrta, uzoraka, materijala i zaliha,
inspekcija i izvjesca s testiranja. Od Izvodaca se o¢ekuje pravodobno podnosenje Nadzorni
inZenjeru na njegovo odobravanje i podatke o vezanim troskovima, zajedno sa sazetcima
dostupnih opcija i Nadzorni inzenjerovim preporukama vezanim uz to;
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3.30. Sukladnost radova sa svim planovima i zakonima: Nadzorni inZenjer ¢e utvrditi sve
primjenjive zakone, propise, uredbe i druga pravila EU i drzave u kojoj se radovi provode,
ili bilo koje drugo nadlezno javno tijelo ¢ije zahtjeve Izvodac mora postovati, i osigurati da
¢e gradnja objekta biti u skladu s njima.

Kontrola tro§kova i izvjeStajni sustav . Nadzorni inZenjer mora uspostaviti i odrzavati sustav
kontrole troskova, nadzora i izvjeStavanja, s odobrenjem investitora, dizajniran kako bi se
omogucilo ostvarivanje kontinuirane kontrole Nadzorni inZenjera i Nadzornog tima nad
novCanim tokovima, prora¢unom za gradnju i drugim troSkovima objekta. Uz definitivne
programe, proracune i procjene novc¢anih tokova utemeljene u skladu s Ugovornim dokumentima
koji ¢e se periodi¢no azurirati po zahtjevu Nadzorni inZenjera i uvijek drzati aktualnima;

1.1. modifikacija programa napravljena u definitivnom programu prethodno odobrenom od
strane Nadzorni inZenjera i Investitora i uc¢inak troskova takvih modifikacija ili varijacija
na ukupni razvojni program, proracun i nov€ane tokove;

1.2. nadzor bilo kojeg dostupnog proracuna za nepredvidene situacije koji ¢e se koristiti za
pribavljanje nepredvidenih stavki ili materijala kao i za neo¢ekivane promijene koje mogu
imati sveukupni uc¢inak na ukupnu provedbu programa, proratun i novcane tokove s
redovitim odobrenjem od strane Nadzorni inzenjera;

Nadzorni inzenjer ¢e slati mjese¢na financijska izvjes¢a Investitoru u koja ¢e ukljuciti novcane

tokove i prognoze, usporedbe troskova i proracuna dogovorenog ugovorom, predvidene troskove

zavrSetka radova, moguce i izdane varijacije i potraZivanja;

Nadzorni inZenjer ¢e odmah obavijestiti Investitora o bilo kakvim varijacijama izmedu stvarnih

i predvidenih troskova i proracuna ili procjena, predloziti opcionalne korektivne mjere i

preporuciti akciju Izvodacu o ¢emu ¢e obavijestiti Investitora;

Nadzorni inZenjer mora provijeriti i potvrditi sve ra¢une (IPCe ili sli¢ne) Izvodaca prije nego

Investitoru preporuci isplatu, a ako tijekom provjere otkrije problem koji bi mogao imati

negativan ucinak na tro§kove radova, mora odmah obavijestiti Investitora i predloziti korektivne

mjere Nadzorni inzenjer ¢e sa svojim procjenama troSkova pripremiti zavrSne raCune svih
izvedenih radova ili isporuCenih i ugradenih materijala i/ili opreme s Izvodacem na ime

Investitora, u razumnom roku nakon zavrSetka, zajedno s detaljnom financijskom analizom

zavrSenih Radova;

Postupci za proracun troskova: Nadzorni inZenjer ¢e uspostaviti i provoditi postupke za proracun

troSkova koji ¢e zadovoljiti zahtjeve Investitora, te ¢e takve projektne biljeske i raCuni biti

dostupni Investitoru za pregled u bilo koje vrijeme;

Vrijednost Obavljenih radova Nadzorni inZenjer ¢e pripremiti za investitora izmjerene i

procijenjene rasporede Obavljenih radova, koje se moze usporediti na mjese¢noj osnovi.

Nadzorni inZenjer ¢e obavijestiti Investitora o bilo kojim odstupanjima izmedu troskova radova

koji su obavljeni i u obavljanju i vrijednosti navedenih u prethodno spomenutom rasporedu.

Nadzorni inZenjer ¢e obavijestiti Investitora o trendovima troskova i predvidanjima koje ¢e

vjerojatno utjecati na cijenu ugovora i zavrSetak bilo kojeg od Ugovora o izvodenju radova i dati

preporuke Investitoru i poduzeti bilo koju od dogovorenih korektivnih akcija kako je primjereno.

Sadrzaj i prezentaciju detalja o takvim trendovima i predvidanjima pregledat ¢e i Izvodac ako

tako zatrazi Investitor;

Maksimizacija potencijalne uStede: Nadzorni inZenjer ¢e biti odgovoran za pruzanje ustede

Investitoru kroz;

vrijednosni inZenjering tijekom gradnje,

popuste ili kredite za materijale uslijed gotovinskog placanja, placanja unaprijed, kupovanje

velikih koli¢ina ili drugih razloga,

opcije za kupnju opreme unajmljene opreme ili rabljene opreme koje bi, ako ih se provede,

rezultirale sveukupnom ustedom za Investitora.

maksimiziranje likvidacijske vrijednosti opreme i materijala koju bi Investitor mogao realizirati

nakon zavrSetka Radova, ako je ima,
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12. istrazivanje alternativnih uporaba materijala ili gradevinskih metoda koje bi smanjile sveukupne
troskove.

Od Nadzorni inZenjera se o¢ekuje da pregovara s Izvodacem o bilo ¢emu ili svemu od navedenog
i da primi njegovu potvrdu prije nego podijeli takve rezultate s Investitorom.

Nadzorni inzenjer ¢e uspostaviti i upravljati postupak za pregled i procesiranje uputa vezanih uz
Naloge 0 izmjenama na zadovoljstvo Investitora. Takav postupak ¢e pruziti Investitoru adekvatnu
priliku za donoSenje najprikladnije odluke prema okolnostima, bazirano na punoj i jasno razumljivoj
izjavi Nadzorni inzenjera o moguéim alternativama. Nisu dozvoljeni nalozi bez prethodne
suglasnosti Investitora, osim u odredenim hitnim situacijama na terenu. U svakom hitnom slucaju
koji utjece na sigurnost osoba ili vlasnis§tva, Nadzorni inZenjer ¢e postupati, po vlastitom nahodenju,
kako bi se sprijecila Steta, ozljeda ili gubitak.

Nadzorni inzenjer moZe izdati pisane Terenske naloge koji interpretiraju Ugovornu dokumentaciju
ili koji nareduju manje izmjene u Radovima koji ne ukljucuju prilagodavanje bilo koje ugovorene
cijene ili produzetak vremena izvedbe pod bilo kojim Ugovorom i nisu u suprotnosti s namjerom
Ugovorne dokumentacije. Terenski nalozi ili Upute koje pokrivaju manje varijacije izdane od strane
Nadzorni inZenjera moraju biti obvezujuci i moraju odmabh biti prijavljeni Investitoru;

Nadzorni inZenjer ¢e se tjedno konzultirati s [zvoda¢em i Investitorom i traziti njihovu suglasnost sa
svim odlukama koje treba donijeti. Nadzorni inZenjer prepoznaje vaznost pruzanja Investitoru pune
prilike za donoSenje takvih odluka i pruzit ¢e mu dovoljne informacije u jasnom i razumljivom obliku
vezano uz dostupne alternative u svakom slucaju kako bi mu omogucéio razumnu priliku za donosenje
potpuno informirane i dobro razmotrene odluke. U pripremi Radnih programa koji pokazuju Kriti¢ni
put uporabom MS projecta, Nadzorni inzenjer ¢e prepoznati glavne i sporedne tocke na kojima je
odobrenje Investitora prikladno ili potrebno i osigurat ¢e odgovarajué¢i vremenski period, na
zadovoljstvo Investitora, u svakom sluéaju kako bi Investitor razmotrio sve odluke i akcije. Zahtjevi
1 postupci konzultacija s Investitorom bit ¢e redovito pregledani od strane Nadzorni inZenjera s
Investitorom i povremeno revidirani i integrirani u Program za provedbu zadataka bez dodatnih
troSkova za Investitora ili kasnjenja u programu. Nadzorni inzenjer ¢e savjetovati Investitora o
njihovim opcijama s obzirom na gradevinske metode i probleme, relativnim troSkovima i drugim
faktorima koji mogu utjecati na troSkove izgradnje, opremanja i rada, ukljucujuci troSkove
alternativnih nacrta i materijala. Posebice ali bez ograni¢enja Nadzorni inZenjer ¢e obavijestiti
Investitora ako prema njegovom misljenju Izvodac:

1. napusti svoje Ugovore o izvodenju radova;

2. ne uspije zapoceti s Radovima ili obustavi napredak Radova na Cetrnaest dana
bez razumne isprike

3. ne uspije ispraviti neispravne Radove ili odstraniti neispravne materijale s
gradilista;

4, ne obavlja Radove u skladu sa svojim Ugovorima o izvodenju radova ili ne
izvrSava svoje druge obaveze iz Ugovora o izvodenju radova; ili

5. ne koristi dovoljno radne snage, opreme i materijala za dovrSetak radova u

skladu s njihovim ugovorenim vremenskim rasporedom.
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6. ne provodi mjere zastite na radu

Nadzorni inZenjer ¢e obavijestiti Investitora o vjerojatnoj izlozenosti potrazivanjima protiv njih zbog

ako budu podnesena.

Nadzorni inZenjer ¢e poduzeti sve nuzne korake kako bi omogucili pruzanje usluga nakon
zavrsetka opisanih ispod:

Nadzorni inZenjer ¢e zahtijevati od Izvodaca da osigura:

1. Komplet crteza i specifikacija izvedbenog stanja (ukljucujuéi crteze Izvodaca i
dobavljaca) koji opisuju Rad ili njegove dijelove kako su stvarno izvedeni.

2. Plan gradilista u AUTOCAD-u koji odvojeno odreduje sve komunalne usluge,
instalacije, poboljSanja i ograde na gradiliStu i razine svih podzemnih instalacija
izgradenih ili zate¢enih na gradilistu. Takvi crtezi ¢e se protezati do prve tocke spajanja
instalacija na glavne instalacije izvan gradilista.

3. Zapisnik o bilo kakvim prilagodbama projekta ili inZenjerskim proracunima za radove
prethodno isporucene.

4. Potpuni komplet svih zapisnika o buSotinama i rezultata bilo kakvih testova, ukljuc¢ujuci
komisijske testove provedene na bilo kojem dijelu Radova, i detaljne biljeSke o
zgradama koje su bile obnovljene, renovirane i koje su ponovno u uporabi.

Nadzorni inzenjer Ce zahtijevati od Izvrsitelja i njegovih Dobavljaca i/ili Podizvodaca da osiguraju
u dva primjerka sastavne dijelove uputa za odrzavanje i rukovanje, od kojih ¢e se sastaviti upute za
odrzavanje i rukovanje u dva primjerka koje ¢e ukljucivati: reference i indekse vezano uz stavke
spomenute u Ugovornoj dokumentaciji, popis svih priloZzenih rezervnih materijala, dijelova,
montaznih elemenata i slicnog, detalje i kopije svih jamstava, garancija i servisnih ugovora za stavke
koji se protezu izvan perioda odrzavanja odredenog u bilo kojem Ugovoru o izvodenju radova, kopije
svih proizvedenih predmeta, detalji o materijalima i dijelovima, poput lubrikanata, boja, filtara,
svjetiljki, fitilja, sredstava za CiSéenje i prezervativa, tablicu optereéenja podova predvidenih prema
projektu, detalji o agencijama koje nude svoje usluge u slucaju kvara i nuzde, preporuke o
postupcima koje treba usvojiti za slucaj strukturalnih izmjena u buduénosti, uz odobrenje Korisnika
i Investitora.

Nadzorni inZenjer ¢e predloziti program, na pregled i odobrenje Investitora, za periodi¢ne inspekcije
zavrSenih radova kako bi se otkrili bilo kakvi nedostatci koji su se pojavili u periodu odgovornosti
za nedostatke, te ¢e priloziti preporucene postupke svih odgovornih strana za pravovremeno
ispravljanje svih takvih nedostataka.
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Nadzorni inzenjer izjavljuje da nije ponudio, neée ponuditi i nije platio i nece platiti bilo kakvu
naknadu, proviziju, poklon, dar ili nagradu u obliku gotovine ili robe bilo kojoj osobi zaposlenoj od
strane Investitora ili bilo kojem brokeru, posredniku, komisionaru, poslovnom agentu ili sli¢no u vezi
s Investitorom. Nadzorni inZenjer neée primiti bilo kakvu naknadu, proviziju, poklon, dar ili nagradu
u obliku gotovine ili robe, od bilo koje osobe ili organizacije osim svojeg poslodavca, u vezi s
izvodenjem svojih usluga pod ovim Ugovorom, te ¢e odmah obavijestiti Investitora oko bilo kakvih
neobic¢nih zahtjeva, uvjeta ili obiljezja oko kojih postane svjestan prilikom poduzimanja takvih
akcija, ukljuéujuci i ne ograni¢eno na naknade, provizije, poklone, darove ili nagrade trazene ili
ponudene od strane bilo koje osobe ili organizacije vezane uz Radove.

Nadzorni inzenjer pristaje, ako i kada je neophodno, na zahtjev Investitora pruziti svu pomo¢ koja
investitoru moze biti potrebna za vodenje li obranu od bilo kakvih pravnih postupaka ili arbitracija
pred bilo kojim sudom, tribunalom, nadleznim tijelom ili bilo kakvim drugim takvim ustanovama.,
Spomenuta pomo¢ moze ukljucivati izmedu ostalog: pristup dokumentaciji i zapisima i davanje
dokaza kao svjedok u spomenutim sudskim postupcima. Investitor ¢e Nadzorni inZenjeru
nadoknaditi sve razumne troskove koje je imao u vezi s izvrSenjem ove obaveze.

Pocetak roka za provedbu usluga stru¢no-financijskog nadzora teCe od dana primopredaje
dokumentacije navedene u tocci 3.1. O primopredaji dokumentacije, koja mora biti izvr§ena najdalje
u roku od 3 dana po potpisu Ugovora, Narucitelj i Izvrsitelj sainjavaju Zapisnik.

PIU ée ukljucivati indikativni radni plan za odabir Izvodaca

Ponuditelj mora osigurati da je osoblje predlozeno u natjecajnoj dokumentaciji dostupno tijekom
vremenskog okvira navedenog u indikativnom radnom planu.

3  OCEKIVANI REZULTATI

Ocekivani rezultati proizlaze temeljem redovnog ispunjavanja aktivnosti navedenih u tockama 3.2.
Lista aktivnosti u 3.4. Izvjestaji i sastanci.

U nastavku se popisuju ocekivani rezultati tijekom provedbe usluge

1. QA/QC PRIRUCNIK- razrada i prikaz procedura osiguranja i kontrole kvalitete

2. UVODENIE 1IZVOPACA U POSAO - izvoda¢ uveden u posao sa svom potrebnom
dokumentacijom

3. GRADEVINSKI DNEVNIK - redovito provodena kontrola radova u pogledu postivanja
projektne dokumentacije i kvalitete radova sa detaljnim upisima u gradevinskom dnevniku

4. TEHNICKO I FINANCIJSKO SAVJETOVANIJE INVESTITORA - obrada izvodagevih
prijedloga za naknadne i nepredvidene radove, sa prekontroliranom analizom cijena i
iskazanim misljenjem nadzornog inZenjera

5. ZAPISNICI - redovito i svrhovito odrzavanje sastanaka, uz dostavljanje svih verificiranih
zapisnika Naruditelju.

6. IZVJESTAII - dostavljeni detaljni i informativni izvjestaja navedenih u tocci 3.4. na
zadovoljstvo Narucitelja
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

ARHIVIRANA DOKUMENTACHA - Nadzorni inZenjer ¢e arhivirati svu dokumentaciju o
radovima: komunikacija sa svim strankama, zavrSene gradiliSne provjere, kopija
gradevinskog dnevnika za svaki dan, izvjeS¢a o napretku, zapisnici sa sastanaka, izvjes¢a o
opasnostima i nesreCama vezanima uz zastitu na radu, certifikate za koriStene materijale, itd.
OVJERA PRIVREMENIH MJESECNIH SITUACIJA - detaljno pregledana, po potrebi
ispravljena i ovjerena gradevinska knjiga, te temeljem nje ovjerena privremena mjesecna
situacija lzvoditelja

ENERGETSKI CERTIFIKAT - stru¢ni nadzor ima obvezu ishoditi energetski certifikat o
svom troSku do dana tehnickog pregleda

TEHNICKI PREGLED - aktivno sudjelovanje na tehni¢kom pregledu. Vodenje evidencije
o primjedbama i otklanjanju primjedbi sa svrhom brzog otklanjanja istih.
PRIMOPREDAJA GRADEVINE - zapisnikom sa primopredaje popisati sve vidljive
nedostatke, usuglasiti rokove otklanjanja i pratiti njihovo otklanjanje. Pobrinuti se da
dokumentacija i oprema koju Izvoditelj predaje narucitelju na primopredaji bude uredno
popisana i sloZena.

OKONCANI OBRACUN SA IZVODITELJEM - sudjelovati na okonéanom obradunu
izmedu Izvoditelj i Narucitelja, na nacin da ovjeri nesporne dijelove radova, a obrazlozi
pisanim putem razloge neovjeravanja eventualno spornih dijelova radova. Vodi zapisnik o
okonc¢anom obracunu i ovjerava Okonc¢anu situaciju

GARANTNI PERIOD - tijekom garantnog perioda nadzire eventualno otklanjanje skrivenih
nedostataka

SIGURAN RAD - slijedom kontrole radova u pogledu zastite na radu, smanjena je na
najvecu mogucu mjeru moguénost ozljeda ili nesre¢a na radu

ZASTICEN OKOLIS - slijedom kontrole radova u pogledu zastite okolisa otklonjeni su
nepovoljni utjecaj na okolis tijekom radova, te gotove gradevine.

Izvrsitelj treba biti upoznat sa indikatorima prema kojima ¢e se mjeriti uspjeSnost pruzene usluge.
Indikatori su slijedeci:

ANANEN

v

Napredak u usporedbi s rasporedima;
Planirana i provedena raspodijela ljudskih resursa
Povremene inspekcije koje se bave svim neophodnim aspektima provodenja ugovora,
ukljucujuéi ali ne nuzno ograni¢eno na
o Implementaciju postupaka zastite okoliSa i zaStite na radu oko kojih je postignut
formalni dogovor,
o Implementaciju postupaka kontrole kvalitete i troSkova, te mjerenja i isplate oko
kojih je postignut formalni dogovor,
o Implementaciju postupaka kontrole kvalitete i testiranja materijala i radova oko
kojih je postignut formalni dogovor,
o Implementaciju postupaka iskol¢enja i kontrole razine oko kojih je postignut
formalni dogovor.
Uskladenost s aranzmanima prema ugovoru.

ZASTITA OKOLISA I ZASTITA NA RADU

Primjene mjera zastite okoli$a i zastite na radu tijekom izvodenja radova nadzire Koordinator zastite
na radu tijekom izvodenja radova - Koordinator II. Aktivnosti koje provodi popisane su tocci 3.2.6.

Nadzor nad primjenom mjera zastite okoliSa provodi se temeljem izvodaCevog elaborata zastite
okolisa koji je u ugovornoj obvezi izraditi i dostaviti sudionicima na usvajanje.
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5 DODATAK 1 - ORGANIZACJSKA SHEMA SUDIONIKA NA PROJEKTU
TIJEKOM IZVODENJA RADOVA

Stru¢ni nadzor ¢e se u potpunosti pridrzavati usuglasene organizacijske sheme sudionika na projektu:

PIU

Projektant

Lo ]
Projektantski nadzor

Glavni Nadzorni
inZzenjer

Glavni inzenjer
gradilista

Nadzomni inzenjeri po
strukama | Koordinator

Zzastite na radu Il

Izvodag/ Izvodac/
Podizvodac 2 Podizvodac 2

Izvodag/
Podizvodac 3

Izvodac/
Podizvodac n

Slika 1 Shema organizacije Sudionika na projektu tijekom izvodenja radova
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