Poslovi organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane obnove u
potresu ostecenih viSestambenih i stambeno-poslovnih zgrada za predvidivo 22 zgrada na
podruéju gdje je RH proglasila katastrofu - OPERATIVNI KOORDINATOR

Popis zgrada po procjeni uporabljivosti:
1. Privremeno neuporabljivo — 20 zgrada, predvidiva GBP 2.000,00 m?/zgradi
2. Neuporabljivo — 2 zgrade, predvidiva GBP 2.000,00 m?%/zgradi

UVOD:

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz
Tehnickog propisa.

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu mora imati seizmicki certifikat zgrade koji se izraduje kao
sastavni dio projekta obnove razine 2 ili vise iz Tehnickog propisa. Do razrade seizmickog certifikata
zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati
ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proracunske potresne otpornosti
konstrukcije i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim
dodacima.

Osnovni dokumenti po ovom programu su:

Zakon o obnovi zgrada ostec¢enih potresom na podrucju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske Zzupanije,
Zagrebacke zupanije, Sisacko-moslavacke zupanije i Karlovacke zupanije (NN 102/20, 10/21).
Pravilnik o sadrzaju i tehnickim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za uklanjanje
zgrade i projekta za gradenje zamjenske obiteljske kuée ostecenih potresom na podrucju Grada
Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebacke zupanije (NN 102/20).

Tehnicki propis o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije (NN 75/20).
Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Program mjera obnove zgrada oSteéenih potresom na podruéju grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
zupanije, Zagrebacke zupanije, SisaCko-moslavacke Zupanije i Karlovacke zupanije( NN 137/21, na
snazi od 14.12.2021.)

Obnova gradevinskih konstrukcija zgrada nakon potresa

Obnova potresom oStecenih gradevinskih konstrukcija zgrada obuhvaca popravak i pojacanja
konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti
podrucja, oStecenju zgrada i potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu ostetljivost zgrade i
njezinu namjenu.

Razine obnove gradevinskih konstrukcija zgrade nakon potresa za odredena podrucja propisane su
Tehnickim propioms o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Obnovom gradevinske konstrukcije zgrade ne smije se nepovoljno utjecati na ispunjavanje ostalih
temeljnih zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Obnova se provodi na razinu potresne otpornosti ili na razinu potresne otpornosti koja je bila

propisana u trenutku kada je zgrada izgradena, s time da je mjerodavan strozi Kriterij potresne
otpornosti.

Opis poslova operativnih koordinatora u procesu obnove u potresu oSte¢enih zgrada ukljucuje:

- operativni koordinator upravlja sadrzajem projekta obnove potresom ostecenih zgrada,
ciljevima projekta, kvalitetom, troskovima, vremenom, nabavom i logistikom, ljudskim
resursima, komunikacijama u projektu kao i rizikom projekta

- koordinaciju rada s tijelima drzavne uprave i lokalne samouprave, pozivanje i koordinacija
tijekom postupka donosenja odluka o pravu na obnovu

- tumacenje i kontrola provedbe odredbi Zakona o obnovi te drugih propisa i naputaka
Narucitelja na temelju kojih Narucitelj organizira i provodi organiziranu obnovu,

- uvodenje u posao i kontrola izvr§enja ugovornih obaveza u smislu dodjeljivanja zona obnove



uvodenje u posao i kontrola izvrSenja ugovornih obveza osoba koje provode obnovu i osoba
koje obavljaju stru¢ni nadzor u skladu s programom mjera do zavrSetka radova tj. predaje
obnovljenih kuc¢a korisnicima procesa popravaka. Pod kontrolom izvrsenja podrazumijeva se
stalna kontrola rada na terenu uz podnosenje izvjestaja o tijeku procesa obnove SredisSnjem
drzavnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje

distribucija i ovjera mjesecnih situacija sudionika u obnovi

izrada i pracenje financijsko-operativnog plana provedbe ovoga Programa u formi koju odredi
Narucitelj

suradnja s Sredi$njim drzavnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu:
Sredis$nji drzavni ured) projektantima, stru¢nim nadzorom gradenja, izvodac¢ima, vlasnicima
odnosno suvlasnicima obiteljskih kuca te njihovo povezivanje i koordinacija

koordinacija aktivnosti i komunikacija u provedbi procesa obnove kuca s nadleznim
komunalnim sluzbama i tijelima lokalne samouprave te drugim upravnim tijelima

koordinacija s tijelima lokalne samouprave prilikom odredivanja prioriteta obnove
mrezno planiranje aktivnosti i rokova unutar dodijeljene zone obnove kuca

organizacija dodijeljene zone obnove kuca radi uéinkovitosti izvodenja radova i deponiranja
gradevinskog otpada

preuzimanje projektne dokumentacije za obnovu oSte¢enih kuca od projektanata i drugih tijela
te distribucija ostalim sudionicima u provedbi ovoga Programa

unos podataka u sluzbenu mreznu aplikaciju o provedbi Programa sa svim relevantnim
podacima o korisnicima, izvrSiteljima, izvr§enim aktivnostima, planiranim i utro$enim
financijskim sredstvima i sli¢no

formiranje i vodenje baze fizickih i financijskih podataka o svim korisnicima programa
organizirane obnove i uCesnicima u realizaciji

izrada tjednih, mjesecnih i zavrsnih izvjes¢a u svezi provedbe Programa na nacin i u formi
koju odredi Narucitelj

Sudjelovanje na svim tehnickim pregledima i primopredaji objekata
organiziranje i vodenje redovitih koordinacija s sudionicima u organiziranoj obnovi,

arhiviranje i ¢uvanje dokumentacije vezane uz provedbu ovoga Programa tijekom i po
zavrSetku obavljanja poslova obnove (odgovarajuc¢u dokumentaciju koju treba predati
narucitelju odnosno nadleznom tijelu graditeljstva)

sudjelovanje u rjeSavanju prigovora i zalbi korisnika obnove ili ovlastenih predstavnika
stambenih zgrada vezanih uz provedbu ovoga Programa uz obveznu dostupnost za direktan
prijem stranaka, telefonske i email upite

rad na terenu, s vlasnicima, ovlaStenim predstavnicima stambenih zgrada i ostalim
zainteresiranim stankama i u¢esnicima u provedbi ovoga Programa uz obvezu organiziranja
ureda u sjediStu podrucja obnove u kojem ¢e se vrsiti koordinacija provedbe ovoga Programa

izrada Zavr$nog izvjesca u tekstualnom i elektronskom obliku ukljucujuéi i zavr$nu bazu
podataka iz programa obnove

za svaku kucu iz naloga Narucitelja IzvrSitelj se obvezuje istu razduZiti na jedan od sljedecih
naéina: a) izradenom uputom ili elaboratom od strane projektanta, b) nalazom o ve¢im razinama
oStecenja (ako se radi o konstruktivnom ostecenju kuce koja ¢e se uklanjati) ili ¢) izvjeSéem 0
ostalim razlozima nemogucnosti izvrSenja usluga (npr. vlasnik odbija predlozenu sanaciju,
radovi su izvedeni ili dr.). Izvrsitelj ¢e zaprimiti nalog za novim ku¢ama nakon razduzivanja
prethodno dobivenih

uparivanje/preklapanje Baza podataka HCPI-a (baza osSte¢enih objekata) i Baze zaprimljenih
zahtjeva za obnovu od Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine
nakon uparivanja Baza u suradnji sa SDUOSZ-om i JLS-ovima definiranje kuéa za pregled na
terenu (odredivanje prioriteta), utvrdivanje vlasnistva kuca, moguénost gradenja na mjestu
oStecene kuce

formiranje ureda na terenu sa odredivanjem uredovnih dana za primanje stranaka



