OPIS PREDMETA NABAVE

Predmet nabave ¢ine usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane
obnove u potresu ostecenih visestambenih i stambeno-poslovnih zgrada za predvidivo 22 zgrade na
podrucju gdje je RH proglasila katastrofu, sve kako je opisano ovom Dokumentacijom o nabavi (u
daljnjem tekstu: dokumentacija).

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehnic¢kog
propisa.

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu mora imati seizmicki certifikat zgrade koji se izraduje kao
sastavni dio projekta obnove razine 2 ili viSe iz Tehnic¢kog propisa. Do razrade seizmickog certifikata
zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati
ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer prora¢unske potresne otpornosti konstrukcije
I potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima.

Osnovni dokumenti po ovom programu su:

- Zakon o obnovi zgrada oSte¢enih potresom na podruéju Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske
Zupanije, Zagrebacke Zzupanije, Sisacko-moslavacke Zzupanije i Karlovacke zupanije (NN
102/20, 10/21).

- Pravilnik o sadrzaju i tehni¢kim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za
uklanjanje zgrade i projekta za gradenje zamjenske zgrade oSteCenih potresom na podruéju
Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebacke zupanije (NN 102/20).

- Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 126/21).

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).

Obnova gradevinskih konstrukcija zgrada nakon potresa

Obnova potresom oste¢enih gradevinskih konstrukcija zgrada obuhvaca popravak i pojacanja
konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskin elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti
podrucja, ostecenju zgrada i potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu ostetljivost zgrade i njezinu
namjenu.

Razine obnove gradevinskih konstrukcija zgrade nakon potresa za odredena podrucja propisane su
Tehnickim propisom o izmjeni i dopuni tehnickog propisa za gradevinske konstrukcije.

Obnovom gradevinske konstrukcije zgrade ne smije se nepovoljno utjecati na ispunjavanje ostalih
temeljnih zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa.

Obnova se provodi na razinu potresne otpornosti ili na razinu potresne otpornosti koja je bila propisana
u trenutku kada je zgrada izgradena, s time da je mjerodavan strozi kriterij potresne otpornosti.

Opis poslova operativnih koordinatora u procesu obnove u potresu oSte¢enih zgrada ukljucuje:

- izrada, pregled, korekcija i dopuna sa novim stavkama tipskog/etalonskog troskovnika za
obnovu konstrukcije zgrade

- izrada tipskog projekta, Upute o nacinu sanacije konstrukcijskih elemenata sa svim potrebnim
prilozima i elaboratima

- operativni koordinator upravlja sadrzajem projekta obnove potresom oStecenih zgrada,
ciljevima projekta, kvalitetom, troSkovima, vremenom, nabavom i logistikom, ljudskim
resursima, komunikacijama u projektu kao i rizikom projekta

- koordinaciju rada s tijelima drzavne uprave i lokalne samouprave, pozivanje i koordinacija
tijekom postupka donosenja odluka o pravu na obnovu

- tumacenje i kontrola provedbe odredbi Zakona o obnovi te drugih propisa i naputaka Narucitelja
na temelju kojih Narucitelj organizira i provodi organiziranu obnovu,

- uvodenje u posao i kontrola izvrSenja ugovornih obaveza u smislu dodjeljivanja zona obnove

- uvodenje u posao i kontrola izvrSenja ugovornih obveza osoba koje provode obnovu i osoba

koje obavljaju stru¢ni nadzor u skladu s programom mjera do zavrSetka radova tj. predaje
obnovljenih zgrada korisnicima procesa popravaka. Pod kontrolom izvr$enja podrazumijeva se



stalna kontrola rada na terenu uz podnoSenje izvjestaja o tijeku procesa obnove SrediSnjem
drzavnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje

distribucija i ovjera mjesecnih situacija sudionika u obnovi

izrada i pracenje financijsko-operativnog plana provedbe ovoga Programa u formi koju odredi
Narucitelj

suradnja s Sredisnjim drZzavnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu:
Sredi$nji drzavni ured) projektantima, stru¢nim nadzorom gradenja, izvoda¢ima, vlasnicima
odnosno suvlasnicima stanova te njihovo povezivanje i koordinacija

koordinacija aktivnosti i komunikacija u provedbi procesa obnove zgrada s nadleZznim
komunalnim sluzbama i tijelima lokalne samouprave te drugim upravnim tijelima

koordinacija s tijelima lokalne samouprave prilikom odredivanja prioriteta obnove
mrezno planiranje aktivnosti i rokova unutar dodijeljene zone obnove zgrada

organizacija dodijeljene zone obnove zgrada radi u¢inkovitosti izvodenja radova i deponiranja
gradevinskog otpada

preuzimanje projektne dokumentacije za obnovu osteé¢enih zgrada od projektanata i drugih tijela
te distribucija ostalim sudionicima u provedbi ovoga Programa

unos podataka u sluzbenu mreznu aplikaciju o provedbi Programa sa svim relevantnim
podacima 0 Kkorisnicima, izvrSiteljima, izvrSenim aktivnostima, planiranim i utro$enim
financijskim sredstvima i sli¢no

formiranje i vodenje baze fizickih i financijskih podataka o svim korisnicima programa
organizirane obnove i ucesnicima u realizaciji

izrada tjednih, mjese¢nih i zavr$nih izvjesca u svezi provedbe Programa na naéin i u formi koju
odredi Narucitelj

Sudjelovanje na svim tehnickim pregledima i primopredaji objekata
organiziranje i vodenje redovitih koordinacija s sudionicima u organiziranoj obnovi,

arhiviranje i cuvanje dokumentacije vezane uz provedbu ovoga Programa tijekom i po zavrsetku
obavljanja poslova obnove (odgovaraju¢u dokumentaciju koju treba predati narucitelju odnosno
nadleznom tijelu graditeljstva)

sudjelovanje u rjeSavanju prigovora i zalbi korisnika obnove ili ovlaStenih predstavnika
stambenih zgrada vezanih uz provedbu ovoga Programa uz obveznu dostupnost za direktan
prijem stranaka, telefonske i email upite

rad na terenu, s vlasnicima, ovlastenim predstavnicima stambenih zgrada i ostalim
zainteresiranim stankama i ucesnicima u provedbi ovoga Programa uz obvezu organiziranja
ureda u sjedistu podrucja obnove u kojem ¢e se vrsiti koordinacija provedbe ovoga Programa

izrada ZavrSnog izvjeS¢a u tekstualnom i elektronskom obliku ukljucujuéi i zavr$nu bazu
podataka iz programa obnove

za svaku zgradu iz naloga Narucitelja Izvrsitelj se obvezuje istu razduziti na jedan od sljedecih
nacina: a) izradenom uputom ili elaboratom od strane projektanta, b) nalazom o ve¢im razinama
oStecenja (ako se radi o konstruktivnom ostecenju zgrade koja ¢e se uklanjati) ili ¢) izvjes¢em
o ostalim razlozima nemogucnosti izvrSenja usluga (npr. vlasnik odbija predlozenu sanaciju,
radovi su izvedeni ili dr.). IzvrSitelj ¢e zaprimiti nalog za novim zgradama nakon razduzivanja
prethodno dobivenih

uparivanje/preklapanje Baza podataka HCPI-a (baza osSte¢enih objekata) i Baze zaprimljenih
zahtjeva za obnovu od Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine

nakon uparivanja Baza u suradnji sa SDUOSZ-om i JLS-ovima definiranje zgrada za pregled
na terenu (odredivanje prioriteta), utvrdivanje vlasnistva zgrada, moguénost gradenja na mjestu
oStecene zgrade

formiranje ureda na terenu sa odredivanjem uredovnih dana za primanje stranaka



