
OPIS PREDMETA NABAVE 

 

Predmet nabave čine usluge organizacije, koordinacije, planiranja i upravljanja procesom organizirane 

obnove u potresu oštećenih višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada za predvidivo 22 zgrade na 

području gdje je RH proglasila katastrofu, sve kako je opisano ovom Dokumentacijom o nabavi (u 

daljnjem tekstu: dokumentacija). 

 

Obnova konstrukcije zgrade provodi se prema razinama obnove konstrukcije zgrade iz Tehničkog 

propisa. 

Svaka zgrada obnovljena prema Zakonu mora imati seizmički certifikat zgrade koji se izrađuje kao 

sastavni dio projekta obnove razine 2 ili više iz Tehničkog propisa. Do razrade seizmičkog certifikata 

zgrade, za svaku obnovljenu zgradu prema Zakonu projektant u projektnoj dokumentaciji treba dati 

ocjenu potresne otpornosti zgrade kojom se iskazuje omjer proračunske potresne otpornosti konstrukcije 

i potresne otpornosti konstrukcije prema nizu HRN EN 1998 i pripadnim nacionalnim dodacima. 

 

Osnovni dokumenti po ovom programu su: 

- Zakon o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske  

županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (NN 

102/20, 10/21). 

- Pravilnik o sadržaju i tehničkim elementima projektne dokumentacije obnove, projekta za 

uklanjanje zgrade i projekta za građenje zamjenske zgrade oštećenih potresom na području 

Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije (NN 102/20). 

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 126/21).   

- Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19).  

 

Obnova građevinskih konstrukcija zgrada nakon potresa 

Obnova potresom oštećenih građevinskih konstrukcija zgrada obuhvaća popravak i pojačanja 

konstrukcijskih i/ili nekonstrukcijskih elemenata s razinom obnove koja je primjerena opasnosti 

područja, oštećenju zgrada i potresnom riziku zgrade, a vezano za potresnu oštetljivost zgrade i njezinu 

namjenu. 

Razine obnove građevinskih konstrukcija zgrade nakon potresa za određena područja propisane su 

Tehničkim propisom o izmjeni i dopuni tehničkog propisa za građevinske konstrukcije.  

Obnovom građevinske konstrukcije zgrade ne smije se nepovoljno utjecati na ispunjavanje ostalih 

temeljnih zahtjeva u odnosu na razinu na kojoj su bili ispunjeni prije potresa. 

Obnova se provodi na razinu potresne otpornosti ili na razinu potresne otpornosti koja je bila propisana 

u trenutku kada je zgrada izgrađena, s time da je mjerodavan stroži kriterij potresne otpornosti. 

 

 Opis poslova operativnih koordinatora u procesu obnove u potresu oštećenih zgrada uključuje: 

- izrada, pregled, korekcija i dopuna sa novim stavkama tipskog/etalonskog troškovnika za 

obnovu konstrukcije zgrade 

- izrada tipskog projekta, Upute o načinu sanacije konstrukcijskih elemenata sa svim potrebnim 

prilozima i elaboratima 

- operativni koordinator upravlja sadržajem projekta obnove potresom oštećenih zgrada, 

ciljevima projekta, kvalitetom, troškovima, vremenom, nabavom i logistikom, ljudskim 

resursima, komunikacijama u projektu kao i rizikom projekta  

- koordinaciju rada s tijelima državne uprave i lokalne samouprave, pozivanje i koordinacija 

tijekom postupka donošenja odluka o pravu na obnovu 

- tumačenje i kontrola provedbe odredbi Zakona o obnovi te drugih propisa i naputaka Naručitelja 

na temelju kojih Naručitelj organizira i provodi organiziranu obnovu, 

- uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obaveza u smislu dodjeljivanja zona obnove 

- uvođenje u posao i kontrola izvršenja ugovornih obveza osoba koje provode obnovu i osoba 

koje obavljaju stručni nadzor u skladu s programom mjera do završetka radova tj. predaje 

obnovljenih zgrada korisnicima procesa popravaka. Pod kontrolom izvršenja podrazumijeva se 



stalna kontrola rada na terenu uz podnošenje izvještaja o tijeku procesa obnove Središnjem 

državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje 

- distribucija i ovjera mjesečnih situacija sudionika u obnovi 

- izrada i praćenje financijsko-operativnog plana provedbe ovoga Programa u formi koju odredi 

Naručitelj 

- suradnja s Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje (u daljnjem tekstu: 

Središnji državni ured) projektantima, stručnim nadzorom građenja, izvođačima, vlasnicima 

odnosno suvlasnicima stanova te njihovo povezivanje i koordinacija 

- koordinacija aktivnosti i komunikacija u provedbi procesa obnove zgrada s nadležnim 

komunalnim službama i tijelima lokalne samouprave te drugim upravnim tijelima 

- koordinacija s tijelima lokalne samouprave prilikom određivanja prioriteta obnove  

- mrežno planiranje aktivnosti i rokova unutar dodijeljene zone obnove zgrada 

- organizacija dodijeljene zone obnove zgrada radi učinkovitosti izvođenja radova i deponiranja 

građevinskog otpada 

- preuzimanje projektne dokumentacije za obnovu oštećenih zgrada od projektanata i drugih tijela 

te distribucija ostalim sudionicima u provedbi ovoga Programa 

- unos podataka u službenu mrežnu aplikaciju o provedbi Programa sa svim relevantnim 

podacima o korisnicima, izvršiteljima, izvršenim aktivnostima, planiranim i utrošenim 

financijskim sredstvima i slično 

- formiranje i vođenje baze fizičkih i financijskih podataka o svim korisnicima programa 

organizirane    obnove i učesnicima u realizaciji 

- izrada tjednih, mjesečnih i završnih izvješća u svezi provedbe Programa na način i u formi koju 

odredi Naručitelj 

- Sudjelovanje na svim  tehničkim pregledima i primopredaji objekata 

- organiziranje i vođenje redovitih koordinacija s sudionicima u organiziranoj obnovi, 

- arhiviranje i čuvanje dokumentacije vezane uz provedbu ovoga Programa tijekom i po završetku 

obavljanja poslova obnove (odgovarajuću dokumentaciju koju treba predati naručitelju odnosno 

nadležnom tijelu graditeljstva) 

- sudjelovanje u rješavanju prigovora i žalbi korisnika obnove ili ovlaštenih predstavnika 

stambenih zgrada vezanih uz provedbu ovoga Programa uz obveznu dostupnost za direktan 

prijem stranaka, telefonske i email upite 

- rad na terenu, s vlasnicima, ovlaštenim predstavnicima stambenih zgrada i ostalim 

zainteresiranim stankama i učesnicima u provedbi ovoga Programa uz obvezu organiziranja 

ureda u sjedištu područja obnove u kojem će se vršiti koordinacija provedbe ovoga Programa 

- izrada Završnog izvješća u tekstualnom i elektronskom obliku uključujući i završnu bazu  

podataka iz programa obnove 

- za svaku zgradu iz naloga Naručitelja Izvršitelj se obvezuje istu razdužiti na jedan od sljedećih 

načina: a) izrađenom uputom ili elaboratom od strane projektanta, b) nalazom o većim razinama 

oštećenja (ako se radi o konstruktivnom oštećenju zgrade koja će se uklanjati) ili c) izvješćem 

o ostalim razlozima nemogućnosti izvršenja usluga (npr. vlasnik odbija predloženu sanaciju, 

radovi su izvedeni ili dr.). Izvršitelj će zaprimiti nalog za novim zgradama nakon razduživanja 

prethodno dobivenih 

- uparivanje/preklapanje Baza podataka HCPI-a (baza oštećenih objekata) i Baze zaprimljenih 

zahtjeva za obnovu od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine 

- nakon uparivanja Baza u suradnji sa SDUOSZ-om i JLS-ovima definiranje zgrada za pregled 

na terenu (određivanje prioriteta), utvrđivanje vlasništva zgrada, mogućnost građenja na mjestu 

oštećene zgrade 

- formiranje ureda na terenu sa određivanjem uredovnih dana za primanje stranaka 

 

 


